UCHWALA Nr44/1098 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Skotoszéw, Gmina Radymno - |l etap z rozbudowa
oczyszczalni w Swietem”, realizowanego przez Przedsiebiorstwo Komunalne
Gminy Radymno Sp. z 0.0. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa poddziatania 4.3.1 Gospodarka sciekowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 112 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty Nr 424/8862/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia
2018,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Whyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Skotoszow, Gmina Radymno — Il etap z rozbudowg oczyszczalni
w Swietem”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

§4  omme,
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia./,{gf’“' =
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 44/1098/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 maja 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
424/8862/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
poddziatania 4.3.1 Gospodarka Sciekowa RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotoszéow, Gmina Radymno - Il etap z rozbudowg
oczyszczalni w Swietem” realizowany przez Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno
Sp. zo.0.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 19 634 928,79 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 15 562 422,28 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 13 025 747,44 z,
4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 6 609 181,35 zt.

W ramach projektu dotychczas przekazano na rzecz Beneficjenta dofinansowanie ze srodkow
EFRR w wysokosci 3 123 216,08 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 29 maja 2018 r., projekt miat by¢
realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowsg)
w terminie do konca grudnia 2019 .

Pismem z dnia 14 marca 2019 r., Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2020 r. W uzasadnieniu prosby
Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest przedtuzajgcym sie wyborem
wykonawcy robét budowlano-montazowych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni $ciekdw w
Swietem. Pierwsze postepowanie z pazdziernika 2018 r. zostato uniewaznione w zwigzku z
tym, ze oferowana kwota znacznie przewyzszata srodki jakie Beneficjent zabezpieczyt na tg
inwestycje. Rozstrzygniecie kolejnego postepowania z grudnia 2018 r. zostato zawieszone do
czasu rozpatrzenia odwotania ztozonego do Krajowej Izby Odwotawczej przez jednego z
oferentéw. Jednoczes$nie Beneficjent wskazat, ze budowa i rozruch oczyszczalni $ciekow jest
skomplikowanym procesem inzynieryjnym dlatego wnioskuje o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji przedmiotowego projektu z 31 grudnia 2019 r. na 30 listopada 2020 r.

W dn. 19 marca 2019 r. wystosowano do Beneficjenta pismo z prosbg o informacje o
wyniku rozpatrzenia odwotania przez KIO, ktérego rozstrzygniecie moze determinowac
konieczno$c¢ przeprowadzenia kolejnego postepowania o udzielenie zamowienia.

W odpowiedzi z dn. 30 kwietnia 2019 r. Beneficjent poinformowat o umorzeniu przez
KIO postepowania odwotawczego (w zatgczeniu przedstawiono Postanowienie KIO z dn. 4
marca 2019 r.). Zamawiajacy dokonat powtdrzenia oceny ofert, w wyniku ktérej wykluczono z
postepowania wybranego pierwotnie wykonawce, a przedmiotowe postepowanie umorzono.
Z uwagi na konieczno$¢ przeprowadzenia ponownego postepowania przetargowego
Beneficjent ponownie poprosit o wydtuzenie terminu realizacji do dn. 30 listopada 2020 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okresSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy



§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystagpienia
okolicznosci, ktore wymagajg zmian w ftreSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

WlasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych wudzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektow powinna
zostac zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnoS¢ koncowg) w terminie np. do konca
paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwoSci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazic¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia
wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skotoszéw, Gmina Radymno — Il etap z rozbudowg oczyszczalni w Swietem” realizowanego
przez Przedsiebiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o0.0.
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