UCHWALA Nr 242 /5814 / 13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji
projektow.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z pézn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.)

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektow:

1.

nr WND-RPPK.01.01.00-18-347/09 pn. ,INTEGRACJA DRUTOWEGO
CENTRUM ELEKTROEROZYJNEGO Z AUTOMATYCZNYM GNIAZDEM
POMIAROWYM?”, ziozonego przez Zelnar Spoétka z ograniczong
odpowiedzialno$cia, 36-002 Jasionka, Tajecina 102, zmiang terminu
zakonczenia rzeczowej z 30.11.2012 r. na 31.08.2013 r. oraz zmiane terminu
zakonczenia finansowej realizacji z 30.11.2012 r. na 31.08.2013 r.;

nr WND-RPPK.01.01.00-18-577/09 pn. ,Budowa zakladu produkcyjnego
wyposazonego w kompletng technologie magnetronowego nanoszenia
warstw metalicznych w PPN-T”, zlozonego przez D.A. GLASS Doros
Teodora, ul. Warszawska 55; 35-205 Rzeszéw, zmiane terminu zakonczenia
rzeczowej z 27.06.2013 r. na 27.09.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia
finansowej realizacji z 28.06.2013 r. na 28.09.2013 r.; ‘

nr WND-RPPK.01.01.00-18-212/09 pn. Rozszerzenie zakresu ustug
o organizacje biesiad turystycznych i szkolen dla firm przez firme EX-
WIK w wojewédztwie podkarpackim, ztozonego przez P.P.H.U. ,,EX-WIK”
Cholewa Jadwiga, zmiane terminu zakorczenia rzeczowej z 30.06.2013 r. na
30.09.2013 r. oraz zmiane terminu zakoriczenia finansowej realizacji
z 31.07.2013 r. na 31.10.2013 r,;

nr WND-RPPK.01.01.00-18-491/09 pn. Wprowadzenie na rynek nowych
produktéw i ustug poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urzadzen
i przyrzadéw pomiarowych, ziozonego przez ZAKLAD ELEKTRONIKI
| AUTOMATYKI ”CHIP” ROMUALD KWIECINSKI zmiane terminu
zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu z dnia 30.06.2013 r. na
30.09.2013r;

nr WND-RPPK.01.01.00-18-472/09 pn. Uruchomienie stacji diagnostyczno-
warsztatowej w Maliniu, ztozonego przez WITCARS Pawet Witek zmiang



terminu zakonczenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu z dnia
30.06.2013 r. na 31.12.2013 r,;

6. nr WND-RPPK.01.01.00-18-133/09 pn. ,,Poprawa konkurencyjnosci firmy
Hotel — Restauracja ,,U DINA” Tadeusz Bros w Lubaczowie dzieki
rozbudowie kompleksu i zakup jego wyposazenia”, ztozonego przez Hotel
— Restauracja ,,U DINA” Tadeusz Bros, 37-600 Lubaczéw, ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 3, zmiane terminu zakonczenia rzeczowej
z 28.06.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowe;j
realizacji z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r;

7. nr WND-RPPK.01.01.00-18-219/09 pn. »Budowa Pensjonatu
turystycznego w miejscowosci Strzebowiska szansa poprawy
konkurencyjnosci firmy Management Partner, Jarostaw Pawliniski oraz
wzrostu atrakcyjnosci turystycznej regionu” ziozonego przez
Management Partner, Jarostaw Pawlinski, 01-652 Warszawa, ul.
Potocka 8 lok. 33, zmiana terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu
z 15.06.2013 r. na 31.08.2013 r., oraz terminu zakonczenia finansowej
realizacji projektu z 28.06.2013 r. na 31.08.2013 r.

8. nr WND-RPPK.01.01.00-18-503/09 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci firmy
»AUTO-CENTRUM” Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cia poprzez
zakup innowacyjnych urzadzen” ztozonego przez ,,AUTO-CENTRUM”
Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, zmiana terminu zakonczenia
rzeczowej realizacji projektu z 15.06.2013 r. na 15.09.2013 r., oraz terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.06.2013 r. na 15.09.2013 r.

projektéw wspétfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie
1.1 - ,\Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci” Schemat B — Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaly Nr 242 /5814 /13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 18 czerwca 2013 .

Uzasadnienie
Na posiedzeniu Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w  dniu

8 pazdziernika 2012r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesiace, chyba
ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mégt zapobiec.

Beneficient Zelnar Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia, realizujacy
projekt pn.: ,INTEGRACJA DRUTOWEGO CENTRUM ELEKTROEROZYJNEGO Z
AUTOMATYCZNYM GNIAZDEM POMIAROWYM” zwrécit sie z prosbg o zmiane
terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.11.2012 r. na 31.08.2013 r.
oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 30.11.2012 r. na
31.08.2013 r. Jak ttumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest prosba
0 zmiang zakresu rzeczowego oraz wydiuzajacy sie termin oceny eksperta co do
zmiany urzgdzenia. Zgoda na dokonanie zmian pociggneta prosbe o wydtuzenie
terminéw.

Beneficient D.A. GLASS Doros Teodora, realizujacy projekt pn.: ,,Budowa
zakladu  produkcyjnego  wyposazonego w kompletna technologie
magnetronowego nanoszenia warstw metalicznych w PPN-T” zwrocit sie
z prosbg o zmiane terminu zakorczenia rzeczowej realizacji projektu z 27.06.2013 r.
na 27.09.2013 r. oraz zmiane terminu zakoriczenia finansowej realizacji
z 28.06.2013 r. na 28.09.2013 r. Jak ttumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej
zmiany jest konieczno$¢ wtasciwego montazu linii magnetronowej oraz spézniona
dostawa urzadzen wewnetrznego transportu i sktadowania.

Beneficjent P.P.H.U. ,,EX-WIK” Cholewa Jadwiga, realizujgcy projekt pn.:
»Rozszerzenie zakresu ustug o organizacje biesiad turystycznych i szkolen dla
firm przez firm¢ EX-WIK w wojewddztwie podkarpackim” zwrécit sie z prosbg
o zmiang terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na
30.09.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 31.07.2013 r.
na 31.10.2013 r. Powodem wnioskowanej zmiany, wediug Beneficjenta, jest
przesunigcie terminu montazu kolektoréw stonecznych przez wykonawce na |l
kwartat 2013r.

Beneficient ZAKLAD ELEKTRONIKI | AUTOMATYKI “CHIP” ROMUALD
KWIECINSKI, realizujgcy projekt pn.: ~Wprowadzenie na rynek nowych
produktéow i ustug poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urzadzen
i przyrzadéw pomiarowych” zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia



rzeczowej i finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. Powodem
wnioskowanej zmiany jest przesuniecie terminu zakonczenia prac angazujgcych
znaczne $rodki finansowe firmy.

Beneficjent WITCARS Pawet Witek, realizujacy projekt pn.: ,,Uruchomienie
stacji diagnostyczno- warsztatowej w Maliniu” zwrdcit sie
z prosbg o ponowng zmiane terminu zakoriczenia rzeczowej i finansowej realizacji
projektu z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r. Przyczyng zmiany wg Beneficjenta jest
przedtuzajgca sie procedura zakupu urzgdzen, opdznienia w realizacji kolejnych
etapbw rob6ét budowlanych  spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi i ktopotami wykonawcéw prac budowlanych.

Beneficjent Hotel — Restauracja ,,U DINA” Tadeusz Bros, realizujgcy projekt
pn.: ,Poprawa konkurencyjnosci firmy Hotel — Restauracja ,,U DINA” Tadeusz
Bro$ w Lubaczowie dzigki rozbudowie kompleksu i zakup jego wyposazenia”
zwrdcit sie z prosbg o ponowng zmiane terminu zakonczenia rzeczowej z 28.06.2013
rr. na 31.12.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowe] realizacji
z 30.06.2013 r. na 31.12.2013 r. Przyczyng zmiany wg Beneficjenta sg opdznienia
w realizacji kolejnych etapéw robét budowlanych z powodu wstrzymanych ptatno$ci.

Beneficjent, Management Partner, Jarostaw Pawlinski, realizujacy projekt
pn.: ,,Budowa Pensjonatu turystycznego w miejscowosci Strzebowiska szansg
poprawy konkurencyjnosci firmy Management Partner, Jarostaw Pawlinski oraz
wzrostu atrakcyjnosci turystycznej regionu” zwrécit sie z prosbg o zmiane
terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 15.06.2013 r. na 31.08.2013 r.,
oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 28.06.2013 r. na
31.08.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia koniecznoscig uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie kuchni.

Beneficjent, ,,AUTO-CENTRUM” Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
realizujgcy projekt pn.: ,Wzrost konkurencyjnosci firmy ,,AUTO-CENTRUM”
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia poprzez zakup innowacyjnych
urzadzen” zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji
projektu z 15.06.2013 r. na 15.09.2013 r., oraz terminu zakonczenia finansowe;
realizacji projektu z 15.06.2013 r. na 15.09.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia
opd6znieniami w wyptaceniu dotacji.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki
niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.
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