UCHWALA Nr 252/6134 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lipca 2013 .

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji
projektow.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84
poz. 712 z pb6zn. zm.)

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektow:

1. nr WND-RPPK.01.01.00-18-832/09 pn. ,Rozbudowa i modernizacja sieci
szkieletowej Wide - Net w Ustrzykach Dolnych”, zlozonego przez
»Wide - Net” Jacek Wajda, ul. 1 Maja 39, 38-700 Ustrzyki Dolne, zmiane
terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 31.08.2012 r. na
31.07.2013 r. oraz zmiane terminu zakorczenia finansowej realizacji projektu
z15.10.2012 r. na 31.08.2013 r.,

2. nr WND-RPPK.01.01.00-18-183/09 pn. ,Budowa pawilonu handlowo -
magazynowego, zakup sSrodkéw trwatych celem uzytkowania
ich w dziatalnosci firmy”, zlozonego przez POL-BAR Polewczak, Baran,
Spoétka jawna, ul. Lubelska 46; 35-233 Rzeszéw, zmiane terminu
zakonhczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.09.2013r. oraz
zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na
30.09.2013 .,

wspoffinansowanych z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie
1.1 - ,Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci” Schemat B — Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do Uchwaty Nr 252 /6134 /13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 lipca 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
8 pazdziernika 2012r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesigce, chyba

ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mogt zapobiec.

Beneficjent ,,Wide — Net” Jacek Wajda, realizujgcy projekt pn.: ,,Rozbudowa
i modernizacja sieci szkieletowej Wide — Net w Ustrzykach Dolnych” po raz
pierwszy zwrdcit sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji
projektu z 31.01.2013 r. na 31.07.2013 r. oraz zmiane terminu zakoriczenia
finansowej realizacji projektu z 15.02.2013 r. na 31.08.2013 r. Uzasadnieniem
wnioskowanej zmiany sg przedtuzajace si¢ prace zwigzane z realizacjg etapu
przedsiewziecia polegajgcego na budowie masztu kratownicowego na gérze
Gromadzyn.
Realizacja projektu jest na poziomie 0%.

Beneficient POL-BAR Polewczak, Baran, Spétka jawna, realizujacy projekt
pn.: ,Budowa pawilonu handlowo - magazynowego, zakup $rodkéw trwatych
celem uzytkowania ich w dziatalnosci firmy” po raz trzeci zwrécit sie z prosbg
0 zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na
30.09.2013 r. oraz zmiang terminu zakoriczenia finansowej realizacji projektu
z 30.06.2013 r. na 30.09.2013 r. Przyczyng zmiany, wg Beneficjenta, sg opdznienia
w realizacji kolejnych etapéw robét budowlanych z powodu wstrzymanych ptatnosci.
Realizacja projektu jest na poziomie 59%.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki

niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.



