
UCHWAŁA Nr 431/ 8724 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 18 października  2022r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0022/20, pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie 
e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), 

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0022/20 pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 431/8724/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 października  2022 r.

UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4363/20 z dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


     
      4 750 638,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
      4 441 427,84 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
      3 775 213,62 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi      975 424,38 zł.

Dotychczas ramach projektu nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.
Należy podkreślić, że realizacja projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Zgodnie z Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Pismem z dnia 21 września 2022 r., znak: SI.433.2.16.2022.KK Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r. 
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 16 lutego 2021 r., projekt pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu” miał być realizowany od 4 maja 2020 r. do 31 października 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
We Wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu (…) z dnia 29 sierpnia br., jedną ze zgłoszonych przez Beneficjenta zmian jest wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r. 
W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
W związku z powyższym Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 
RPO pismem z dnia 4 października 2022 r., znak PI-II.433.8.2.2020.KR, 
zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o potwierdzenie zaproponowanego 
wcześniej terminu wydłużenia realizacji przedmiotowego projektu. W dniu 5 października 2022 r. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu po ponownej analizie możliwości realizacji projektu wystąpił z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. dla projektu nr RPPK.02.01.00-18-0022/20, pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”
