
UCHWAŁA Nr 433/ 8795 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 24 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0059/20 realizowanego przez Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 18 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/1896/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Nr RPPK.01.04.01-IZ.18-007/19 (z późn.zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0059/20 pn. „Dywersyfikacja działalności firmy „Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ” poprzez wdrożenie innowacji”, realizowanego przez Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr  I stanowiska, o którym mowa w §1.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 433/ 8795/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 października 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0059/20 złożonego przez Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:
WARIANT I
Wyrazić zgodę na proponowaną przez Wnioskodawcę zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0059/20 pn. „Dywersyfikacja działalności firmy „Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ” poprzez wdrożenie innowacji” do dnia 28.02.2023 r.

Albo
WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0059/20 pn. „Dywersyfikacja działalności firmy „Józef Lis Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ” poprzez wdrożenie innowacji”.
