UCHWAŁA Nr 443/ 9114 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.04.05.00-18-0005/19-00 z dnia 30 czerwca 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” realizowanego przez Gminę Tyrawa Wołoska w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094),
· art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 818 ze zm.),
· § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr 04.05.00-18-0005/19-00 z dnia 30 czerwca 2020 r. (z późn. zm.). 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu 
pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”, nr 04.05.00-18-0005/19-00, zawartą w dniu 30 czerwca 2020 r. (z późn. zm.) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna RPO WP na lata 2014-2020. 
§ 2
Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie 
nr RPPK.04.05.00-18-0005/19-00 z dnia 30 czerwca 2020 r. (z późn. zm.).
§ 3
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/9114/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 13 grudnia  2022 r.

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska”,  realizowany przez Gminę Tyrawa Wołoska.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 
1 186 343,88 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   995 006,49 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
   845 755,48 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do 

    całkowitej wartości projektu:                    340 588,40 zł.
Beneficjentowi nie wypłacono dotychczas żadnego dofinansowania.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 30.06.2020 r. projekt miał być realizowany w okresie od 26.09.2019 r. do 30.11.2021 r. Beneficjent dwukrotnie wnioskował o wydłużenie terminu realizacji projektu. 
Pierwszy wniosek z dn. 08.03.2021 r. dotyczył wydłużenia terminu do dn.  30.06.2022 r. z uwagi na epidemię COVID. Termin ten wydłużono aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu z dn. 30.07.2021 r. 

Pismem z dn. 13.04.2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą m. in. o kolejne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dn. 30.11.2023 r. Przedłużenie terminu realizacji projektu spowodowane było opóźnieniem realizacji projektu 
na etapie opracowywania dokumentacji, wynikającego ze zmiany trybu realizacji zadania na „zaprojektuj i wybuduj”, dodatkowego zlecenia na wykonanie analizy warunków gruntowych, konieczności opracowania operatów wodnoprawnych 
i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie Uchwały Zarządu WP z dn. 14.06.2022 r. aneksem nr 2 do umowy z dn. 12.07.2022 r. wydłużono termin realizacji projektu do 30.11.2023 r. 
Beneficjent w piśmie, które wpłynęło do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w dn. 07.11.2022 r. poinformował o problemach związanych 
z wyłonieniem wykonawcy robót  w przetargu. Wartości złożonych dwóch ofert znacznie przekraczały zaplanowane środki. Beneficjent zapoznał mieszkańców 
z nowymi potencjalnymi warunkami udziału w projekcie, tzn. z koniecznością wzrostu finansowego ich udziału w kosztach inwestycji. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost kosztów, większość z mieszkańców deklarujących dotychczas udział w projekcie nie potwierdziła swego udziału. Do wykonania zostałyby tylko 3 z zaplanowanych 58 oczyszczalni. W związku z tym przetarg unieważniono, a Beneficjent zwrócił się z prośbą do tut. Urzędu o zwiększenie wartości dofinansowania projektu ze środków UE o kwotę 425 051 zł.
Pismem z dn. 18.11.2022 r. poinformowano Beneficjenta o braku możliwości zwiększenia dofinansowania projektu powołując się na naczelną zasadę przestrzeganą przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014 – 2020 dotyczącą niezwiększania przyznanego dofinansowania w projektach konkursowych. Wynika ona z ograniczonych środków RPO, a także konieczności równego traktowania beneficjentów. 

W odpowiedzi z dn. 29.11.2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zgodnie z § 20 ust. 2 umowy. Jako przyczyny rezygnacji podano duży wzrost kosztów realizacji inwestycji oraz związaną z tym rezygnację większości mieszkańców z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W związku z wnioskiem Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.04.05.00-18-0005/19-00 
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Tyrawa Wołoska” z dnia 30.06.2020 r. (z późn. zm.)  na podstawie 
§ 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.


