[bookmark: _Hlk96931572][bookmark: _Hlk97711029][bookmark: _Hlk58590021][bookmark: _Hlk1380534]UCHWAŁA Nr 454/ 9351 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 stycznia 2023 r.

[bookmark: _Hlk124414615][bookmark: _Hlk123718377][bookmark: _Hlk92184196][bookmark: _Hlk124414637]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0169/17 
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej 
w miejscowości Mała II” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach Spółka z o. o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2094), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk497985877][bookmark: _Hlk101259108]Nie wyraża się zgody na wydłużenie do dnia 31 marca 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała II” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja w Brzezinach Spółka z o. o. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego




