UCHWAŁA Nr 468/ 9695 /23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 7 marca 2023 r.


w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 realizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 4 Regulaminu naboru projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ: „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 378/7936/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, Typ projektu: „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17 
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 468/9695/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 7 marca 2023 r.
Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 złożonego przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje 
się następujące rozwiązania:

WARIANT I


Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji” do 31 grudnia 2023 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”.
