

UCHWAŁA Nr 476/ 9888 /23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

 w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 
· § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 1/7/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pn., „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę RPO WP na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.04-18-0001/19, pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w  ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę RPO WP na lata 2014-2020. 
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 476/9888 /23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

UZASADNIENIE 

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr  65/1672/19, wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 16 września 2019 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

1)    całkowita wartość projektu wynosi:  

     

95 059 432,88 zł,

2)    wydatki kwalifikowane wynoszą:  

       

89 874 968,76 zł,

3)    dofinansowanie z EFRR wynosi: 

        

76 303 848,24 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 17 755 584,64 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 48 948 692,13 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zmianami) projekt miał być realizowany w okresie od  27 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu  naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonego w ramach naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 
31 grudnia 2022 r. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 201-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”. 

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już raz uchwałą nr 427/8637/22 z dnia 4 października 2022 r. uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. Przesunięcie terminu realizacji projektu było spowodowane koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania dotyczącego „Zakupu wyposażenia laboratoriów i warsztatów” w zakresie dwóch części tj. zakup wyposażenia pracowni biologiczno-ekologicznej oraz wyposażenia laboratorium fizycznego.

Pismem z dnia 13 marca 2023 r., znak PCN-0841-11/2023, beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, tym razem do dnia 31 grudnia 2023 r. Wskazany obecnie termin wykracza o 1 rok poza datę zakończenia określoną w Regulaminu  naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym. 

Z podanego przez beneficjenta uzasadnienia wynika, iż postępowanie na zakup wyposażenia pracowni biologiczno-ekologicznej zostało rozstrzygnięte, 
a w dniu 9 stycznia 2023 r. podpisano umowę z dostawcą. Postępowanie na zakup wyposażenia laboratorium fizycznego zostało podzielone na 4 części. Ostatecznie 
w zakresie trzech części postępowanie zostało rozstrzygnięte, a w okresie od 
13 stycznia 2023 r. do 23 marca 2023 r. podpisane zostały umowy z dostawcami. 
W dalszym ciągu nie udało się rozstrzygnąć postępowania w zakresie jednej części dotyczącej zakupu wyposażenia laboratorium fizycznego. Pomimo pięciokrotnego powtarzania zamówienia nie złożono na ten zakres żadnej oferty. Beneficjent poinformował, iż na etapie postępowania o udzielenie zamówienia pojawiło się jednak pytanie od potencjalnego wykonawcy o możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia z 90 dni na 170 dni (tj. 5,5 miesiąca). Ze względu na pierwotnie ustalony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. zamawiający nie wyraził na to zgody. Dotychczas w ramach realizacji projektu nie zostało ponadto rozstrzygnięte postępowanie na zakup mobilnego planetarium.
Przeprowadzenie ponownego postępowania na dostawę wyposażenia laboratorium fizycznego z dłuższym terminem realizacji zamówienia i wydłużony czas dostaw niektórych składników wyposażenia laboratoriów powoduje konieczność wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. 

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. 
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