
UCHWAŁA Nr 485 / 10061 / 23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 maja 2023 r.

[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk84846163][bookmark: _Hlk84846190]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.03.01.00-18-00031/17 pn. „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”, realizowanego przez Gminę Cieszanów w ramach osi priorytetowej III, 
działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.               o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                 w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk84846342]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0031/17 pn. „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” realizowanego w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

[bookmark: OLE_LINK1]Załącznik do Uchwały Nr 485/10061/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 maja 2023 r. 

UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk498005826][bookmark: _Hlk84846643]Uchwałą Nr 246/4850/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt z listy rezerwowej pn. „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów”, realizowany przez Gminę Cieszanów.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	10 132 399,90 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	  9 263 706,92 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  7 874 150,88 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 258 249,02 zł.
Beneficjentowi nie wypłacono jeszcze dofinansowania.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 26 lutego 2021 r., projekt miał być realizowany w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 31 marca 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami  powyższej uchwały.  
Zgodnie z tym dokumentem realizacja przedmiotowego projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 30 kwiecień 2023 r.). 
Beneficjent pismem z dnia 21.02.2023 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30.06.2023 roku. Wydłużenie terminu zakończenia projektu związane jest z wydłużeniem terminu realizacji zamówienia dotyczącego dostawy i montażu pomp ciepła. Pierwotny termin realizacji tych dostaw określono do dnia 15.02.2023 roku. Aneksem nr 2 do umowy z wykonawcą wydłużono ten termin do dnia 31.05.2023 roku z powodu braku dostępności zaplanowanych urządzeń. Brak dostępności tych urządzeń nastąpił wystąpił wskutek wystąpienia stanu epidemiologicznego na terenie naszego kraju wywołanego COVID-19. W tym zakresie Beneficjent poinformował o wstrzymaniu dostaw produktów, ich komponentów / materiałów, trudności w dostępie do sprzętu i w realizacji usług transportowych. Powyższe trudności zostały spotęgowane również konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Dodatkowo monterzy instalacji pomp ciepła wykonujący pracę na terenie Polski Wschodniej to pracownicy pochodzący z Ukrainy. Wybuch wojny przyczynił się do powrotu tych pracowników do rodzimego kraju, a w konsekwencji do wystąpienia okresowych braków pracowników. 
We wnioskowanym terminie zakończenia realizacji projektu Beneficjent przewidział jeden miesiąc na przygotowanie wniosku dotyczącego rozliczenia projektu. Wnioskowana zmiana wydłużenia terminu realizacji zamówienia jest zgodna z zapisami ustawy pzp.
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
	Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów 
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 
30 czerwca 2023 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0031/17 pn. „Rozwój OZE 
na terenie Gminy Cieszanów”.

