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UCHWAŁA Nr 487/ 10144 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja  2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 11.01.00-18-0009/21, pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli , w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 , poz. 2094 z późn. zm.),
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług - przyjętego Uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2019r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk51051583][bookmark: _Hlk131678709][bookmark: _Hlk9315283]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0009/21, pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego










[bookmark: _Hlk99369595][bookmark: _Hlk131060826]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 487/10144/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 maja 2023 r.

UZASADNIENIE 

[bookmark: _Hlk131680349]Projekt pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
w Stalowej Woli”, nr RPPK.11.01.00-18-0009/21 został wybrany do dofinansowania 
z listy rezerwowej w ramach REACT-EU Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 347/6894/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie 
z późn. zm, przedstawia się następująco:
[bookmark: _Hlk131680134]1) całkowita wartość projektu wynosi:  		     	                       3 732 001,44 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   			     	  3 684 030,71 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  	        	    		  3 131 426,04 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi: 600 575,40 zł.

Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości 1 843 085,86 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 18 marca 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 30 kwietnia 2020 r. do 30 września 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. W postanowieniach Regulaminu konkursu zapisano, że po „wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Pismem z dnia 27 marca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2023 r. Powodem wydłużenia terminu jest podpisany aneks nr 1 do umowy zawartej z Województwem Podkarpackim 
w sprawie integracji systemu informatycznego Jednostki z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM) przesuwający m.in. termin integracji realizowanego projektu z RCIM do dnia 15 listopada 2023 r. 
Realizacja projektu SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. 
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu. 

