UCHWAŁA Nr 498/ 10397 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 20 czerwca  2023 r.



w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.02.00-18-0011/20 realizowanego przez EUROTECH Sp. z o.o.
 w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn.zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 136/3125/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20 (z późn.zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0011/20 pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych”, realizowanego przez EUROTECH Sp. z o.o.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 498/10397/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 20 czerwca  2023 r.


Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0011/20 realizowanego przez EUROTECH Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0011/20 pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów 
i usług lotniczych” do dnia 30.09.2023 r.
lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0011/20 pn. „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych”.
