[bookmark: _Hlk140476437][bookmark: _Hlk131765307]UCHWAŁA Nr 520/10924/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 sierpnia  2023 r.


w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:
-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547),
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
· § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: 
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania 
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk84846342]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 29 sierpnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego






















[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 520/10924/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 sierpnia  2023 r.

UZASADNIENIE 

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 124/2886/20 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”, realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne. 
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:           1 902 886,20 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:               1 513 329,18 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	             1 286 329,79 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do 
    całkowitej wartości projektu wynosi:             616 556,41 zł.

Wypłacona dotychczas kwota dofinansowania z EFRR: 502 587,54 zł.
 
Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 19 maja 2020 r., projekt miał być realizowany w okresie od 11 października 2019 r. do 30 grudnia 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna. 
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania IZ RPO WP 
w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.  
Data zakończenia projektu na wniosek Beneficjenta była dotychczas wydłużana czterokrotnie, tj.:
1) Do dn. 30 września 2022 r. – wniosek umotywowany  przez Beneficjenta oczekiwaniem na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku 
od towarów i usług. Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1 
do umowy o dofinansowanie projektu.
2) Do dnia 15 grudnia 2022 r.  -  wniosek uzasadniony przez Beneficjenta przedłużającym się okresem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących przedmiotowej inwestycji.  Uchwałą nr 410/8264/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2022 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 15 grudnia 2022 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.
3) [bookmark: _Hlk143497331]Do dnia 30 czerwca 2023 r. Swoją prośbę Beneficjent motywował opóźnieniem 
w wyłonieniu wykonawcy robót budowanych. We wrześniu 2022 r. Beneficjent rozpoczął postępowanie dotyczące zamówienia na roboty budowlane. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta, która przewidywała odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SIWZ, dlatego wykonawca nie został wyłoniony. Uchwałą nr 431/8726/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2022 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 30 czerwca 2023 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.
4) Do dn. 15 sierpnia 2023 r. -  wniosek umotywowany przez Beneficjenta późniejszym rozpoczęciem realizacji prac w terenie. W listopadzie 2022 r. rozpoczęto powtórne postępowanie przetargowe. W dn. 1 lutego 2023 r. podpisano umowę z wybranym oferentem na wykonanie zamówienia do dn. 1 sierpnia 2023 r. - tym samym termin zakończenia umowy z wykonawcą przekroczył ustaloną wcześniej ustaloną datę zakończenia realizacji projektu o dwa miesiące. Uchwałą nr 469/9745/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2023 r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 15 sierpnia 2023 r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie projektu.

W dn. 16 sierpnia 2023 r. (dzień po zakończeniu okresu realizacji projektu) Beneficjent złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 31 sierpnia 2023 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie, tj. w dn. 28 lipca 2023 r., a odbiór końcowy zaplanowano na dzień 15 sierpnia br. Jednakże w dn. 4 sierpnia została zgłoszona awaria jednej z przydomowych oczyszczalni. W dn. 25 sierpnia br. Beneficjent potwierdził odbiór prac związanych z ostatnim etapem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokonanie płatności końcowej dla wykonawcy robót. 
Z uwagi na fakt, iż ww. prośba wpłynęła z naruszeniem regulacji zawartej w § 19 ust. 6 umowy o dofinansowanie (wpłynęła po obowiązującej dacie zakończenia realizacji projektu), Beneficjent został poinformowany, że za koszty kwalifikowane będą mogły być uznane jedynie wydatki odnoszące się bezpośrednio do celów projektu, mające wpływ na osiągnięcie wskaźników założonych w realizacji projektu (ewentualne koszty promocji będą niekwalifikowane). W dn. 29 sierpnia br. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, pomniejszając wydatki kwalifikowane o wydatki poniesione na promocję poniesione 
po obowiązującej dotychczas dacie zakończenia projektu. Z uwagi na fakt, iż przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową, 
w przypadku przedmiotowego projektu za termin jego zakończenia przyjmuje się dzień 29 sierpnia 2023 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 29 sierpnia 2023 r. 
dla projektu RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
w gminie Ustrzyki Dolne”.



        

