
[bookmark: _Hlk496857291]UCHWAŁA Nr 521/10940/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego oraz wydłużenia
terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn.
„Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa
podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
· § 4, pkt. III Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym Typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
[bookmark: _Hlk144366002]
§ 1

1. [bookmark: _Hlk144375742]Wyraża się zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiększenie wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 1 920 000,00 zł w projekcie nr RPPK.04.01.00-18-0001/18, pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zgodnie 
z wnioskiem beneficjenta z dnia 29 czerwca 2023 r. 
2. Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o którym mowa w pkt. 1 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2
Zastrzega się, że kwota dofinansowania o której mowa w § 1 ustalana będzie według obowiązującego na dzień podpisania aneksu limitu środków wspólnotowych.

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego















[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 521/10940/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 września 2023 r.
UZASADNIENIE

[bookmark: _Hlk144386224]Projekt nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo – gaśniczych”, realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, został wybrany 
do dofinansowania Uchwałą Nr 38/970/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. 
Porozumienie o dofinansowaniu ww. projektu zostało zawarte w dniu 24 lipca 2019r.
Zgodnie z porozumieniem o dofinansowaniu (z późn. zmianami) aktualny montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu: 11 963 245,88 zł,
2) wydatki kwalifikowalne: 11 963 245,88 zł,
3) dofinansowanie z EFRR: 10 168 758,97 zł,
4) dofinansowanie z budżetu państwa: 1 794 486,91 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 3 656 229,70 zł. 

Pierwotnie realizacja projektu dotyczyła dostarczenia i zainstalowania 
22 systemów integrujących środki łączności w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w 21 komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego (etap I). Uchwałą nr 180/3730/20 z dnia 
21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa po raz pierwszy wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkową dostawę i montaż 22 interaktywnych systemów transmisji obrazu i dźwięku w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz 
w 21 komendach miejskich i powiatowych PSP woj. Podkarpackiego (etap II). Po raz drugi uchwałą nr 404/8089/22 z dnia 5 lipca 2022 r., Zarząd Województwa wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu o dodatkową realizację 73 stacji bazowych, zlokalizowanych na terenie całego województwa,  poprawiających zasięg łączności radiowej samochodów ratowniczo – gaśniczych ze stanowiskami kierowania Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań (etap III).  Pierwszy i drugi etap inwestycji został przez beneficjenta zrealizowany,  natomiast trzeci etap jest w trakcie realizacji.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 9 maja 2023r. wyraził zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania UE w przedmiotowym projekcie do 100 % wartości wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do zrealizowanego przez Komendę Wojewódzka PSP zakresu rzeczowego projektu. 
Do zwiększenia poziomu i wartości dofinansowania w projekcie jednak nie doszło, gdyż pismem z dnia 29 czerwca 2023r., znak WT.I.0823.10.2021, uzupełnionym pismami z dnia 11 i 24 lipca 2023r. oraz wnioskiem o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym z dnia 7 sierpnia 2023r., Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zwróciła się z prośbą 
o kolejne rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu o IV etap inwestycji, który obejmuje:
a) dostawę 2 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z przedziałem dowodzenia i łączności do prognozowania i monitorowania rozwoju zagrożeń (szacunkowa wartość 1 400 000,00 zł),
b) dostawę i montaż 4 ścian wizyjnych (szacunkowa wartość 520 000,00 zł).
Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, samochody rozpoznawczo-ratownicze  doposażą Komendę Miejską PSP w Przemyślu i Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie. Ściany wizyjne doposażą natomiast Komendy Miejskie PSP w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Komendę Powiatową PSP w Sanoku. Rozszerzenie zakresu rzeczowego, pozwoli na poprawę efektywności działań ratowniczych poprzez lepszą koordynację i planowanie na poziomie strategicznym.
Montaż finansowy projektu uwzględniający rozszerzenie zakresu rzeczowego będzie przedstawiał się następująco:
1) całkowita wartość projektu: 13 883 245,88 zł,
2) wydatki kwalifikowalne: 13 883 245,88 zł,
3) dofinansowanie z EFRR: 12 088 758,97 zł,
4) dofinansowanie z budżetu państwa: 1 794 486,91 zł.

Wnioskowane przez beneficjenta rozszerzenie zakresu rzeczowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez eksperta z dziedziny ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz Koordynatora ds. Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.
Pismem z dnia 31 sierpnia 2023 r., znak WT.I.0823.10.2021 beneficjent poinformował, że ogłoszone w dniu 21 lipca 2023 r. postępowanie dot. IV etapu inwestycji zostało unieważnione w części dot. „dostawy 2 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych z przedziałem dowodzenia i łączności do prognozowania i monitorowania rozwoju zagrożeń”. Na pozostały zakres tj. zakup 4 ścian wizyjnych została złożona 1 oferta. 
W zakresie unieważnionej części zamówienia beneficjent w dniu 29 sierpnia 2023 r. wszczął kolejne postępowanie z planowanym terminem realizacji do 30 listopada 2023 r.
W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, beneficjent pismem z dnia 31 sierpnia 2023 r. zwrócił się również z prośbą o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 8 grudnia 2023 r. na 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu realizacja projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca  następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu (tj. do końca lipca 2021 r.) Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację Beneficjenta Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18 do dnia 31 grudnia 2023 r., a także na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu i zwiększenie dofinansowania EFRR o kwotę 1 920 000,00 zł.
