
[bookmark: _Hlk96433994]UCHWAŁA Nr 528/11105/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 października 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0035/18, pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” realizowanego przez Gminę Krempna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:
- 	art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
- 	art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
- 	§ 4 ust. 5 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk89163093][bookmark: _Hlk497985877]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0035/18, pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce” realizowanego przez Gminę Krempna, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020. 

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
[bookmark: _Hlk99369595]Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 528/11105/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 2 października 2023 r.
UZASADNIENIE
Projekt nr RPPK.06.03.00-18-0035/18, pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce”, realizowany przez gminę Krempna został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej uchwałą nr 36/908/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. Umowa 
o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 29 lipca 2020 r., z terminem zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2021 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:					    3 764 775,84 zł,
2) wydatki kwalifikowalne wynoszą:		  		     	    3 440 846,58 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:					    2 580 634,89 zł,
4) dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi:				       344 084,65 zł,
5) wkład własny (w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych) wynosi:  516 127,04 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości 2 013 096,36 zł oraz dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 
w wysokości 268 412,85 zł. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2021 r. Przyjęty przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru 
i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z tym dokumentem „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 33 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie mógł być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Ponadto, na etapie zawierania umowy o dofinansowanie beneficjent uzyskał warunkową pozytywną opinię Koordynatora ds. Środowiska w ramach IZ RPO WP, 
w  związku z czym w umowie zawarto klauzulę uzależniającą wypłatę dotacji na II etap inwestycji od przedłożenia ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
[bookmark: _Hlk121134665]Dotychczas w ramach projektu beneficjent zakończył realizację i uzyskał zgodę na użytkowanie od Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego I etapu inwestycji, niewymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tj. remont starej remizy OSP Krempna, budowa: basenów, budynku gospodarczo-sanitarnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, oświetlenia, chodnika i miejsc postojowych). 
Nie został natomiast rozpoczęty II etap inwestycji dotyczący odmulania zbiornika wodnego w Krempnej i jak dotąd, beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację 
na wydłużenie terminu realizacji projektu: 
1) aneksem nr RPPK.06.03.00-18-0035/18-02  z dnia 8 grudnia 2021r., 
do 30 listopada 2022 r. ze względu na utrudnienia związane z uzyskaniem warunków geologicznych gruntu na którym jest posadowiony  budynek gospodarczo-sanitarny objęty projektem i w konsekwencji konieczność zmiany technologii posadowienia i wykonania niecek basenowych,
2) aneksem nr RPPK.06.03.00-18-0035/18-03 z dnia 21 grudnia 2022r., do dnia 30 czerwca 2023 r. ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia odnoszącej się do II etapu inwestycji 
(w efekcie brak pozytywnej opinii Koordynatora ds. Środowiska w ramach IZ RPO WP w tym zakresie).

[bookmark: _Hlk146114969]Z dotychczasowej korespondencji otrzymanej od beneficjenta wynikało, 
iż w związku z odwołaniami składanymi przez Towarzystwo Ochrony Przyrody 
i procedowaniem sprawy przez organy odwoławcze, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wymagana początkowo przez Koordynatora ds. Środowiska w celu wydania pozytywnej opinii środowiskowej) 
nie uzyskała klauzuli ostateczności. Beneficjent podniósł jednak, że  przeprowadzenie postępowania środowiskowego opierającego się na uzyskaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach było bezpodstawne. W związku z tym  zawnioskował o możliwość zrealizowania odmulania zbiornika w oparciu o decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o warunkach prowadzenia działań utrzymaniowych na zbiorniku wodnym w Krempnej, a nie jak dotąd w oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Beneficjent zwrócił się również z prośbą, by dotychczasowy warunek zapisany 
w umowie o dofinansowanie uzależniający wypłatę dofinansowania od przedłożenia ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia (w zakresie II etapu inwestycji) zastąpić zapisem warunkującym wypłatę środków od przedłożenia ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o warunkach prowadzenia działań utrzymaniowych 
na zbiorniku wodnym w Krempnej. 
Z uwagi na podjęte przez beneficjenta działania w celu uzyskania stosownej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Gmina Krempna  zawnioskowała o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 
31 grudnia 2023 r. 
Ostatecznie w dniu 7 sierpnia 2023r. została przedłożona przez beneficjenta ostateczna  decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie warunków prowadzenia działań polegających na odmuleniu zbiornika wodnego w Krempnej. Przedłożenie m.in. tej decyzji pozwoliło Koordynatorowi ds. Środowiska na wydanie 20 września 2023 r. pozytywnej opinii 
w zakresie zgodności II etapu inwestycji z regulacjami dot. oddziaływania 
na środowisko. Koordynator ds. Środowiska pozytywnie zaopiniował również zmiany zapisów umowy o dofinansowanie warunkujące wypłatę dofinansowania w projekcie.

Zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta oraz dostępnymi 
na platformie zakupowej Gminy Krempna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację odmulenia zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce zostało rozstrzygnięte i na początku października planowane jest podpisanie umowy 
z wykonawcą. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu termin wykonania zamówienia nie będzie dłuższy niż 70 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.
Według beneficjenta zgoda na wydłużenie terminu realizacji projektu do końca grudnia 2023r. pozwoli na przeprowadzenie prac odmuleniowych zbiornika (II etap inwestycji) oraz rozliczenie projektu. 

Biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Krempna, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu 
do dnia 31 grudnia 2023r. 






