UCHWAŁA Nr 544/11426/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0005/21 pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – przyjętego Uchwałą nr 347/6893/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0005/21, pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11426/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 347 / 6894 / 21 wybrał do dofinansowania ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt 
pn. „Rozwój e-usług (PSIM) w obszarze oddziaływania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 26 kwietnia 2022 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

1)
całkowita wartość projektu:               4 881 715,29 zł,
2)
wydatki kwalifikowane:  
            3 941 718,36 zł,
3)
dofinansowanie z EFRR: 
            3 232 208,99 zł,
4)
wkład własny w wydatkach ogółem:  1 649 506,30 zł.
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków Instrumentu REACT- EU w wysokości 2 315 933,06 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 26 kwietnia 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 28 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym 
z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. W postanowieniach Regulaminu konkursu zapisano, że po „wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Beneficjent pismem z dnia 13 listopada 2023 r. zwrócił się z wnioskiem 
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. uzasadniając swoją prośbę niezakończonym dotychczas procesem integracji projektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (projektem realizowanym przez Województwo Podkarpackie), a także trwającym procesem migracji danych kont użytkowników ze starego systemu PSIM do nowego systemu PSIM. 
Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.


