MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

DT-1X.0003.8.2014.EL , Rzeszow, 2014-03- 24

_ Fryderyk Kapinos
{ Radny Wojewodztwa Podkarpackiego

Odpowiadajac na Pana interpelacje, ztozong w Kancelarii Sejmiku w dniu
24 lutego 2014 r., w sprawie dokonania szczegotowej analizy i przedstawienia
przyczyn niewykonania inwestycji drogowych, zaplanowanych w budzecie
Wojewodztwa Podkarpackiego na 2013 r. Jak réwniez przedstawienia planu i stanu
Zaawansowania przygotowan do realizacji nowych inwestycji na drogach
wojewodzkich na 2014 rok,
informuje:

A. Realizacja inwestycji w roku 2013 :

WYDATKI MAJATKOWE - INWESTYCJE.

Warto$¢ planowanych wydatkéw inwestycyjnych wynosita 404 008 563,00 zt,
zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokosci 359 376 451,25 zt, z czego wydatki
te dotyczyty:

Wydatki Majatkowe - zadania jednoroczne wydatkowano tacznie kwote

22 520 646,48 zt:
1. Przebudowa mostu przez rzeke Tabor w ciqgu drogi wojewodzkiej Nr 887
Brzozéow — Daliowa w km 25+790 w m. Rymanoéw Zdréj. Wartos¢é szacunkowa
zadania wynosita 1125592521 z po  przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 31.01.2013r, wytoniono wykonawce robét: konsorcjum firm:
Jntop Tarnobrzeg” i RBDIM w Krosnie. Wartosé zadania po przetargu wraz
z robotami dodatkowymi wyniosta 5 444 435 21 2. Wydatkowano kwote za nadzor
inwestorski — 12 054,00 zt, 615,00 zt - za petnienie nadzoru autorskiego w zakresie
elektryki, za petnienie nadzoru autorskiego w zakresie kanalizacji — 2 460,00 zt,
3 382,50 zt za badania laboratoryjne. W ramach realizacji zadania wydatkowano
tacznie kwote 5 462 946,71 zt paragraf 6050. Zadanie jest wspoffinansowane
ze srodkow z subwencji ogolnej budzetu panstwa w kwocie 2 700 000,00 zt. Zadanie
zakonczono wrzesien 2013 .
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2. Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin - Bitgoraj - Sieniawa -
Przeworsk - Kanczuga - Dynéw - Grabownica Starzenska w km 2124347 do
212+641 wraz z budowa mostu trwatego na potoku Jabtonka w km 212+514 w
miejscowosci Wydrna. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 6 288 654,01 zt, po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 24.06.2013r,
wytoniono wykonawce robot firme -, Rejon budowy Drégi  Mostéw w  Krosnie”.
Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta 3 694 966,70 zt. Za petnienie nadzoru
autorskiego wydatkowano kwote - 23 691,57 zt. za nadzor inwestorski wydatkowano
kwote — 14 637,00 zt, za odszkodowania i dzierzawe gruntu 36 140,00 zt, za wycene
| operaty szacunkowe 3 500,00 zt, za badania laboratoryjne - 1 156,20 zt. W ramach
realizacji zadania wydatkowano kwote 3 774 091,47 zt - paragraf 6050. Zadanie jest
wspotfinansowane ze Srodkow z subwencji ogolnej budzetu panstwa w kwocie
1846 100,00 zt. Zadanie zakonczono listopad 2013r.

3. Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa - Wotosate
w km drogi 23+492 przez rzeke Wistok w miejscowosci Wistok Wielki. Wartosc
szacunkowa zadania wynosita 1 895 520,92 zt, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 21.06 .2013r, wyloniono wykonawce robdt firme -
Przedsiebiorstwo Budowlane ,STALMOST”. Wartos$¢ zadania po przetargu wyniosta
1274 384,55 zt. Za petnienie funkcji inspektora nadzoru wydatkowano kwote
7 000,00 zt. Za petnienie nadzoru autorskiego wydatkowano kwote 4 612,50 zt, oraz
kwote 184,50 zt za badania laboratoryjne W ramach realizacji zadania wydatkowano
kwote 1 286 181,55 zt - paragraf 6050. Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkow
z subwencji ogoinej budzetu panstwa w kwocie 550 000,00 zt. Zadanie zakonczono
pazdziernik 2013r.

4. Regulacja stanéw prawnych gruntéw pod zadania inwestycyjne na sieci
drog wojewodzkich zarzadzanych przez PZDW.

4.a. Wykupy gruntow zrealizowano na wartosé¢ 1 149 622,63 zt, o tacznej
powierzchni 3,4367 ha — paragraf 6060.

- wplata do depozytu sadowego odszkodowania za prawo wtasnosci dziatek
pofozonych w obrebie Tuszow Narodowy, nabytej w ramach realizacji inwestycji
drogowej pn.: ,Budowa drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 985
Nagnajow — Debica przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km 20+636

do ulicy Debickiej w km 38+522 — Etapy Ill, | i Il wraz z niezbgdng infrastrukturg
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”. Dotyczy Etapu Ill.— 25 140,00
zt,

- wptata do depozytu sadowego odszkodowania za prawo wiasnosci dziatek
nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: , Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 858 na odcinku 2+500,00 (0+000,00) do km 3+251,12 (0+751,12)
wraz z niezbednag infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”
w ramach inwestycji pn.. ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 858 Zarzecze — Bitgoraj
— Zwierzyniec — Szczebrzeszyn, rozbudowa drogi wojewodzkiej wraz z budowg
wiaduktu nad linig LHS km 2+500 do 3+251,12" — 1 584,00 zt,

- wyptata odszkodowania za prawo wilasnosci dziatek potozonych w obrebie
Pretuki, nabytych w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 892 Zagorz — Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do
km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlami” — 2 816,00 zt

- wyptata odszkodowania za dziatki pofozone w obrebie Jawornik, nabyte
w zwigzku z inwestycja drogowg pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz
- Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedna infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 3 674,00 zi,
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~ wyptata odszkodowania za dziafki potozone w obrebie Kulaszne, nabyte
W zwigzku z inwestycjq drogowg pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 892 Zagorz
- Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 9 535,00 zi,

- wyptata odszkodowania za wygaszenie hipoteki obcigzajace; prawo wilasnosci
dziatki nabytej przez Wojewodztwo Podkarpackie w ramach realizacji inwestyciji
drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 890 Kuzmina - Kroscienko na
odcinku od km 21+800 do km 22+474, Zadanie Nr 1 - Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 890 KuZzmina - Kroécienko wraz Z mostem przez potok bez nazwy
W miejscowosci Liskowate w km 21+932+22+072. Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 890 Kuzmina - Kroscienko wraz z mostem przez potok Karaszyn
w miejscowosci Liskowate w km 22+155+22+285." — 50,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dziatki nabyte w ramach realizacji inwestycji
drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokolow — Zurawica
W miejscowosci Sonina od km 25+336,89 do km 26+946 31 poprzez budowe
poszerzenia jezdni oraz budowe chodnika dla pieszych” — 13 786,00 zt,

- wypftata odszkodowania za dzialki poloZzone w obrebie Brzozowiec, nabyte
w zwiazku z inwestycjg drogowa pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz
- Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedna infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 15 823,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dziatki potozone w obr. Szufnarowa, nabyte
w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa wraz z przebudowaq drogi
wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa od km 40+638,57 do km
41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng” — 4 799,00 zt,

- wyptata odszkodowania za wygaszenie stuzebnosci gruntowej oraz
odszkodowanie za dziatki potozone w obr. Wisniowa, nabyte w ramach realizacji
inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa wraz z przebudowg drogi wojewodzkiej Nr 986
Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa od km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km
45+639,46 do km 45+886,78 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng" — 2 813,00
zt,

- wptata do depozytu sadowego odszkodowania za dzialki potozone w obr.
tawnica, nabyte w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,Budowa drogi

obwodowej Mielca w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 985 Nagnajow — Debica
przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km 20+636 do ulicy Debickiej
w km 38+522 — Etapy Ill, i Il wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami

I urzadzeniami budowlanymi”. Dotyczy Etapu Il — 25 141,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dziatki potozone w obregbie Szczawne, nabyte
w zwigzku z realizacjg inwestygji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr
892 Zagorz - Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706
(28+651 rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
I urzadzeniami budowlanymi” — 5 010,00 zi,

- wyptata odszkodowania za dziatki polozone w obrebie Czaszyn, nabyte
w zwigzku z inwestycjg drogowa pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz
- Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 30 827,97 zi,

- wyptata odszkodowania za prawo witasnosci dziatek potozonych w obrebie
Trzedn nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: ,Budowa drogi
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obwogjong Mielca w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 985 Nagnajow - Debica
przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km 20+636 do ulicy Debickiej
w km 38+5_22 - Etapy ll, 1'i Il wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
I urzadzeniami budowlanymi”. Dotyczy Etapu Ill - 63 544,65 zt,

- wyptata odszkodowania za dziafki pofozone w obrebie Wielopole, nabyte
w zwigzku z inwestycjg drogowa pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz
—Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” -13 749,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dzialki pofozone w obrebie Komancza, nabyte
w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr
892 Zagorz - Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706
(28+651 rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami
I urzgdzeniami budowlanymi” — 12 117,00 zi,

- wyptata odszkodowania za dzialki polozone w obrebie Rzepedz, nabyte
w zwigzku z inwestycjg drogowa pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz
- Komancza od km 0+000 (0+045.74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzgdzeniami
budowlanymi” — 19 236,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dziatki potozone w obrebie Zagorz, nabyte
w zwiazku z inwestycjq drogowg pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz
—Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651
rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 16 230,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dziatki potozone w obr. Lisie Jamy, nabyte
w ramach realizacji inwestycji drogowej pn ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 866
Dachnow — Budomierz na odcinku Lubaczow — Krowica Hotodowska od km 6+176
do 17+550 wraz z budowa drogi wojewodzkiej Nr 866 Krowica Holodowska — Gr.
Panstwa od km17+550 do km 19+333.50 oraz niezbedna infrastrukturg techniczng,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi” — 6 032,00 zt,

- wyptata odszkodowania za prawo wiasnosci dziatek potozonych w obrebie
Tarnawa Dolna, nabytych w zwiazku z inwestycja drogowg pn.: ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 892 Zagorz — Komancza od km 0+000(0+045,74 rzeczywisty) do km
28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami
I urzadzeniami budowlami” — 22 135,00 zt,

- wypfata odszkodowania za prawo witasnosci dziatek potozonych w obrebie
Kolbuszowa Dolna nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,Budowa
obwodnicy miejscowosci Kolbuszowa w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 875 Mielec —
Lezajsk — od km 26+770,37 do skrzyzowania z drogag krajowa Nr 9 w km 164+927,00
wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”
—175 322,00 z,

- wyptata odszkodowania za dziatki polozone w obrebie Mokre, nabyte
w zwigzku z realizacjg inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr
892 Zagorz - Komancza od km 0+000 (0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706
(28+651 rzeczywisty) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
I urzgdzeniami budowlanymi” — 60,00 zi,

- wplata do depozytu sadowego odszkodowania za prawo wiasnosci dziatek
potozonych w Mielcu obr.3 Przemystowy, nabytych w ramach realizacji inwestycji
drogowej pn.: ,Budowa drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 985
Nagnajow — Debica przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km 20+636
do ulicy Debickiej w km 38+522 — Etapy Ill, | i Il wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi” — 49 808,00 zi,
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- wyptata odszkodowania za prawo uzytkowania wieczystego dziatek
potozonych w m. Lubaczdw, nabytych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn
.Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 866 Dachnow — Budomierz na odcinku
Lubaczow — Krowica Holodowska od km 6+176 do 17+550 wraz z budowg drogi
wojewodzkiej Nr 866 Krowica Hotodowska — Gr. Panstwa od km17+550 do km
19+333,50 oraz niezbedng infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 8 385,00 zt,

- wyptata odszkodowania za dziatki pofozone w obrebie Krasna, nabyte
w zwigzku z inwestycjq drogowa pn: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 991 Lutcza
— Krosno polegajaca na budowie chodnika w km 2+917 — 3+645 strona lewa
w m. Krasna" — 35 697,00 zi,

- wplata do depozytu sadowego odszkodowan za dziatki nabyte w ramach
realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 865 Jarostaw —
Oleszyce — Cieszanow — Betzec od km 1+287,30 do km 3+674,40 i Nr 870 Sieniawa
— Wigzownica — Jarostaw od km 19+750 do km 20+349,29 oraz budowa ronda na
skrzyzowaniu drog wojewodzkich Nr 870 i Nr 865 w miejscowosci Szowsko” —
2 402,00 zi,

- wptata do depozytu sgdowego kwoty odszkodowan za dziatki nabyte
w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa skrzyzowania zwyklego na
skrzyzowanie typu rondo w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto — Zarzecze —
Nowy Zmigrod — Swiqtkowa — Grab — Ozenna — Granica Panstwa w km 16+106,06
w Nowym Zmigrodzie" — 2 870,00 zt,

- wyplata odszkodowania za prawo wiasnosci dziatek potozonych w obrebie
Kulno, nabytych przez Wojewoddztwo Podkarpackie w ramach realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk — tancut —
Dylagowka — Szklary, odcinek granica wojewodztwa - Lezajsk km 1+510+14+875
wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlami
z wylaczeniem odcinkow w km 7+953.20 — 8+217,30 (centrum miejscowosci
Kurytowka) i w km 10+053,00 — 10+315.00 (most na rzece San)" — 13 446,00 zt,

- wyptata odszkodowan za prawo wtasnosci dziatek potozonych w obrebie Stare
Miasto, nabytych przez Wojewodztwo Podkarpackie w ramach realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk — tancut —
Dylagowka — Szklary, odcinek granica wojewodztwa - Lezajsk km 1+510+14+875
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlami
z wylaczeniem odcinkow w km 7+95320 — 8+217,30 (centrum miejscowosci
Kurytéwka) i w km 10+053,00 — 10+315,00 (most na rzece San)” — 79 324,00 zt,

- wyptata odszkodowan za prawo wilasnosci dziatek potozonych w Lezajsku,
nabytych przez Wojewddztwo Podkarpackie w ramach realizacji inwestycji drogowej
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk — tancut — Dylggowka —
Szklary, odcinek granica wojewddztwa - Lezajsk km 1+510+14+875 wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlami
z wytaczeniem odcinkow w km 7+953,20 — 8+217.30 (centrum miejscowosci
Kurytowka) i w km 10+053,00 — 10+315,00 (most na rzece San)" — 20 702,00 zt,

- wyptata odszkodowan za nabycie z mocy prawa wlasnosci dziatek w ramach
realizacji inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki
autobusowej w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow — Daliowa w MiejSCOWOSCI
Posada Gorna w km 24+162 (Srodek zatoki — strona lewa)" — 32,00 zt,

- wyptata odszkodowan za prawo wiasnosci dziatek potozonych w obrebie
Kurytowka, nabytych przez Wojewodztwo Podkarpackie w ramach realizacji
inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk —
tancut — Dylagowka — Szklary, odcinek granica wojewodztwa - Lezajsk km
14510144875 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami
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| urzadzeniami budowlami z wytaczeniem odcinkéw w km 7+963,20 — 8+217,30
(centrum miejscowosci Kurytowka) i w km 10+053,00 — 10+315,00 (most na rzece
San)" — 308,00 zi,

- wyptata odszkodowan za prawo wilasnosci dziatek potozonych w obrebie
Teodorowka, nabytych pod poszerzenie drogi wojewodzkiej Nr 993 Gorlice — Nowy
Zmigréd — Dukla — 880,00 zi,

- wyptata odszkodowan za dziatki nabyte przez Wojewddztwo Podkarpackie
w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 835
Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzenska odc. ul. Karolowka w Dynowie od km
191+800 do km 192+700" — 3 335,50 zi,

- wyptata odszkodowan za nabycie dziatek w zwigzku z realizacjg inwestycji
drogowej pn.: ,Przebudowa odcinka drogi wojewodzkiej Nr 982 Szczucin — Jaslany
w km 14+370 — 16+100 w miejscowosci Wola Otateska w zakresie budowy chodnika
dla pieszych” — 4 132,00 zi,

- wptata do depozytu sadowego odszkodowan za dziatki nabyte w ramach
realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi w zakresie budowy zatoki
autobusowej
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow — Daliowa w miejscowosci Rymanow
w km 20+778 (koniec skosu wyjazdowego — strona lewa)” — 3 384,00 zi,

- wyptata odszkodowan za prawo wtasnosci dziatek potozonych w obrebie
Srednia Wie$, nabytych pod poszerzenie drogi wojewodzkiej Nr 894 Hoczew —
Wotkowyja — Czarna — 1 830,00 zt,

- wyplata odszkodowan za prawo wiasnosci dziatek potozonych w obrebie
Nowosiofki, nabytych w wyniku regulacji geodezyjno - prawnej pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 893 Lesko — Baligrod — Cisna — 1 600,00 zt,

- wyptata odszkodowan za dziatki potozone w obr. Kosowy, nabyte w ramach
realizacji inwestycji drogowej pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 875 na odcinku
Mielec-Kolbuszowa od km 5+964,79 do km 23+261,40 i od km 23+768.37 do km
26+770,37 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” — 4 557,00 zi,

- wptata do depozytu sadowego kwoty odszkodowania ustalonego na rzecz
Beaty Grys za dziatke potozong w obrebie Hyzne, nabyta przez wywtaszczenie pod
inwestycje drogowa pn.. ,Stabilizacja osuwiska potozonego przy drodze
wojewodzkiej Nr 877 Naklik — Szklary w miejscowosci Wolka Hyznenska polegajaca
na budowie konstrukcji oporowych, odwodnien powierzchniowych i drenazu oraz
wykonywaniu nowych i likwidacji istniejacego przepustu na dziatkach nr ewid.: 44/2,
124,136, 137, 138, 139, 145/1, 146/1 potozonych w miejscowosci Wolka Hyznenska,
oraz na dziatkach nr ewid.: 1662/10, 1662/11, 1663/1, 1665, 1702 potozonych
w miejscowosci Hyzne, gmina Hyzne" — 618,00 zi,

- wyptata zaliczek na poczet odszkodowan za prawo wlasnosci nieruchomosci
potozonych w obr. Humniska, przeznaczonych pod realizacje inwestycji drogowe;
pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciagu drogi wojewddzkiej
Nr 886 Domaradz — Brzozow — Sanok” — 27 909,70 zt,

- wyptata zaliczek na poczet odszkodowan za prawo witasnosci nieruchomosci
poftozonych w obr. Brzozow, przeznaczonych pod realizacje inwestycji drogowej pn.:
'‘Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciggu drogi wojewodzkiej
Nr 886 Domaradz — Brzozow — Sanok” — 417 047,81 zi,

- wyptata odszkodowan za prawo wiasnosci dziatek potozonych w Czarnej
Sedziszowskiej, nabytych przez Wojewodztwo Podkarpackie pod poszerzenie pasa
drogowego drogi wojewodzkiej Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszow Matopolski — 210,00
zt,
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- wyptata odszkodowan za prawo wtasnosci dziatek potozonych w m. Myczkow
nabytych przez Wojewddztwo Podkarpackie pod poszerzenie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 894 - 650,00 zi,

- wyptata odszkodowan za prawo wtasnosci dziatek potozonych w m. Prusie
nabytych przez Wojewodztwo Podkarpackie pod poszerzenie pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 867 — 276,00 zt.

- wyptata odszkodowan za dzialki nabyte w ramach realizacji inwestyc;ji
drogowej pn., ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza —
Radoszyce — Cisna — Ustrzyki Gorne — Wolosate — Granica Panstwa, odcinek
Komancza — Radoszyce od km 33+000 (33+159,29 rzeczywisty) do km 39+300
(39+284,68 rzeczywisty) wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, budowlami
I urzadzeniami budowlami” — 794,00 zt,

4.b. Wydatki zwigzane z regulacja stanow prawnych gruntow pod zadania
inwestycyjne tacznie wydatkowano kwote 1322 040,61 zt paragraf 6050.

- .Budowa drogi wojewodzkiej Nr 867 Sieniawa — Hrebenne na obszarze
wojewodztwa podkarpackiego, odcinek Prusie — gr. woj. w km 744119 do km
76+297" - wydatki obejmowaly wypisy z rejestru gruntow, koszty zwigzane
z wywtaszczeniem nieruchomosci, sporzadzenie operatow szacunkowych, optaty
| koszty sadowe od wnioskow o depozyt odszkodowan, koszty zawarcia aktu
notarialnego nabycia nieruchomosci.— 4 127,15 zt,

- .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 880 Jarostaw — Pruchnik w km 0+000 -
16+776" - wydatki obejmowaty Wypisy z rejestru gruntéw, odpisy z ksiag wieczystych
—10 139,65 zi,

- .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz — Komancza od km 0+000
(0+045,74 rzeczywisty) do km 28+706 (28+651 rzeczywisty) wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi" - wydatki
obejmowaly wyptate odszkodowan za sktadniki majatkowe, wypisy z rejestru
gruntow, odpisy z ksiag wieczystych, optaty sadowe od wnioskow o wpis w ksiegach
wieczystych, opfaty i koszty sgadowe od wnioskow o depozyt odszkodowan.—
107 041,60 zt,

- — "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 985
Nagnajow — Debica przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km 20+636
do ulicy Debickiej w km 38+522 — Etapy I, 1'i Il wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi” - wydatki obejmowaty wyptate
odszkodowan za sktadniki majatkowe, optaty i koszty sadowe, sporzadzenie
operatow szacunkowych, wznowienie granic pasa drogowego etap-1l — 647 870,03
zt,

- "Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 985 na odcinku od km 60+126 — 62+620
(nowy km 60+126,00 — 62+458,60), z wytaczeniem odcinka od km 61+007,70 —
61+070,00, wraz zodwodnieniem i zabezpieczeniem urzgdzen infrastruktury
technicznej" - wydatki obejmowaty odpisy z ksiag wieczystych, optaty sadowe od
wnioskow o wpis w ksiegach wieczystych — 350,00 zt.

- ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 855 Olbigcin — Zaklikow — Stalowa Wola
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami
stanowigcymi catos¢ techniczno — uzytkowa, przebudowa drég innych kategorii, sieci
uzbrojenia terenu, budowa i rozbiorkg objazdéw tymczasowych w km 10+964 —
38+772,41 (od gr. woj. do ul. Podskarpowej — DK 77 w Stalowej Woli) z wylaczeniem
odcinkow km 14+800 — 15+500; 18+595,38 — 19+119,63; 19+123,63 — 19+190,15;
19+228,58 — 25+447,61;, 28+611,88 — 29+207.72: 29+242,48 — 29+995 38:
36+993,70 —~ 37+303,70" - wydatki obejmowaty odpisy z ksiag wieczystych —
5790,00 zi,
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— .Przygotowanie i realizacja budowy tacznika drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin
— Granica Wojewodztwa — Przeworsk — Kanczuga — Dyndéw — Grabownica
Starzenska wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczna, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi” - wydatki obejmowaty wyptate odszkodowan za sktadniki majatkowe,
optaty i koszty sagdowe od wnioskow o depozyt odszkodowan — 1 124,00 zi,

- .Rozbudowa skrzyzowania zwykiego na skrzyzowanie typu rondo w ciagu
drogi woj. Nr 992 Jasto — Zarzecze — Nowy Zmigrod — Swiatkowa — Grab — Ozenna
w m. Nowy Zmigrod km 16+106,06." - wydatki obejmowaty wyptate odszkodowan za
sktadniki majatkowe — 850,00 zt,

- .Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk — tancut —
Dylagowka — Szklary odcinek granica wojewodztwa — Lezajsk km 1+510 do 14+875
wraz z niezbedng infrastrukturag techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi
z wytaczeniem odcinkow w km 7+953,20 — 8+217,30 (centrum miejscowosci
Kurytowka) i w km 10+053,00 (most na rzece San)’ - wydatki obejmowaly wyptate
odszkodowan za sktadniki majatkowe, odpisy z ksiag wieczystych, sporzadzenie
mapy uzupetniajacej aktualizacji danych ewidencyjnych dziatek, optaty sadowe od
wnioskow o wpis w ksiggach wieczystych.— 98 036,55 zt,

- .Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 991 Lutcza — Krosno polegajaca na
budowie chodnika w km 2 + 917 — 3 + 645 strona lewa w m. Krasna’ - wydatki
obejmowaly wyptate odszkodowan za skiadniki majatkowe, wypisy z rejestru
gruntow, odpisy z ksiag wieczystych, optaty sgdowe od wnioskow o wpis w ksiegach
wieczystych, sporzadzenie operatow szacunkowych.— 52 140,00 zt ,

- .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokotow — Zurawica w miejscowosci
Sonina od km 25+336,89 do km 26+946,31 poprzez budowe poszerzenia jezdni oraz
budowe chodnika dla pieszych” - wydatki obejmowaly wyptate odszkodowan za
skitadniki majatkowe, optaty sadowe od wnioskow o wpis w ksiegach wieczystych -
3994,00 zt,

- ,Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk —
tancut — Dylagéwka — Szklary w miejscowosci Biedaczow w km 24+625 do 25+100"
- wydatki obejmowaty optaty sgdowe od wnioskoéw o wpis w ksiggach wieczystych -
120,00 zt,

- .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica
Starzenska odc. ul. Karolowka w Dynowie od km 191+800 do km 192+700" - wydatki
obejmowaty wyptate odszkodowan za skfadniki majatkowe, wypisy z rejestru
gruntow, odpisy z ksiag wieczystych, optaty sadowe od wnioskow o wpis w ksiegach
wieczystych, optaty i koszty sadowe od wnioskow o depozyt odszkodowan —
12 731,18 zt,

- ,Likwidacja barier rozwojowych — most na Wisle z rozbudowg drogi
wojewodzkiej
Nr 764 oraz z potgczeniem z droga wojewodzka Nr 875" - wydatki obejmowaty
wypisy z rejestru gruntow, odpisy z ksigg wieczystych — 5 280,00 zt,

- ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 858 Zarzecze — Bitgoraj — Zwierzyniec —
Szczebrzeszyn wraz z budowg wiaduktu nad linig LHS km 2+500 + 3+251,12." -
wydatki obejmowaly sporzgdzenie mapy uzupetniajgcej aktualizacji danych
ewidencyjnych dziatek - 3 800,00 zi,

- .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa od
km 40+638,57 do km 41+207,54 oraz od km 45+639,46 do km 45+886,78" - wydatki
obejmowaty wyptate odszkodowan za skfadniki majgtkowe, optaty sadowe od
wnioskow o wpis w ksiegach wieczystych — 8 045,00 zt,

- "‘Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciagu drogi
wojewodzkiej
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Nr 886 Domaradz — Brzozéw — Sanok” - wydatki obejmowaty Wypisy z rejestru
gruntow, odpisy z ksigg wieczystych, wyptate zaliczek odszkodowan za skiadniki
majgtkowe — 346 242,45 zi,

- .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica — Warzyce — budowa chodnika
w ciagu drogi w km 0 + 036 — 0 + 791 w miejscowosci Babica wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng” - wydatki obejmowaty wypisy z rejestru gruntow, odpisy
z ksiag wieczystych — 618,00 zt,

- .,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 988 Babica — Warzyce w zwigzku

z budowg chodnika w km 21+242,00 do km 23+130,60 strona prawa w miejscowosci

Tutkowice, Kozuchow, Kalembina wraz » niezbedng infrastrukturg techniczng” -

wydatki obejmowaty wypisy zrejestru gruntow, odpisy z ksiag wieczystych —

1 146,00 zt,

.Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik —
Lezajsk — Szklary km 26+080 do km 26+643 po stronie prawej w Bikowce” - wydatki
obejmowaly wypisy z rejestru gruntow, opfaty i koszty sadowe od wnioskow
o depozyt odszkodowan — 212,00 zt.

- .Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 881 Sokoléw Mip. — Zurawica km 19+861
do km 20+900 w miejscowosci Krzemienica” - wydatki obejmowaty wypisy z rejestru
gruntow, sporzadzenie operatow szacunkowych, wyptate odszkodowan za skiadniki
majatkowe — 12 383,00 zt.

|

5. Opracowanie dokumentacji  projektowych i uzyskanie decyzji
O zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych dla pozostatych zadan
inwestycyjnych. W ramach zadania wydatkowano tgcznie 1510 134,77 zt
kwoty:

615,00 zt - na petnienie nadzoru autorskiego nad projektem dokumentac;ji
technicznej zwigzanym z zabezpieczeniem osuwiska w m. Wolka Hyznenska w ciggu
drogi wojewddzkiej Nr 877 Naklik — tancut —Szklary w km 62+692-62+737,

- 1202,21 zt - wydatkowano optate za przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
elektryki, instalacji elektrycznej sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu w m. Jarostaw
ul. Stowackiego i ul. Pruchnicka,

- Wykonanie aktualizacji studium wykonalnosci dla projektu pn. "Budowa
wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 886
Domaradz - Brzozow - Sanok". Wartoéé¢ szacunkowa zadania wynosita 20 910,00 zt,
PO udzieleniu zamowienia, wytoniono wykonawce zadania firme — Procolor”
Kobylnica. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 5 900,00 zt. Wydatkowano kwote
5 900,00 zt - paragraf 6050. Zadanie zakonczono sierpien 2013r.

Wykonanie aktualizacji studium wykonalnosci dla projektu pn. "Rozbudowa
drogi wojewddzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Gorne
- Wolosate - granica panstwa na odcinku Komancza - Radoszyce. Wartosc
szacunkowa zadania wynosita 20 910,00 zt. po udzieleniu zamoéwienia, wyloniono
wykonawce zadania firme — ,Procolor” Kobylnica. Wartos¢ zadania po przetargu
wyniosta 5 900,00 zt. Wydatkowano kwote 5 900,00 zt — paragraf 6050. Zadanie
zakonczono sierpien 2013r.

3 444,00 zt - ponowne kameralne opracowanie 8 egz. map z projektem
podziatu nieruchomosci wraz z wykazem zmian gruntowych wynikajace ze zmiany
zakresu inwestycji w zwigazku z postepowaniem odwotawczym prowadzonym przez
Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej od decyzji Wojewody
Podkarpackiego Nr2/11 z dnia 14 pazdziernika 2011 r., znak: 1.VI1.78210.1.2.2011
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.; "Rozbudowa drogi wojewodzkiej
Nr 835 Lublin - Bitgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kanczuga - Dynow - Grabownica
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Starzenska w km 212+347 do 212+641 wraz z budowg mostu trwatego na potoku
Jabtonka w km 212+514 w miejscowosci Wydrna".

- Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bitgoraj — Sieniawa —
Przeworsk — Kanczuga — Dynéw — Grabownica Starzenska na odcinku: granica
wojewodztwa podkarpackiego km 115+875 do tacznika drogi wojewodzkiej z weztem
.Przeworsk” w km 144+561 w miejscowosci Gorliczyna”. Warto$¢ szacunkowa
zadania wynosita 150 000,00 z, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
w dniu 22.11.2012r, wyloniono wykonawce zadania firmg — ,Lispus” Chetm. Wartosé
zadania po przetargu wyniosta 143 163,36 zt. Wydatkowano kwote 78 739,85 zt —
paragraf 6050. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn.:
.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa w km 0 +
000 + 46 + 162". Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 260 000,00z, po
przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu  27.02.2013r, wyloniono
wykonawce zadania firme — ,Znak” Drogowa Pracownia Projektowa Gdansk.
Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 187 500,00 zt. Wydatkowano kwote
37 500,00 zt — paragraf 6050. Odstapiono od umowy w dniu 04.12.2013r, naliczono
kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizacjg inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla zadania
pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 872 toniow — Swiniary — rzeka Wista —
Baranow Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow — Nisko
na odcinku od km 49+932 do km 50+767, Zad. Nr 1 — Rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 872 toniow — Swiniary — rzeka Wista — Baranow Sandomierski —
Wola Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow — Nisko w km 49+932 -50+314,50
wraz z mostem na starorzeczu rzeki teg w km 50+097 w miejscowosci Przyszow.
Zad. Nr 2 — Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 872 toniow — Swiniary — rzeka Wista
— Baranow Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow —
Nisko w km 50+314,50 -50+767 wraz z mostem na rzece teg w km 50+567
w miejscowosci Przyszow”. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 499 769 68 zt, po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 28.05.2012r, wytoniono
wykonawce robot firme ,BIK - Kopczyk” Rzeszow. Warto$é zadania po przetargu na
wykonanie dokumentacji projektowej wyniosta 78 572,40 zt oraz na petnienie
nadzoru autorskiego 3 222,60 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 19 950,60 zt.
W roku 2013 wydatkowano kwote 31 242,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.
- Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 872 tonidéw - Swiniary - rz. Wista - Baranow San. -
Wola Baranowska - Majdan Krolewski - Nisko na odc. Nowa Deba — Bojanow —
Nisko w km 28 + 491 = 61 + 696". Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita
190 000,00 z, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
27.02.2013r, wyloniono wykonawce robot firme , Trasal Sp. z 0.0.” Rzeszow. Warto$c
zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosta 127 920,00
zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 127 920,00 zt. Zadanie zakonczono w 2013r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla zadania
pn: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa — Komancza — Cisna — Ustrzyki
Gorne — Wotosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz z mostem na rzece
Solinka w km 67+718 w miejscowosci Cisna” oraz petnienie nadzoru autorskiego.
Wartos¢ szacunkowa  zadania wynosita 337 836,25 zl, po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r , wyloniono wykonawce robot firme
BIK - Kopczyk” Rzeszow. Wartos$¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentac;ji
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projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje zadania - 48 880,20 zt na
petnienie nadzoru autorskiego - 2 841,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote
11 205,30 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 2 706,00 zt. Termin zakonczenia
zadania 2014r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla zadania
pn. Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 861 Bojanéw — Kopki w km
25+875 z droga powiatowg Nr 1082R” oraz petnienie nadzoru autorskiego. Wartosc
Szacunkowa zadania wynosita 137 447,58 zt, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 22.05.2012r . Wytoniono wykonawce robot firme BIK -
Kopczyk” Rzeszow. Wartosé zadania po przetargu na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje zadania — 61 746,00 zt na
petnienie nadzoru autorskiego - 3 690,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote
18 450,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 24 846,00 zt. Termin zakonczenia
zadania 2014r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr989 Strzyzow — Lutcza wkm 3+740 do km 3+780 wraz
z przebudowg przepustu wkm 3+760 W miejscowosci. Godowa. Wartose
Szacunkowa zadania wynosita 91 290,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 23.05.2012r, wyloniono wykonawce robot firme ,BIK
Kopczyk" Rzeszow. Wartosé zadania po przetargu na wykonanie dokumentac;ji
projektowe] wyniosta —13 038,00 zt na pelnienie nadzoru autorskiego - 258,30 zt.
W roku 2012 wydatkowano kwote 5 658,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote
3 198,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 989 Strzyzow — Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz
z przebudowg przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudowg rowu Nr 5
bedacego urzadzeniem melioracji wodnych szczegotowych. Wartosé szacunkowa
zadania wynosita 91 589,37 zt. PO przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w
dniu 29.05.2012r, wyloniono wykonawce robot firme ,BIK - Kopczyk” Rzeszow.
Wartos¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosta —
19.188,00 zt na petnienie nadzoru autorskiego - 1353,00 zt. W roku 2012
wydatkowano kwote 9 963,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 5 043,00 zt.
Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa w km 34+550 - 34+900
| zabezpieczenie osuwiska w km 34+600+34+850 w miejscowosci Wielopole
Skrzynskie” oraz peinienie nadzoru autorskiego. Wartos¢ szacunkowa zadania
wynosita 160 000,00 z, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
09.07.2012r , wytoniono wykonawce robot firme ,MK MOSTY- Krzysztof Mac"
Rzeszow. Warto$¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentacii projektowej
wyniosta 98 154,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 17 835,00 z. W roku 2013
wydatkowano kwote 44 649,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn.
.Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Lezajsk na odcinku
Kolbuszowa — Sokolow Matopolski’. Wartosé Szacunkowa  zadania wynosita

124 968,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
02.08.2012r, wytoniono wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow.
Warto$¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosta
118 080,00 z. W roku 2012 wydatkowano kwote 34 440,00 zt. W roku 2013
wydatkowano kwote 54 120,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.
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- ,Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn.
Rozbudowa i budowa drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk — Dynow —
Grabownica Starzenska na odcinku Przeworsk — Dynow — Grabownica Starzenska'.
Warto$S¢ szacunkowa  zadania wynosita 300 000,00 Z, po przeprowadzonym
postgpowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wyloniono wykonawce robot firme
.Promost Consulting” Rzeszoéw. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 313 650,00
zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 93 480,00 zt. W roku 2013 wydatkowano
kwote 157 440,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn.
"Rozbudowa i budowa drogi wojewodzkiej Nr 865 Jarostaw - Oleszyce - Cieszanow —
Betzec". Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 317930,40 2z, po

przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wytoniono
wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow. Warto$é zadania po
przetargu na wykonanie dokumentaciji projektowej wyniosta 279 210,00 zt. W roku
2012 wydatkowano kwote 83 640,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote
140 220,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn. "Budowa
drogi wojewodzkiej Nr 855 Olbiecin - Zaklikow - Stalowa Wola na odcinku Stalowa
Wola - Brandwica". Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 45 600,00 zt, po
przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 04.09.2012r, wytoniono
wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow. Wartoéé zadania po
przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wyniosta 55 350,00 zt. W roku
2012 wydatkowano kwotg 16 605,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 27 675,00
zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

. Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn. ,Budowa
tacznika drogi wojewodzkiej Nr 992 Jaslo - Zarzecze - Nowy Zmigrod - Krempna -
Swiatkowa - Grab - Ozenna - granica Panstwa z droggq krajowg Nr 28
w miejscowosci Jasto”. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 25 000,00 zt, po
przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 16.11.2012r, wytoniono
wykonawce robot firme Promost Consulting” Rzeszow. Wartosé zadania
po przetargu wyniosta 35 670,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 4 280,40 zt.
W roku 2013 wydatkowano kwote 17 835,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn. Budowa
tacznika wezta ,Przeworsk” z droga krajowa Nr 4 w miejscowosci Gwizdaj w ciggu
drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bilgoraj — Sieniawa — Przeworsk —
Kanczuga — Dynow — Grabownica Starzenska'. Warto$¢ szacunkowa zadania
wynosita 50 000,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
26.11.2012r, wytoniono wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow.
Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 49 200,00 zt. W roku 2012 wydatkowano
kwote 4 920,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 24 600,00 zt. Termin
zakonczenia zadania 2014r.

,Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn.
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 867 Sieniawa — Oleszyce — Hrebenne na odcinku
Sieniawa — Oleszyce — Lubaczowi budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m.
Lubaczow”. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 190 000,00 z, po
przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wytoniono
wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow. Warto$¢ zadania po
przetargu wyniosta 182 040,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 5 461,20 zt.
W roku 2013 wydatkowano kwote 91 020,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego drogi wojewodzkiej nr 988 Babica — Strzyzow — Wisniowa - Frysztak-
Warzyce na odc. Babica — Twierdza". Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita

D1-1.0003.8.2014 .11, Strona 12 7 44




596 240,00 z, po prze
02.08.2012r, wytoniono wykonawce zadania firme —
Rzeszow. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta 2
kwote w roku 2012 — 71 340,00 z,
paragraf 6050. Zadanie zakonczono pazdziernik 2013r.
Opracowanie Programu Funkcjonalno —
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 861 Bojanow —
drogi”. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 180
postepowaniu przetargowym w dniu 26.02.2013r,
firme —  PROMOST CONSULTING” Rzeszow.
wyniosta 141 450,00 zt. Wydatkowano kwote 141 4
zakonczono pazdziernik 2013r.

- "Opracowanie Programu Funkcjonalno —
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 863 Kopki —
wkm O + 000 + 12 + 350 oraz w km 58 + 637 = 68 + 345",
zadania wynosita 130 000,00 zt,
w dniu  26.02.2013r, wytoniono wykonawce zadania
CONSULTING” Rzeszow. Wartosé zadania
Wydatkowano kwote 108 240,00 zt —
2013 r.

Opracowanie Programu Funkcjonalno —
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 887 Brzozow — R
38 + 378"
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 27.02.2013r,
wykonawce zadania firme — .Lispus” Chetm. Wartos¢ zadania
151 999,71 zt. Wydatkowano kwote
zakonczono grudzien 2013r.

W ramach w/w zadania na opracowanie dokumen
zezwoleniu na realizacje inwest
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewodztwa
wydatkowano 703 333,85 zt na nastepujace zadania:

firme

prowadzonym  postepowaniu przetargowym w dniu
+/PROMOST CONSULTING"
93 970,00 zt. Wydatkowano
zas w roku 2013 kwote - 222 630,00 zt —

Uzytkowego dla zadania pn.:
Kopki w km 0 + 000 + 31 + 532
000,00 zt, po przeprowadzonym
wyloniono wykonawce zadania
Warto$¢ zadania po przetargu
50,00 zt — paragraf 6050. Zadanie

Uzytkowego dla zadania pn.:
Krzeszoéw — Tarnograd — Cieszanow
Wartos¢ szacunkowa
PO przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
.PROMOST
po przetargu wyniosta 108 240.00 zt.
paragraf 6050. Zadanie zakonczono grudzien

Uzytkowego dla zadania pn.:
ymanow — Daliowa w km 0 + 000

Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 220 000,00 zt, po

wytoniono

po przetargu wyniosta
151 999,71 zt — paragraf 6050. Zadanie

tacji i uzyskanie decyzji o
ycji drogowych w ramach $rodkow zapisanych
Podkarpackiego

|—L.p Cel

przedsiewziecia

Okres
realizacji

Nazwa zadania Dziat Razem 2012

2013

2014

1.c.9. 2012 -

2014

600 -
60013

Opracowanie 2230000| 1010000
dokumentac;ji
projektowych i
uzyskanie
decyzji o
zezwoleniu na
realizacje
inwestycji
drogowych

730 000

490 000 |

- wydatki majatkowe, z tego 1010 000

730 000

490 000

Budzet Woj. Podkarpackiego 1010 000

730 000

490 000

325 888,50

Poniesione wydatki — zaciagniete
\zobowigzania

703 333,85

466 719,61

Planowane taczne naktady wynosza 2 230 000,00 zt. Okres realizacji zadan wynosi

2012 - 2014.
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tacznie na realizacje zadan w oku 2012 -2013 poniesiono wydatki w kwocie

1029 222,35 z}. Z czego wysokosc zrealizowanych wydatkow w roku 2013 wyniosta

703 333,85 zt.

W ramach zadania wydatkowano w roku 2013 kwotg 703 333,85 zt na nastepujace

zadania:

- Opracowanie dokumentagiji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla
zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 872 tonidw — Swiniary — rzeka
Wista — Barandéw Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski —
Bojanéw — Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767, Zad. Nr 1 —
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 872 toniow — Swiniary — rzeka Wista —
Baranow Sandomierski — Wola Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow —
Nisko w km 49+932 -50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki teg w km
50+097 w miejscowosci Przyszow. Zad. Nr 2 — Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr
872 toniow — Swiniary — rzeka Wista — Baranow Sandomierski — Wola
Baranowska — Majdan Krolewski — Bojanow — Nisko w km 50+314,50 -50+767
wraz z mostem na rzece teg w km 50+567 w miejscowosci Przyszow”. Wartosé
szacunkowa zadania wynosita 499 769,68 zt, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 28.05.2012r, wytoniono wykonawce robot firme BIK -
Kopczyk” Rzeszow. Wartos¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowej wyniosta 78 572,40 zt oraz na petnienie nadzoru autorskiego 3 222,60
zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 19 950,60 zt. W roku 2013 wydatkowano
kwote 31 242,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla
zadania pn: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa — Komancza — Cisna
— Ustrzyki Gorne — Wolosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868 wraz
z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowosci Cisna” oraz petnienie
nadzoru autorskiego. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 337 836,25 zt, po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 23.05.2012r , wytoniono
wykonawce robot firme ,BIK - Kopczyk” Rzeszow. Wartosé zadania po przetargu
na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje zadania - 48 880,20 zt na petnienie nadzoru autorskiego - 2 841,00 zt.
W roku 2012 wydatkowano kwote 11 205,30 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote
2 706,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci dla
zadania pn. Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 861 Bojanow —
kopki w km 25+875 z droga powiatowa Nr 1082R” oraz petnienie nadzoru
autorskiego. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 137 447 58 2,
po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu  22.05.2012r
wytoniono wykonawce robot firme ,BIK - Kopczyk” Rzeszow. Warto$é zadania
po przetargu na wykonanie dokumentacji projektowe; [ uzyskanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje zadania — 6174600 zt na petnienie nadzoru
autorskiego - 3 690,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 18 450,00 zt. W roku
2013 wydatkowano kwote 24 846,00 zi. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 989 Strzyzow — Lutcza wkm 3+740 do km 3+780 wraz
z przebudowg  przepustu wkm 3+760 w miejscowosci. Godowa. Wartosc
szacunkowa zadania wynosita 91 590,00 zi, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 23.05.2012r, wytoniono wykonawce robot firme ,BIK -
Kopczyk” Rzeszow. Wartos¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentacii
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projektowej wyniosta —13 038,00 zt na petnienie nadzoru autorskiego - 258,30 zt.
W roku 2012 wydatkowano kwote 5 658,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote
3 198,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr989 Strzyzow — Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz
z przebudowg przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5
bedacego urzadzeniem melioracji wodnych szczegotowych. Wartosé szacunkowa
zadania wynosita 91 589,37 zt, PO przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
w dniu 29.05.2012r, wytoniono wykonawce robot firme ,BIK - Kopczyk” Rzeszow.
Wartos¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentac;ji projektowej wyniosta
— 19188,00 2zt na petnienie nadzoru autorskiego - 1 353,00 zt. W roku 2012
wydatkowano kwote 9 963,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 5 043,00 zi.
Termin zakonczenia zadania 2014r.

Opracowanie dokumentac;ji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa w km 34+550 - 34+900
| zabezpieczenie osuwiska w km 34+600+34+850 w miejscowosci Wielopole
Skrzynskie" oraz petnienie nadzoru autorskiego. Wartos¢ szacunkowa zadania
wynosita 160 000,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
09.07.2012r , wytoniono wykonawce robot firme MK MOSTY- Krzysztof Mac”
Rzeszoéw. Wartos¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentacii projektowej
wyniosta 98 154,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 17 835.00 zt. W roku
2013 wydatkowano kwote 44 649,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.
Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn. ,Rozbudowa
drogi wojewoddzkiej Nr 875 Mielec — Kolbuszowa - Lezajsk na odcinku
Kolbuszowa — Sokotow Matopolski’. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita
124 968,00 z, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
02.08.2012r, wyltoniono wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow.
Wartos$¢ zadania po przetargu na wykonanie dokumentaciji projektowej wyniosta
118 080,00 zi. W roku 2012 wydatkowano kwote 34 440,00 zt. W roku 2013
wydatkowano kwote 54 120,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- .Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn. Rozbudowa
i budowa drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Przeworsk — Dynow — Grabownica
Starzenska na odcinku Przeworsk — Dynéw — Grabownica Starzenska”. Wartosé
szacunkowa zadania wynosita 300 000,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 10.08.2012r, wytoniono wykonawce robot firme ,Promost
Consulting” Rzeszow. Wartosé¢ zadania po przetargu wyniosta 313 650,00 z}
W roku 2012 wydatkowano kwote 93 480,00 zt. W roku 2013 wydatkowano
kwote 157 440,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa
I budowa drogi wojewddzkiej Nr 865 Jarostaw - Oleszyce - Cieszanow — Betzec'.
Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 317 930,40 zt, po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym w dniu 10.08.2012r, wytoniono wykonawce robot
firme ,Promost Consulting” Rzeszow. Wartos¢ zadania po przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowej wyniosta 279 210,00 zt. W roku 2012 wydatkowano
kwote 83 640,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 140 220,00 zt. Termin
zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi
wojewodzkiej Nr 855 Olbigcin - Zaklikow - Stalowa Wola na odcinku Stalowa Wola
- Brandwica". Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 45 600,00 z, po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 04.09.2012r, wyloniono
wykonawce robot firme ,Promost Consulting” Rzeszow. Wartosé zadania po
przetargu na wykonanie dokumentacii projektowej wyniosta 55 350,00 zt. W roku
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2012 wydatkowano kwote 16 605,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote
27 675,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn. ,Budowa
tacznika drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy Zmigréd - Krempna -
Swiatkowa - Grab - Ozenna - granica Panstwa z drogg krajowg Nr 28
w miejscowosci Jasto”. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 25 000,00 z, po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 16.11.2012r, wytoniono
wykonawcg robot firme ,Promost Consulting” Rzeszéw. Wartosé zadania
PO przetargu wyniosta 35 670,00 z. W roku 2012 wydatkowano kwote 4 280,40
zt. W roku 2013 wydatkowano kwote 17 835,00 zt. Termin zakonczenia zadania
2014r.

Opracowanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla zadania pn. Budowa
tacznika wezta ,Przeworsk” z droga krajowg Nr 4 w miejscowosci Gwizdaj w ciagu
drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bitgoraj — Sieniawa — Przeworsk —
Kanczuga — Dynow — Grabownica Starzenska”. Warto$é szacunkowa zadania
wynosita 50 000,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
26.11.2012r, wytoniono wykonawce robét firme ,Promost Consulting” Rzeszow.
Wartos¢  zadania po przetargu wyniosta 4920000 z. W roku
2012 wydatkowano kwote 4 920,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwote
24 600,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

.Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn. Rozbudowa
drogi wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa — Oleszyce — Hrebenne na odcinku Sieniawa
— Oleszyce — Lubaczéw i budowa drogi obwodowej m. Oleszyce i m. Lubaczow”.
Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 190 000,00 zt, po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym w dniu 26.11.2012r, wyloniono wykonawce robot
firme  Promost Consulting” Rzeszéw. Warto$é zadania po przetargu
wyniosta 182 040,00 zt. W roku 2012 wydatkowano kwote 5 461,20 zt. W roku
2013 wydatkowano kwote 91 020,00 zt. Termin zakonczenia zadania 2014r.

- Opracowanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa
drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin — Wysokie — Bilgoraj — Sieniawa — Przeworsk —
Kanczuga — Dynéw — Grabownica Starzenska na odcinku: granica wojewodztwa
podkarpackiego km 115+875 do fgcznika drogi wojewodzkiej z weztem
Przeworsk” w km 144+561 w miejscowosci Gorliczyna”. Warto$¢ szacunkowa
zadania wynosita 150 000,00 zt, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu  22.11.2012r, wyloniono wykonawce zadania firme —
.Lispus” Chetm. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 143 163,36 zt.
Wydatkowano kwote 78 739,85 zt — paragraf 6050. Termin zakonczenia zadania
2014r.

6. Zakup wraz z montazem elementéow bezpieczenstwa ruchu i elementow
chronigcych  uzytkownikéw drog (Bariery energochtonne, ekrany
zabezpieczajace, znaki interaktywne) wciaggu drég wojewoddzkich
administrowanych przez PZDW. W ramach zadania wydatkowano kwote
558 097,68 zt na zadania:

- .Zakup wraz z montazem urzadzen bramowych U-10a bez elementéw uchylnych
oraz znakow w rejonie wiaduktu kolejowego w km 20+338 w m. Sedziszow
Matopolski na drodze wojewddzkiej Nr 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Matopolski.
Wartos¢  szacunkowa zadania wynosita 21 894,00 z, po przeprowadzonym
postgpowaniu przetargowym w dniu 21.02.2013r, wytoniono wykonawce zadania
firme — ,INBUD" Krakow. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta 11 340,60 zt.
Wydatkowano kwote 11 340,60 zt — paragraf 6050. Zadanie zakonczono w marcu
2013r.
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.Zakup wraz z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu i elementow

chronigcych uzytkownikow drog (bariery energochtonne, ekrany zabezpieczajace,
znaki interaktywne) — Zakup wraz z montazem barier w ciagu drog wojewodzkich
administrowanych przez RDW Jarostaw”. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita
71 060,00 z, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
31.10.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme —  Zomix” Nisko. Wartosé
zadania po przetargu wyniosta 67 507,40 zt. Wydatkowano kwote 67 502,40 zt —
paragraf 6050. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

- Zakup wraz z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu i elementow chronigcych

uzytkownikow drog (bariery energochfonne, ekrany zabezpieczajace, znaki interaktywne)
- Zakup wraz z montazem barier ochronnych U-11a w ciggu drog wojewoddzkich
administrowanych przez PZDW Rzeszowie. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita
292 997,07 zt, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
02.10.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme — .Sipol” Siedlce. Wartos¢
zadania po przetargu wyniosta 149 922,24 zt. Wydatkowano kwote 149 922 24 zt
— paragraf 6050. Zadanie zakonczono listopad 2013r.

.Zakup wraz z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu i elementow

chronigcych uzytkownikow drog (bariery energochtonne, ekrany zabezpieczajace,
znaki interaktywne) w ciagu drog wojewodzkich administrowanych przez PZDW -
Zakup wraz z montazem oznakowania interaktywnego na przejsciu dla pieszych w
ciagu drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk- tancut - Dylagowka - Szklary,
km 8+001,40 w m. Kurylowka: oznakowanie pionowe oraz poziome w km
7+953,20 do km 8+217,30. Warto$é szacunkowa zadania wynosita 68 332,26 zt.
po  przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 07.08..2013 r.
wytoniono wykonawce zadania firme — ,Viatar" Tuchow. Warto$é zadania po
przetargu wyniosta 43 405,42 zt. Wydatkowano kwote 43 405,42 zt — paragraf
6050. Zadanie zakonczono pazdziernik 2013r.

- Zakup wraz z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu i elementow

chronigcych uzytkownikow drog (bariery energochionne, ekrany zabezpieczajace,
znaki interaktywne) w ciagu drog wojewodzkich administrowanych przez PZDW.
Zakup wraz z montazem znakoéw D-15". Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita
83726,10 zt, po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
23.04.2013r, wyloniono wykonawce zadania firme — ,Wimed" Tuchow. Wartosc¢
zadania po przetargu wyniosta 83 820,31 zt. Wydatkowano kwote 64 172,79 zt —
paragraf 6050. Zadanie zakonczono czerwiec 2013r.

- Zakup wraz z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu i elementow chronigcych

7.

uzytkownikow drog (bariery energochionne, ekrany zabezpieczajace, znaki interaktywne)
w ciggu drég wojewddzkich administrowanych przez PZDW - JZaprojektowanie
| wykonanie sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 878 Rzeszow —
Dylagéwka z drogg powiatowg nr 1404R Lubenia - Siedliska — Tyczyn w km 5+753 w m.
Tyczyn".  Wartosc Szacunkowa zadania wynosita 250 000,00 zt, po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu  13.03.2013r, wyloniono
wykonawce zadania firme — Elstop” Nowy Sacz. Wartos¢ zadania po przetargu
wyniosta 221 401,12 zt. Wydatkowano - 353,11 zt optate za przytacz do sieci
elektrycznej. Wydatkowano tacznie kwote 221 754,23 zt — paragraf 6050. Zadanie
zakonczono sierpien 2013r.

Budowy chodnikéw zrealizowano na kwote 5570 084,12 zt na nastepujace
zadania:

a) Budowa chodnika w ciggu drogi woj. Nr 867 Sieniawa Hrebenne w km 30+360 =

31402246 w m. Stare Oleszyce. Wartosé kosztorysowa zadania wynosita
716 876,96 zi, warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 500 000,00 zt. Po
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b)

c)

d)

e)

przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 13.08.2013r, wytoniono
wykonawce zadania firme ,BUD-HAN Lubaczow”. Warto$é zadania po przetargu
wyniosta — 499 119,05 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych).W ramach realizacji zadania zrealizowano 662 mb. chodnika.
Zadanie zakonczono listopad 2013r.
Budowa chodnika w ciggu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+946 -
4+182 str. prawa wm. Przybowka na podstawie dokumentacji pn. Budowa
chodnika w ciagu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+445 - 4+182 str.
prawa oraz w km 4+260 - 4+510 str. lewa w m. Przybowka. Warto$é kosztorysowa
zadania wynosita 328 598,34 zt, warto$¢ szacunkowa 227 100,00 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 29.08.2013r, wyloniono
wykonawce zadania firme ,Gorbud” Gorlice. Warto$¢ zadania po przetargu
wyniosta — 227 072,76 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych) W ramach realizacji zadania zrealizowano 987 mb. chodnika.
Zadanie zakonczono grudzien 2013r.
Budowa chodnika w ciqgu drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokotdw - tancut -
Kanczuga km 25+336,89 - 25+713 w m. Sonina. Warto$¢ kosztorysowa zadania
wynosita 399 966,20 zt, warto$¢ szacunkowa 400 000,00 zt. Po przeprowadzonym
postgpowaniu przetargowym w dniu 27.08.2013r, wyloniono wykonawce zadania
firmg ,MG Infrastruktura Wolczyk”. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta —
271 262,16 zi, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych).
W ramach realizacji zadania zrealizowano 377 mb. chodnika. Zadanie zakonczono
listopad 2013r.
Budowa chodnika w ciagu drogi woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Gorne km
2+025 - 2+155 wm. Ustrzyki Dolne. Wartosc kosztorysowa zadania wynosita
295133,86 2z, warto$¢ szacunkowa 200 000,00 zt. Po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym w dniu 26.08.2013r, wyloniono wykonawce zadania
firme ,MAYKI". Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta — 199 754,18 zt, (paragraf
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania
zrealizowano 130 mb. chodnika. Zadanie zakonczono pazdziernik 2013r.
Budowa chodnika w m. Pakoszowka - w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 886
Domaradz - Sanok wkm 23+185 - 23+484 str. lewa w m. Pakoszowka na
podstawie dokumentacji pn: Budowa chodnika w m. Pakoszowka - w ciggu
drogi wojewodzkiej Nr 886 Domaradz - Sanok w km 22+962 - 23+628 str. lewa.
Wartosc kosztorysowa zadania wynosita 216 945,24 zt warto$é szacunkowa
200 000,00 zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
23.08.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme ,Ekpol’. Wartos¢ zadania po
przetargu wyniosta — 176 622,04 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 666 mb.
chodnika. Zadanie zakonczono wrzesien 2013r.
Budowa chodnika dla pieszych w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow -
Rymanow - Daliowa w m. Jasionow w km 7+002 - 7+314. Warto$¢ kosztorysowa
zadania wynosita 278 94393 zt, warto$¢ szacunkowa 199 960,05 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 04.09.2013r, wytoniono
wykonawce zadania firmg ,Drogbud”. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta —
199 917,06 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych).
W ramach realizacji zadania zrealizowano 312 mb. chodnika. Zadanie
zakonczono listopad 2013r.
Budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow -
Rymanow - Daliowa w m. Trze$niow w km 8+813,53 - 8+900, kanat
odwadniajgcy oraz w km 8+835 - 8+995 chodnik. Warto$¢ kosztorysowa zadania
wynosita 299 876,27 zt, wartos¢ szacunkowa 199 986,38 zt. Po
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h)

j)

k)

przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 02.09.2013r, wytoniono
wykonawce zadania firme ,FPUH KRIS-BUD Jasienica Rosielna”. Wartosc
zadania po przetargu wyniosta — 199 980,80 zt, (paragraf 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
160 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

Budowa chodnika w miejscowosci Niebocko przy drodze wojewodzkiej Nr 835
Majdan Sieniawski - Grabownica Starzenska w km 216+192 - 216+455 Wartosc
kosztorysowa zadania wynosita 285 182,96 zt, warto$¢ szacunkowa 200 000,00
zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 18.09.2013r,
wyloniono wykonawce zadania firme ,Dudus Bukowsko”. Wartosé zadania po
przetargu wyniosta — 199 927,09 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek  budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
263 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa w m. Okonin/t.aczki Kucharskie km 23+360 - 23+909,31. Wartosé
kosztorysowa zadania wynosita 359 784,20 zt, warto$¢ szacunkowa 360 000,00
zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 30.08.2013r,
wyloniono wykonawce zadania firmg ,FUH Ozga Niedzwiada”. Wartosé zadania
PO przetargu wyniosta — 307 827,67 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne
Jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 549 mb.
chodnika. Zadanie zakonczono pazdziernik 2013r.

Budowa chodnika w ciagu dr. woj. 835 w km 163+177,00 - 163+455 na
podstawie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi wojewodzkiej 835 Lublin -
Przeworsk - Grabownica Starzenska . Budowa chodnika w miejscowosci
Siedleczka w km 162+694 - 163+642,07 strona lewa. Wartosc kosztorysowa
zadania wynosita 164 892,73 zt. wartosé szacunkowa 120 000,00 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu wytoniono wykonawce
zadania firmg ,ANKOP" Domaradz. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta —
118 478,33 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych).
W  ramach realizacji zadania zrealizowano 278 mb. chodnika. Zadanie
zakonczono grudzien 2013r.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 881 Sokolow — tancut — Zurawica
dostosowanie pobocza do ruchu pieszych w w m. Trzebuska, Katy i Trzebos
w km 2+555+6+052 na podstawie dokumentacji pn.: Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 881 Sokotow — tancut — Zurawica - dostosowanie pobocza do
ruchu pieszych wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem  kolidujacej
infrastruktury w m. Trzebuska, Katy i Trzebos od km 2+631,70 do km 6+052".
Wartosc¢ kosztorysowa zadania wynosita 986 461,68 zt, wartos¢ szacunkowa
600 000,00 zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
27.08.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme ,Zaktad Komunalny Zotynia”
oraz na realizacjg robot uzupetniajacych firme ,RIMA-BUD Sandomierz: Wartosc
zadania po przetargu wraz z robotami uzupetniajacymi wyniosta — 525 410,97 zt,
(paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych). W ramach
realizacji zadania zrealizowano 3497 mb. chodnika. Zadanie zakonczono
grudzien 2013r.

I) Budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk-tancut-

Dylagéwka - Szklary w km 25+100 - 25+500 w m. Biedaczow. Wartosc
kosztorysowa zadania wynosita 398 398,69 zt, wartos¢ szacunkowa 209 544,65 zt.
Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 30.08.2013r, wyloniono
wykonawce zadania firme ,BRO - BRUK Gniewczyna Tryniecka”. Wartos¢ zadania
po przetargu wyniosta — 283 963,70 zi, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne
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jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 400 mb.
chodnika. Zadanie zakonczono listopad 2013r.

m)Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 875 Mielec - Lezajsk od km 71+389,60 -
71+446,60 w m. Jelna i Brzoza Krolewska. Wartosé kosztorysowa zadania
wynosita 34 396,95 zt, warto$¢ szacunkowa 34 395,95 zt. Po przeprowadzonym
postgpowaniu przetargowym w dniu 25.09.2013r, wytoniono wykonawce zadania
firme ,BRO - BRUK Gniewczyna Tryniecka’. Warto$¢ zadania po przetargu
wyniosta — 25628,11 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 57 mb. chodnika.
Zadanie zakonczono pazdziernik 2013r.

n) Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 871 w km 14+411 - 14+576 w m.
Stale na podstawie dokumentacji pn.: Budowa chodnika w ciggu drogi woj. Nr 871
Nagnajow - Tarnobrzeg - Grebow - Stalowa Wola w m. Stale i Jamnica. Wartos¢
kosztorysowa zadania wynosita 162 819,38 zt, warto$¢ szacunkowa 136 137,17 zt.
Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 27.09.2013r, wytoniono
wykonawce zadania firmeg ,A — ZET Konkret Wola Mielecka”. Wartos$é zadania po
przetargu wyniosta — 129 969,55 zt, (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 165 mb.
chodnika. Zadanie zakonczono listopad 2013r.

0) Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 878 Rzeszow - Dylagowka w km
10+882 +11+332 w m. Borek Stary na podstawie dokumentagi pn.. Budowa
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 878 Rzeszow - Dylagowka w km
10+882+13+258 w m. Borek Stary. Wartos¢ kosztorysowa zadania wynosita
646 935,79 zt, warto$¢ szacunkowa 550 000,00 zt. Po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym w dniu 10.10.2013r, wyloniono wykonawce zadania
firme ,Chiek Karak Dynow ". Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta — 489 014,29
zt wroku 2013 zaptacono kwote 413 375,14 zi, (paragraf 6050 wydatki
Inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
2376 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

p) Budowa chodnika w ciagu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+998 -

8+364 w m. Bajdy na podstawie dokumentacji pod nazwa: "Budowa chodnika
w ciggu drogi woj. Nr 990 Twierdza - Krosno w km 7+145 - 8+364 str. prawa w
m. Bajdy". Wartos¢ kosztorysowa zadania wynosita 299 705,21 zt, wartosc
szacunkowa 200 000,00 zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
w dniu 10.10.2013r, wyloniono wykonawce zadania firme ,EKPOL Krosno'.
Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta — 199 205,77 zt, (paragraf 6050 wydatki
Inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
1219 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

q) Budowa chodnika i zatok autobusowych w c. dr. wojewddzkiej Nr 877 Naklik -
Lezajsk - tancut - Dylagowka - Szklary km 46+802 - 46+935 w m. Wysoka.
Wartos¢ kosztorysowa zadania wynosita 107 390,65 2z}, warto$¢ szacunkowa
100 000,00 zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
11.10.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme ,MG Infrastruktura Wotczyk”.
Wartosc zadania po przetargu wyniosta — 98 580,32 zt, (paragraf 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
133 mb. chodnika. Zadanie zakonczono listopad 2013r.

r) Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk - tancut -
Dylagowka - Szklary w km 26+080 - 26+316,80 w miejscowosci Zotynia. Wartos$c
kosztorysowa zadania wynosita 211 968,22  zi, wartos¢ szacunkowa
140 000,00 zt. Po przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu
11.10.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme ,ARIS Rzeszow". Wartos$c
zadania po przetargu wyniosta — 134 012,23 zt (paragraf 6050 wydatki
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inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
236 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

s) Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 989 Strzyzow - Lutcza w m.

Godowa w km 3+400 - 3+514. Wartos¢ kosztorysowa zadania wynosita
239718,14  zt, warto$¢ szacunkowa 160 000,00 zt. Po przeprowadzonym
postepowaniu przetargowym w dniu 17.10.2013r, wytoniono wykonawce zadania
firme ,FB Probud ". Warto$é¢ zadania po przetargu wyniosta — 133 980,33 zt
(paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach
realizacji zadania zrealizowano 114 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien
2013r.

Budowa chodnika przy drodze woj. Nr 895 Uherce Mineralne - Myczkow w km
104610 - 104920 str. prawa w m. Solina. Wartos¢ kosztorysowa zadania
wynosita 483 798,82 z,  warto$c szacunkowa 300 000,00 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 8.10.2013r, wytoniono
wykonawce zadania firme ,MAYKI". Wartosé¢ zadania po przetargu wyniosta —
299 921,11 zt (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych).
W ramach realizacji zadania zrealizowano 310 mb. chodnika. Zadanie
zakonczono grudzien 2013r.

Budowa chodnika dla pieszych w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow -
Rymanow - Daliowa w m. Bukow. | etap: Budowa kanatu odwodnienia drogi
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow - Rymandw - Daliowa w km 8+388 -
8+518 w m. Bukow. Wartosé kosztorysowa zadania wynosita 144 288,50 zi,
warto§¢ szacunkowa 100 000,00 z. Po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym w dniu 10.10.2013r, wytoniono wykonawce zadania firme
JKRISBUD”. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta — 99 964,10 zi (paragraf
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania
zrealizowano 130 mb. chodnika. Zadanie zakonczono listopad 2013,

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 835 Lublin - Przerworsk -
Grabownica - Starzenska w m. Urzejowice 155+791,65 - 155+896,84. Wartosé
kosztorysowa zadania wynosita 114 325,40 2zt wartosc¢ szacunkowa 80 000,00
zt. Po przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 7.11.2013r,
wytoniono wykonawce zadania firme ,ARIS Rzeszow'. Wartos¢ zadania po
przetargu wyniosta — 77 751,94 zt (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 105 mb. chodnika.
Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

Budowa chodnika przy drodze wojewodzkiej Nr 881 Sokotow Matopolski -
Zurawica w km 204576 do 20+750 w miejscowosci Krzemienica. Wartosc
kosztorysowa zadania wynosita 187 789,93 zt, wartos¢ szacunkowa 185 000,00
zt. Po przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 5.11.2013r,
wytoniono wykonawce zadania firme MG Infrastruktura Marian Wotczyk”.
Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta — 148 251,04 zt (paragraf 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano
174 mb. chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.

Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk - Lancut -
Dylagowka - Szklary w km 64+032,25 - 64+523 w m. Dylagowka. Wartosc
kosztorysowa zadania wynosita 896 772,84 zt. wartos¢ szacunkowa 600 000,00
zl. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 21.10.2013r,
wytoniono wykonawce zadania firme JAR Kielnarowa”. Wartos¢ zadania po
przetargu wyniosta — 599 932,60 zt (paragraf 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych). W ramach realizacji zadania zrealizowano 491 mb.
chodnika. Zadanie zakonczono grudzien 2013r.
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y) Za badania laboratoryjne dotyczace budéw chodnikow wydatkowano kwote —

176,07 zt.
8. ,,Modernizacja drog wojewodzkich ul. Wolnosci w ciagu drogi wojewodzkiej
Nr 875 Mielec — Kolbuszowa - Sokotow Matopolski - Lezajsk”

wydatkowano kwote - 731 110,89 zt.

Zadanie pod nazwa ,Modernizacja drog wojewddzkich ul. Wolnosci w ciagu drogi
wojewodzkiej Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotéw Matopolski — Lezajsk” byto
realizowane w latach 2009 — 2011, wartos¢ planowana zadania ogoftem wynosita
19703 812,00 zt, na realizacje przedmiotowego zadania wydatkowano tacznie
kwotg: 16 733 346,05 z. W roku 2011 zadanie zostalo ukonczone. Po
zakonczeniu zadania wykonawca firma ,EUROVIA POLSKA” Spotka Akcyjna
z siedzibg w Bielanach Wroctawskich wniosta nakaz zaptaty w postepowaniu
nakazowym ze; pozwany Wojewddztwo Podkarpackie — Podkarpacki Zarzad
Drog Wojewodzkich w Rzeszowie ma zaplacic na rzecz powoda kwote
731.113,20 zt wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 listopada 2011r do dnia
zaptaty. W uzasadnieniu pozwu firma ,EUROVIA POLSKA" wskazala, ze
dochodzi zaptaty wynagrodzenia za zlecone przez PZDW w Rzeszowie
| odebrane roboty dodatkowe wramach realizacji zamowienia pod nazwg
.Modernizacja drog wojewodzkich ul. Wolnosci w ciggu drogi wojewddzkiej Nr
875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotow Matopolski — Lezajsk”. Wyrokiem z dnia 22
pazdziernika 2013r, Sygn. akt | C 303/13 Sad Okregowy w Rzeszowie zasadzit
od pozwanego Wojewodztwa Podkarpackiego — Podkarpackiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Rzeszowie na rzecz powoda firmy ,EUROVIA” kwote -
731 110,89 zt.

Il.  A. Inwestycje zaplecza technicznego wydatkowano kwote 307 208,24 zt na
nastepujgce zadania:

a) Wykonanie instalacji wewnetrznej gazowej i CO budynku warsztatowego w
Rymanowie. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 34 284,61 zt. Po
przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 21.02.2013r, wytoniono
wykonawce robot firmg FUH Instalacje Sanitarne HYDRO — PAKAR Brzozow.
Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 24 600,00 zt. W ramach realizacji zadania
wydatkowano 59,40 zt za wypis i kopie mapy ewidencyjne;j dotyczacej siedziby
RDW  w Rymanowie. tacznie na zadanie wydatkowano kwote 24 659,40 =zt -
paragraf 6050. Zadanie zakonczono w czerwcu 2013.

b) ,Wykonanie modernizacji ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz
portierni na Rejonie Drog Wojewddzkich w Lubaczowie baza w m. Lisie Jamy -
modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynku administracyjnego oraz portierni na
Rejonie Drog Wojewodzkich Lubaczow Baza w m. Lisie Jamy poprzez montaz
przydomowego zbiornika na gaz ptynny oraz wykonanie przytacza zewnetrznego i
wewnetrznego do budynkow”. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 58 440,00
zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 19.06.2013r,
wyloniono wykonawce robot firme - Gaspol Warszawa. Warto$¢ zadania po
przetargu wyniosta 56 394,27 zt. W ramach realizacji zadania wydatkowano za
wypis kwote 500,00 zt — paragraf 6050. Lacznie na zadanie wydatkowano kwote —
56 894,27 zt. Zadanie zakonczono w pazdzierniku 2013.

c) Budowa wiaty na materialy do ZUD z wewnetrzng instalacjg elektryczna
i przebudowg odcinka kanalizacji sanitarnej na bazie RDW w tancucie ul. Polna
3b - Il etap. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 347 934,61 zt. Po
przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w dniu 19.02.2013r, wytoniono
wykonawce robot firme — ,Fachman” Degbica. Warto$¢ zadania po przetargu
wyniosta 225 457,77 zt. W ramach realizacji zadania wydatkowano za odbior
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techniczny przytacza kanalizacyjnego kwote 196,80 zt — paragraf 6050. t gcznie

na zadanie wydatkowano kwote — 225 654,57 zt. Zadanie zakonczono w czerwcu
2013.

B. Zakupy inwestycyjne zrealizowano na taczng wartosé: 849 127,81 zt

wydatki te dotyczyty:

1. Zakupoéw sprzetu do zimowego i biezacego utrzymania drog.

a) ,Dostawa (fabrycznie nowego) samochodu cigzarowego - 1szt. do PZDW
w Rzeszowie”. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 152 397.00 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 23.01.2013r, wytoniono
dostawce sprzetu firme ,Multitruck” Rzeszow. Warto$¢ zadania po przetargu
wyniosta 152 397,00 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w
marcu 2013r.

b) Dostawa (fabrycznie nowego) ciagnika z kosiarkg wysigegnikowa dla PZDW
w  Rzeszowie. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 383 280,00 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 24.01.2013r, wytoniono
dostawce firme ,Ozamet” Olsztyn. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta
357 930,00 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w kwietniu
2013r.

c) Dostawa 2-szt glowic typu SF 17 do przycinania gatezi i zywopfotow oraz wycinki
krzakow, kompatybilnych z ciagnikiem marki Class Orion model 420 dla potrzeb
PZDW. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 67 896,00 zt. Po udzieleniu
zamowienia z art. 4 pkt.8 ustawy prawo zamowien publicznych wytoniono
dostawce firme ,.Ozamet, Olsztyn. Warto$é¢ zadania po przetargu wyniosta
67 896,00 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w kwietniu
2013r.

d) Dostawa dwoch sztuk (fabrycznie nowych) przyczep ciagnikowych dla PZDW
w  Rzeszowie. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 103 200,00 zt.
Po  przeprowadzonym postgpowaniu przetargowym w  dniu 23.05.2013r,
wytoniono dostawce firme +Agroma” Rzeszow. Warto$é¢ zadania po przetargu
wyniosta 92 988,00 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w
czerwcu 2013r.

e) ,Dostawa (fabrycznie nowych) samochodow osobowych — 2 szt. do PZDW
w Rzeszowie. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 90 000,00 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 04.10.2013r, wytoniono
dostawce firme ,Rex Auto” Rzeszow. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta
87 400,00 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w grudniu
2013r.

f) Dostawa agregatu pradotworczego. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita
5068,83 zt. Po przeprowadzonym zamowieniu z art. 4 pkt.8 ustawy prawo
zamowien publicznych
w dniu 12.12.2013r, wytoniono dostawce firme — ,Pilar-Tech” Spotka Jawna
Krakow. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta 4 206,60 zt — paragraf 6060.
Termin dostawy zostat zrealizowany w 2013r.

g) Dostawa piaskarki. Wartos¢ szacunkowa zadania wynosita 68 000,00 zt. Po
przeprowadzonym zamowieniu z art. 4 pkt.8 ustawy prawo zamowien
publicznych w dniu 14.06.2013r, wytoniono dostawce firme — ,DANROB"
Kazimierza Wielka. Warto$¢ zadania po przetargu wyniosta 38 130,00 zt —
paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w 2013r.

- Zakupy sprzetu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb PZDW
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a) Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania, zadanie Nr 1 — dostawa
komputerow — 11 szt. Warto$¢ szacunkowa zadania wynosita 42 619,50 zt. Po
przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu 11.06.2013r, wyloniono
dostawce firme ,Infast” Rzeszow. Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta
41 672,40 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat zrealizowany w lipiec
2013r.

b) ,Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania, zadanie Nr 2 — dostawa
sprzetu komputerowego i oprogramowania’. Warto$¢ szacunkowa zadania
wynosita 6 888,00 zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w dniu
11.06.2013r, wytoniono dostawce, firme ,Infores” Rzeszéw. Warto$¢ zadania po
przetargu wyniosta 6 507,81 zt — paragraf 6060. Termin dostawy zostat
zrealizowany w lipiec 2013r.

lll.  ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO wydatkowano
kwote — 164 272 996,35 zi.

1. Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbiecin - Zaklikow - Stalowa Wola odc.
Granica Wojewodztwa - Stalowa Wola. W roku 2012 zakonczono przebudowe
trzech odcinkdw drogi wojewodzkiej Nr 855 stanowigcych etap pierwszy inwestyciji
o diugosciach odpowiednio 700,00 m (w km 14+800,00 do 15+500,00); 6 852,23 m
(w km 18+595,38 do 25+447,61); 1 383,50 m (w km 28+611,88 do 29+995,38) na
ktorych, podniesiono klase drogi do G, szeroko$¢ pasdow ruchu jezdni 2 x 3,0 m,
szerokosc poboczy 1,25 m. W roku 2013 rozpoczeto kolejny etap zadania — etap |l
umowe na te roboty budowlane zawarto w roku 2012, warto$¢ robot po przetargu
wyniosta 70 711 659,56 zt z terminem realizacji 15.10.2014r — Etap II. W wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wyloniony wykonawca robét
budowlanych firma ,SKANSKA”. W 2013 roku: udostegpniono do uzytku cztery
tymczasowe obiekty mostowe w m. Lipa i Zaklikow. Wprowadzono tymczasowq
organizacje ruchu przy mostach w m. Lipa i Zaklikéw; wykonano roboty rozbiorkowe
istniejacych mostow statych; wykonano wykopy pod budowe mostow statych,
przygotowano platformy pod wykonanie robét palowych. Wykonano poszerzenia
jezdni na odcinku Lipa, Zaklikow, Zdziechowice; frezowano nawierzchnie jezdni na
odcinkach Lipa, Zaklikéw, Zdziechowice. Rozpoczeto roboty dotyczace budowy
przepustow. Przygotowano warstwe podbudowy pod chodniki oraz ustawianie
krawgznikow i obrzezy na odcinkach Zaklikow i Lipa. Wykonano warstwe
podbudowy bitumicznej i warstwy wigzgacej na odcinku od km 28+200 - 28+600.
Prowadzono przebudowe linii teletechnicznej na odcinkach Zdziechowice, Zaklikow,
Lipa i Brandwica. Wykonano warstwe wigzacg AC16W na odcinkach Zdziechowice,
Zaklikow, Brandwica i Lipa. Wykonywano roboty wykonczeniowe z zakresu
wykonywania umocnien dna rowow i skarp, wykonywano scieki z korytek
trojkatnych. Wykonywano przepigcia kolidujacych istniejgcych sieci (wodociggowych
i gazowych). Zakonczono montaz kolektorow gtéwnych na odcinkach w Zaklikowie.
Realizowano budowe przepustow. Wykonano regulacje i umocnienie koryta rzek
Sanna i Zlodziejka przy obiektach w Zaklikowie i Lipie. Wykonano nasypy do
mostow objazdowych w m. Rzeczyca Dluga i Zdziechowice.
Planowane taczne naktady na zadanie wynoszg ogotem 84 670 842,00 zt. Okres
realizacji zadania wynosi 2011 - 2014r. W roku 2013 wydatkowano kwote:
— 30750 767,41 zt - za roboty budowlano — montazowe,
— 219 307,71 zt - za Inzyniera Kontraktu,
— 23 124,00 zt — za nadzor autorski,

28 336,18 zt — oplata za skiadniki majatkowe za wykupione grunty,
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- 18 265,50 zt - optata za pozostawienie obcych naniesien na gruncie oraz za
udostepnienie terenu o fgcznej pow. ok. 2000 m2, na terenie dziatek obr.
Zaklikow, obr. Lipa, wzdtuz linii kolejowej nr 68 Lublin — Przeworsk,

~ 24 304,00 zt - za wykupy gruntow,

Razem wydatkowano 31 064 104,80 zi, (paragraf 6057 — 25 126 505,53 zt, paragraf

6059 — 1551 076,77 zt, paragraf 6059 B.P. — 4 343 953,00 zt, paragraf 6067 —

23 088,81 zt, paragraf 6069 -1 215,19 zt, paragraf 6050 — 18 265,50 zt, ).

Ltaczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2011 - 2013 wynoszg
-43 685 477,32 zt.

2 Rozbudowa dr. woj. Nr 858 Zarzecze - Bitgoraj - Zwierzyniec -
Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Wojewodztwa. W roku 2011 Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewodzkich na podstawie opracowane; dokumentacji projektowej
przeprowadzit postgpowanie przetargowe majace na celu wytonienie wykonawcy
robot budowlanych. Warto$¢ kosztorysowa robdt wynosita 33 124 47314 7t
Wykonawca zadania zostata firma ,STRABAG”. Warto$¢ robot po przetargu wyniosta
21754 599,87 zt. W ramach zadania zrealizowano rozbudowe drogi wojewddzkiej Nr
858 od km 2+500,00 do km 3+251,12 wraz budowg wiaduktu drogowego w ciggu
drogi wojewodzkiej Nr 858 nad linig kolejowa LHS Nr 65 w km 144+530.00 oraz
rozbudowe drogi wojewodzkiej Nr 858 wraz z budowg nowego mostu w miejscu
istniejacego przez rzekg Tanew w Harasiukach (inwestycja od km 25+715.25 do
25+923,91). W ramach realizacji zadania wykonano: roboty zwigzane z budowg
nowego mostu w miejscu istniejacego przez rzeke Tanew w miejscowosci Harasiuki,
ktore zakonczono w listopadzie 2012r. Natomiast podczas budowy wiaduktu
drogowego w m. Zarzecze wykonano w 2012r korpusy podpor a w 2013r pozostaty
ustroj nosny obiektu (zbrojenie, betonowanie, sprezenie), zasypki za przyczotkami,
umocnienie stozkow przyczotkow, kapy chodnikowe, kolektor odwodnieniowy, ptyty
przejsciowe, izolacje z papy pod kapami i na plytach przejsciowych, antykorozyjne
zabezpieczenie powierzchni  betonowych. W sierpniu  wykonawca wystapit
z wnioskiem o zawiadomieniu o zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z
budowa wiaduktu i zgloszeniem do odbioru. We wrzesniu zostalo udzielone
pozwolenie na uzytkowanie wiaduktu drogowego nad linig LHS w m. Zarzecze.
Wprowadzono statg organizacje ruchu na wiadukcie. W 2013 roku dokonano odbioru
ostatecznego zadania.
Okres realizacji zadania wynosi 2011 - 2013r. Planowane taczne naktady na zadanie
wynoszg ogotem 22 115 657,00 zt. W roku 2013 wydatkowano kwoty:
~ 7 241 142,26 zt — za roboty budowlano — montazowe,
3 243 832,97 zt - za Inzyniera Kontraktu,

15 006,00 zt — za nadzor autorski,

1 030,47 zt - optata za przylaczenie do sieci

W roku 2013 wydatkowano 7 501 011,70 zt (paragraf 6057 — 7 113 400,09 zt,
paragraf 6059 — 374 389,49 zt, paragraf 6050 —13 222,12 z}).
taczne nakfady poniesione na realizacje zadania w latach 2011-2013 wynoszg -
20 122 384,22 zi.
3. Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajow - Baranéw Sandomierski - Mielec -
Debica na odc. Mielec - Debica etap Il. Zadanie jest realizowane w systemie
.zaprojektuj — wybuduj” w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
zostat wytoniony wykonawca robot budowlanych firma ,MPDiM Rzeszéow". Warto$é
robét po przetargu wyniosta 10 881 249,85 zt. Realizacja zadania obejmuje:
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni z dostosowaniem do nosnosci 100 KN/os
rozbudowe 4 skrzyzowan, w tym rozbudowe skrzyzowania ul. Sandomierskiej z ul.
Rzeszowska w Debicy na typu ,mate rondo”, budowe chodnikow i $ciezki rowerowej
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o szer. 2,0m, rozbudowe istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych,
przebudowe 2 istniejacych i budowe 4 nowych zatok autobusowych, budowe
I rozbudowe poboczy, rozbudowe elementow odwodnienia korpusu drogowego:
budowe odcinka os$wietlenia ulicznego tacznie z o$wietleniem ronda zabezpieczenie
urzadzen infrastruktury technicznej, obnizenie niwelety drogi w zwiazku
z przebudowg wiaduktu kolejowego. W ramach realizacji zadania wykonano
przebudowe drogi Nr 985 na odcinku od km 60+126 — 60+908, 33 oraz od km
61+192,83 do 62+458,60. Pozostaty odcinek objety inwestycjg (droga w obszarze
przebudowywanego wiaduktu gdzie inwestorem jest PKPPLK) bedzie realizowany po
wykonaniu przez wykonawce - firme PRK dziatajacg na zlecenie PKP - PLK prac
zwigzanych z odwodnieniem odcinka drogi w pasie kolejowym to jest w kilometrazu
61+015,40 - 61+ 063,40. W roku 2013 zostat podpisany Aneks do umowy
z wykonawca robot to jest firma ,MPDiM Rzeszéw” — na realizacje rozbudowy drogi
wojewodzkiej w km 60+908, 33 — 61+192,83. (z wylaczeniem pasa kolejowego w km
61+015,40- 61+ 063,40). Termin zakonczenia zadania zostat przesuniety na trzeci
kwartat  2014r.  Planowane t{aczne naktady na zadanie wyniosty ogotem
12 000 000,00 zt. Okres realizacji zadania wynosi 2011 - 2014r. W roku 2013
wydatkowano kwote:

~ 5894 013,25 zt - za roboty projektowo - budowlane,

~ 141 245,07 zt - za Inzyniera Kontraktu,

Razem wydatkowano: 6 035 258,32 zt (paragraf 6057 — 2 789 015,17z, paragraf
6059 — 301 762,91 zt, paragraf 6059 B.P.— 2 944 480 24 zt).

taczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2011 — 2013 wynoszg
-10 627 347,04 zt.

4. Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - Lezajsk - tancut - Dylagowka -
Szklary odc. Granica Wojewoédztwa — Lezajsk. PZDW w roku 2012 po ogtoszeniu
przetargu na realizacje zadania wytonit wykonawce robot firme ,STRABAG". Wartosc
kosztorysowa robot budowlanych wynosita 33 177 697,31 zt. Wartos¢ zadania po
przetargu na roboty budowlane wyniosta 40 598 079,22 zt zas po podpisaniu Aneksu
w dniu 19.10.2012r wartos$¢ robot ulegta zwiekszeniu do kwoty 40 834 018,93 zt.
Zakres robot budowlanych polegat na: przebudowie i rozbudowie istniejacej jezdni
poprzez wzmocnienie nawierzchni, dostosowanie przekroju poprzecznego na
prostych i tukach do normatywnych wielkosci, korekcie niwelety drogi, przebudowie
skrzyzowan z drogami publicznymi, budowie i przebudowie chodnikow i $ciezek
rowerowych, budowie zatok autobusowych, przebudowie zjazdow i przepustow,
przebudowie mostow na rzece Zlota w miejscowosci Kulno i rozbudowie mostu na
rzece Ztota w miejscowosci Kurytowka.
W ramach realizacji zadania w roku biezacym wykonano: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego (budowe i przebudowe kanalizacji
deszczowej, zabezpieczenie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowe
przytaczy =~ wodociagowych), przebudowe sieci gazowej, przebudowe sieci
elektrycznej, budowe i przebudowe przepustow, budowe i przebudowe chodnikow
I zjazdow. Wykonano roboty zwigzane z umocnieniem skarp oraz zabezpieczeniem
(umocnieniem) brzegu rzeki San. Zostata wykonana konstrukcja nawierzchni
(podbudowy, warstwa $cieralna) oraz oznakowanie pionowe | poziome,
zamontowano urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zrealizowano roboty
wykonczeniowe m.in. plantowanie, nasadzenia zieleni. W dniu 21.10.2013 r.
podpisano protokot odbioru ostatecznego odbioru robot.
Zadanie byto realizowane w latach 2011 — 2013, wartos¢ planowana zadania ogotem
wynosi 43 918 531,00 zt. W roku 2013 wydatkowano :

-17 603 055,30 zt - za roboty budowlano — montazowe,
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-120 921,81 zt - za Inzyniera Kontraktu,

~6 519,00 zt — za nadzor autorski

—18 945,00 zt - za wykupy gruntow,

-1447,33 zt - za dzierzawe gruntu, wypisy z rejestru gruntdw, kopie map,

pozostawienie obcych naniesien na gruncie.

Razem wydatkowano 17 750 888,44 zi, (paragraf 6057 — 16 264 635,92 zt,
paragraf 6059 — 856 033,48 zt. paragraf 6050 - zt, paragraf 6067 —17 997,75 =i,
paragraf 6069 — 947 25 z} paragraf 6050 — 611 274,04 zt ).

taczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2011-2013 wynoszg
- 42 860 237,22 zt

5. Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarostaw — Pruchnik. PZDW po ogloszeniu
przetargu na realizacje zadania PZDW wytonit wykonawce robot firme ,STRABAG
Sp. z.0.0.". Wartos¢ kosztorysowa robot budowlanych wynosita 71 619 227,052t
Warto$¢ zadania po przetargu na roboty budowlane wyniosta 38 622 740,10 zt.
Zakres robot budowlanych polega na: rozbudowie skrzyzowan z drogami bocznymi:
budowie nowego obiektu mostowego w miegjsce istniejacego — w tym budowa
objazdu z mostem objazdowym, budowe nowych i rozbudowe istniejacych zatok
autobusowych, przepustow pod drogg i chodnikéw, budowie drog dojazdowych
| sciezki rowerowej, rozbudowie i budowie Zjazdow publicznych i indywidualnych
w miejscach istniejgcych, budowe oswietlenia drogi na skrzyzowaniach typu mate
rondo, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego. W ramach realizacji zadania
wykonano: przebudowe przepustow w ilosci 17 szt., budowe tymczasowego objazdu
wraz z mostem tymczasowym, przebudowano oswietlenie w miejscowosci
Rozwienica, przebudowe wodociagu w km 8+700: przebudowe gazociagu w km
10+100, wykonano chodniki ok. 3km, wykonano roboty ziemne — korytowanie pod
chodnik oraz zatoki autobusowe na odcinku 2+000 — 4+000, zatoki autobusowe
w km 0+800 strona lewa, 4+350 strona prawa i strona lewa, poszerzenie na odcinku
2+200 — 3+400 strona prawa, zlikwidowano kolizje elektryczne, teletechniczne,
gazowe w miejscowosci Rozwienica, w km 8+600 str. prawa (rejon zatoki
autobusowej) oraz na odcinku 0+900 do km 14200 (m. Jarostaw).Wykonano
rozbiorke istniejacego starego obiektu mostowego: wykonano pale fundamentowe,
fundamenty podpér obiektu mostowego oraz podpory, zamontowano belki typu ,T"
oraz zabetonowano ustroj nosny obiektu mostowego, a takze wykonano ptyty
przejsciowe i zasypki za przyczotkami: wykonano kolejnych 5 przepustow pod korong
drogi za wyjatkiem przepustu PD-10A ktory jest przepustem pod nasypem chodnika,
wykonano linie energetyczng napowietrzng w miejscowosci Rozwienica, wykonano
sygnalizacje Swieting w m. Jarostaw, wykonano kanalizacje teletechniczng
w miejscowosci Jarostaw, wykonano montaz wodociagu w obrebie ronda w km
2+059, wykonano montaz zbiornikow retencyjnych, wykonano kanalizacje
deszczowa przy ul. Strzeleckiej w Jarostawiu, w miejscowosci Rozwienica wykonano
okoto 90% prac kanalizacyjnych:; wykonano kanalizacje deszczowa na ulicy
Pruchnickiej oraz kanalizacje sanitarng w obrebie ronda przy ulicy Strzeleckiej,
wykonano chodniki ok. 6,5 km, wykonano sciezke rowerowg ok. 0,8 km, wykonano
roboty ziemne na odcinkach objetych nadzorem archeologicznym, ok. 1,3 km,
wykonano odhumusowanie na diugosci 8.3 km, wykonano opornik przy krawedzi
jezdni na dtugosci 2,8 km, wykonano zatoki autobusowe w ilosci 12 szt., wykonano
poszerzenia jezdni na dtugosci okoto 6,5 km, wykonano droge dojazdowa w km
1+600 — 1+900 str. P, wykonano umocnienie rowu na odcinku ok. 5 km, ufozenie
warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego po obu stronach drogi na odcinku ok.
6.9 km, wykonanie warstwy wigzacej po obu stronach drogi na odcinkach ok. 6,2 km.
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Zadanie jest realizowane w latach 2011-2014, warto$¢ planowana zadania ogotem
wynosi 53 434 998,00 zt. W roku 2013 wydatkowano:

14 999 999,99 zt - za roboty budowlano — montazowe,

190 123,74 zt - za Inzyniera Kontraktu,

9 180,00 zt — nadzor archeologiczny,

12 423,00 zt — nadzor autorski,

3 964,10 zt — odszkodowanie za sktadniki nabytego gruntu,

63 266,28 =zt - wyrazenie zgody na umieszczenie i pozostawienie przez
Inwestora powierzchni zajetej pod: jezdnie, droge, opaske i wysepki dzielace
o powierzchni okoto 1256 m2 oraz kanalizacji deszczowej o diugosci okoto 30,9 mb.
na dziatkach 1/42, 1/2, 1/3, 1/19 obr. Jarostaw,

2 864,40 zt - wykupu gruntow
Razem wydatkowano 15 281 821,51 zt (paragraf 6057 — 14 454 906,29 zi, paragraf
6059 — 760 784,54 zt, paragraf 6067 — 2 721,18, paragraf 6069- 143,22 zt, paragraf
6050 — 63 266,28 zt. ).
Laczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2011 — 2013 wynoszg
- 15 281 821,15 zt.

6. Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz — Komancza i drogi
wojewodzkiej 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki Gorne —
Wotosate - Granica Panstwa odcinek Komancza - Radoszyce. Wartosc

kosztorysowa robot budowlanych zadania wynosita 82 200 000,00 zt w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wytoniony wykonawca robot
budowlanych firma ,BUDIMEX Warszawa". Wartos¢ robét na roboty budowlane po
przetargu wyniosta 119 140 957,98 z. W ramach realizacji zadania planuje sie:
przebudowac 28,605 km drogi z przebudowa 10 mostéw oraz budowag trzech mostow
objazdowych. Realizacja zadania w szczegolnosci obejmuje: budowe chodnikow
wraz z przebudowg istniejacych chodnikow, przebudowe i budowe rowow
przydroznych, przebudowe istniejgcych zjazdow, przebudowe ikorekte geometrii
skrzyzowan z drogami nizszej kategorii: skrzyzowanie z drogg wojewodzkg Nr 889
bedzie skrzyzowaniem z wyspa dzielgcq typu ,mata kropla”. Pozostate skrzyzowania
z drogami nizszych klas stanowig skrzyzowania typu zwyktego, budowe zatok
autobusowych i przebudowe istniejgcych zatok autobusowych. W ramach realizacji
zadania wykonano: roboty zwigzane z wycinkg drzew, realizowane sg roboty
zwigzane z rozbiorka, roboty zwigzane z budowg chodnikow (podbudowa, roboty
brukarskie), roboty zwigzane z budowg jezdni (frezowania istniejacej nawierzchni,
ulepszone podioze stabilizowane spoiwem, podbudowa z kruszywa), przepustami
pod wjazdami, roboty zwigzane z budowg mostow (prace wyburzeniowe, montaz
ustroju nosnego, deskowanie plyty pomostu, zbrojenie i betonowanie ptyty pomostu,
izolacja ptyty, montaz kraweznikow i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie
kap chodnikow, nawierzchnia na obiekcie, montaz bariero porgczy),roboty
wykonczeniowe w rejonie mostow, roboty zwigzane zbudowg i przebudowg
nastepujacych branz: teletechnicznej, elektrycznej, sanitarnej, odwodnienie drogi.
Podpisano aneks do umowy wydtuzajacy termin realizacji zadania do 15.09.2014r.
Planowane taczne naktady na zadanie wyniosty ogétem 135 111 538,00 zt. Okres
realizacji zadania wynosi 2012 - 2014r. W roku 2013 wydatkowano:

— 79122 248,50 zt - za roboty budowlano — montazowe,

— 250 099,67 zt - za Inzyniera Kontraktu,

~ 49 446,00 zt - Nadzor autorski nad projektem,

— 11 700,00 zt — za weryfikacje dokumentacji projektowe;j

— 13 284,00 zt — za nadzor autorski,

— 14 760,00 zt — ocena techniczna projektu,
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— 240 186,50 zt - odszkodowania za sktadniki nabytego gruntu,

—  955361,13 zt - wykupy gruntow,

Razem wydatkowano 79 757 085,80 zt, (paragraf 6057 — 63 566 589,42 7zt
paragraf 6059 — 3 985 896,62 zt. paragraf 6059 B.P. — 11 826 485,99 zt, paragraf
6067 — 45 639,73 zt, paragraf 6069 B.P — 6 953,29 zt, paragraf 6069 — 2 768,11 zt,
paragraf 6050 — 322 752,64 z, )

taczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2012 — 2013
wynosza - 94 335 090,85 zi.

7. Odbudowa Mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach. Realizacja zadania
w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wartogé kosztorysowa robot budowlanych zadania
wynosita 2 977 830,31 zt w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
zostat wytoniony wykonawca robot budowlanych firma MOTA ENGIL CENTRAL
EUROPE S.A. Krakow .Warto$é robot na roboty budowlane po przetargu wyniosta
1949 332,19 zt. brutto. Inzynierem Kontraktu byta firma MK MOSTY Krzysztof Mac
Rzeszow na warto$é¢ 33 210,00 zt. brutto. Realizacja odbudowy mostu polegata na
opracowaniu projektu budowy mostu wraz z rozbiorka istniejacego obiektu
Z uwzglednieniem wymogow Inwestora, co do rodzaju rozwigzan technicznych
geometrycznych, oraz wykonanie prac budowlanych. Zakres projektu obejmowat
rozbiorke obiektu istniejgcego, oraz odbudowg mostu o schemacie statycznym ramy
jednonawowej  statycznie niewyznaczalnej, o ustroju nosnym w postaci
monolitycznego, zelbetowego przesta o rozpietosci teoretycznej 27,50m potgczonego
z przyczotkami zatopionymi w nasypie jako sztywny wezet ramy. Nosnos¢ obiektu po
odbudowie odpowiada klasie B wg PN-85/S- 10030. W zwiazku z modernizacjg
mostu zaszta potrzeba przebudowy dojazdéw do obiektuy, przebudowy sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych, przebudowy linii energetycznej, oraz umocnienia
brzegow i dna rzeki Wielopolki. Dojazdy do mostu na odcinku objetym inwestycjg
zostaty dostosowane zgodnie z warunkami technicznymi jak dla drogi klasy Z.
Projekt obejmowat rowniez budowe tymczasowej ktadki dla pieszych umozliwiajacej
przeniesienie ruchu lokalnego na czas robét. W ramach realizacji zadania w okresie
pierwszego pofrocza wykonano: montaz elementéw wyposazenia obiektu, adaptacje
dojazdow do obiektu, umocnienie skarp i dna rzeki, roboty wykonczeniowe
I porzadkowe. Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji posiada nastepujace parametry
techniczne: no$nosc: 40 t (klasa obciazenia: B wg PN-85/S- 10030), dlugos¢ mostu:
29,25 m, schemat statyczny — rama jednonawowa, szerokosc konstrukcyjna mostu:
11,76 m, szerokosci uzytkowe na moscie: jezdnia — 7,0 mtj. 2 x 35 m: opaska
bezpieczenstwa — 2 x 0,5 m, obustronne chodniki — 2 x 1,25 m, spadki poprzeczne,
jezdni (jednostronny) — 2% : chodnikow (w kierunku jezdni) — 3%: $wiatlo mostu
prostopadte do rzeki: 24,94 m. Przebudowane dojazdy do mostu bedg
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami: klasa drogi: Z, ilos¢ jezdni /pasow
ruchu: 1/2, szerokos¢ jezdni/pasow ruchu: min. 7,00 m (2xmin. 3,50 m), szerokosc
chodnika zmienna: (1,45-2,40 m), dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN/o$,
kategoria obcigzenia ruchem - KR3. Planowane taczne naktady na zadanie wynoszg
ogotem 2980 556,00 zt. Termin umowny zakonczenia zadania: 12.12.2013r.
Budowa zakonczona przed czasem — odbior ostateczny w dniu 02.07.2013r. Okres
realizacji zadania wynosi 2011 - 2013r. Planowane taczne naktady na zadanie
wyniosty ogotem 2 980 556,00 zt W roku 2013 wydatkowano :

- 1849 455,87 zt - za roboty budowlano — montazowe,

- 33 210,00 zt - za petnienie funkcji Inzyniera kontraktu,

Razem wydatkowano 1 882 665,87 zt (paragraf 6057 — 1 600 265,99 zt, paragraf
6059 B.P. — 282 399,88 zi).
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taczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2011-2013 wynoszg -
1982 542,19 zt.

8. Przygotowanie i realizacja budowy tacznika drogi woj. Nr 835 Lublin - gr.
Woj. - Przeworsk - Kanczuga - Dynéw - Grabownica Starzenska. W roku 2011
PZDW przeprowadzit postepowanie przetargowe na realizacje zadania w systemie
.zaprojektuj — wybuduj” w wyniku czego wytoniono wykonawce robot firme
.POLDIM” Mielec. Warto$¢ kosztorysowa robot wynosita 26 155 133,45 zt. Wartosc
zadania (roboty budowlane) po przetargu wyniosta 19 206 474,74 zt. Wykonano
w 2013: roboty nawierzchniowe, umocnienie profilowanie skarp przy drodze, roboty
wykonczeniowe porzadkowe, wprowadzenie organizacji ruchu. W ramach realizacji
zadania zrealizowano budowe drogi o dtugosci 1.97 km, budowe drogi serwisowej o
diugosci 1,32, budowe skrzyzowania z istniejacq droga Nr 835, budowe mostu na
rzece Mleczka, budowg wiaduktu drogowego nad drogg powiatowg, budowe
chodnikow i zatoki autobusowej, przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury
zewnetrznej. W dniu 29.06.2013 r. Wykonawca robét zgtosit zakonczenie wszystkich
robot. W lipcu odbyt sie odbior ostateczny inwestycji.

Planowane faczne naklady na zadanie wynioslty ogotem 22 517 576,00 zt. Okres
realizacji zadania wynosi 2011 - 2013r. W roku 2013 wydatkowano kwoty:

~ 4 495 099,57 zt - roboty drogowe,

- 61 470,50 zt - za Inzyniera Kontraktu

- 13 299,34 zt — wyplat odszkodowan za sktadniki nabytego gruntu,

— 430 290,50 zt - wykupy gruntow

Razem wydatkowano 5000 159,91 zt (paragraf 6057 — 2 220 646,66 zt, paragraf
6059 B.P — 1998 582,02 zt, paragraf 6059 — 222 064,66 zt, paragraf 6067 —
215 145,24 zi, paragraf 6069 — 21 514,53 zt, paragraf 6069 B.P.- 193 630,73 zi,
paragraf 6050 — 128 576,07 z)

taczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2011-2013 wynoszga-
20 593 100,55 zt.

9. Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 869 taczacej wezet A-4 Rzeszow
Zachodni z weztem S-19 Jasionka, pofgczonej w sposoéb bezkolizyjny
z istniejagcymi drogami krajowymi nr 9 Radom — Barwinek i nr 19 Kuznica —
Rzeszow i linig kolejowg L-71
W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacii projektowej z uzyskaniem
decyzji Srodowiskowej dla catosci zadania i pozwolenia na realizacje inwestycji
drogowej dla ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 869 taczacej wezet A-
4 Rzeszow Zachodni z weztem S-19 Jasionka potaczonej w sposob bezkolizyjny
z istniejacymi drogami krajowymi Nr 9 Radom-Barwinek i Nr 19 Kuznica-Rzeszow
i linig kolejowg L-71" z podziatem na V etapow zgodnie z zakresem opisanym w PFU
wraz z realizacjq IV etapu w latach 2012 do 2015. Warto$¢ kosztorysowa zadania
wynosita 97 464 339,00 zt. Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym w
dniu 05.09.2012r, wyloniono wykonawce robot firme ,Strabag” Pruszkow. Wartosé
zadania po przetargu wyniosta 33 170 647,53 zt. Wydatkowano w roku 2012 za:
opracowanie programu funkcjonalno uzytkowego 49 200,00 zt, petnienie nadzoru
inwestorskiego zaptacono - 3 666,00 zi, za wykonanie czesci dokumentadcii
projektowej 240 000,00 zt oraz za dokumentacje geologiczng - 7 134,00 zt. tacznie
wydatkowano w roku 2012 kwote 300 000,00 zt. W roku 2013 zaplanowano na
realizacje zadania wydatek w wysokosci 575.914,00 zt. W roku 2013 nie
wykorzystano srodkow finansowych w tacznej wysokoéci 575 914,00 zt. Srodki
niewykorzystane w roku 2013 byly zarezerwowane na wynagrodzenie za
opracowanie dokumentaciji projektowej, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu oraz
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wypfate odszkodowan za nieruchomosci nabywane na podstawie wydanej decyzji
ZRID. Wydziat Funduszy Unijnych zawnioskowat o ich przeniesienie na rok 2014.

IV.  ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

ROZWOJ POLSKI WSCHODNIEJ wydatkowano kwote — 172 582 808,42
zt.

1. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wisle z rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 764 oraz potaczeniem z droga wojewodzka Nr 875.
Przedmiotowe zadanie realizuje Wojewodztwo Swigtokrzyskie - Swietokrzyski
Zarzad Drog Wojewddzkich W Kielcach we wspoipracy
z Wojewodztwem Podkarpackim — Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie. Zadanie zostato podzielone na etapy:

a) pierwszy odcinek od km 74+272 do 76+287 wraz z budowg mostu przez Wiste
ok. 2,015km wykonuje konsorcjum firm: Mosty todz Lider wykonawca mostu
przez rzeke Wiste i Stary Bren, Wistal Gdynia wykonawca konstrukcji stalowe;
mostu, Kieleckie Przedsiebiorstwo Robot Drogowych — wykonawca czesci
drogowej. Wartos¢ robodt wynosi 92 055 179,00 zt. W 2013 roku wykonano:
wszystkie podpory dla mostu na Wisle (dtugos¢ mostu 995 m) i Brniu Starym
(dtugo$¢ mostu (112 m). Wykonano ciosy podiozyskowe na podporach.
Wykonywano sciany z gruntu zbrojonego za przyczotkami oraz wytwarzano
konstrukcje stalowa na wytworni w Gdyni dla mostu na Wisle i Ostrowcu
Swigtokrzyskim dla mostu na Starym Brniu. Dla mostu na Wisle wykonano catg
konstrukcje stalowa przesta i zabezpieczono jg pierwsza warstwg
antykorozyjnga. W obrebie skrajnych podpor obiektu wykonano nasypy
umozliwiajace montaz konstrukcji  nosnej obiektu metoda nasuwowa.
Przygotowano urzadzenie do nasuwania przy przyczotku od strony Potanca.
Rozpoczeto montaz nasuwowy konstrukcji i nasunieto ja na podpory do
podpory Nr 7. Scalono w 70 % konstrukcje wsporczg nasuwang na podpore Nr
6. Wykonano betonowania ptyty nosnej na 3 przestach. Most na Brniu Starym -
wykonano w catosci konstrukcje nosng bez nawierzchni bitumicznej na ptycie
pomostu i nawierzchni chodnikow. W zakresie budowy dojazdéw od mostu na
Wisle do mostu na rzece Bren Stary wykonano nasypy do warstwy nr 8
I umocniono skarpy tych nasypow gabionami. Wykonano réowniez caty korpus
drogowy do km 76+287 to jest do pofaczenia z odcinkiem budowanym przez
MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE. Na catym odcinku wykonano roboty
zwigzane z przebudowa istniejacej infrastruktury kolidujacej z nowa trasg drogi
z wytaczeniem odcinka wodociggu kolidujacego z projektowanym zbiornikiem
odparowujacym wody opadowe, ktérego  wykonanie planowane jest
W pozniejszym okresie.

b) drugi odcinek w km 76+287- 85+516,20 - wyniku przeprowadzonego
postepowania przetargowego zostat wytoniony wykonawca zamowienie w
trybie ,zaprojektuj — wybuduj” — ,MOTA ENGIL" CENTRAL EUROPA. Wartosc
robdt wg zawartej umowy wynosi 116 252 789,69 zt. W ramach zadania
planuje sie przebudowe drogi na odc. Gawtuszowice — Tuszow Narodowy od
km 76+287 — 85+516,20 wraz z budowg mostu na rzece Wistoce. Odcinek od
km 76+287 w Gawluszowicach do km 85+513 w Tuszowie Narodowym
Wykonawca Mota Engil Central Europe S.A. Wykonano wszystkie podpory dla
mostu na Wistoce (dlugos¢ mostu 756 m) zamontowano i scalono catg
konstrukcje no$ng mostu. Zabetonowano catg ptyte pomostu. Roboty drogowe
obecnie sg prowadzone na caltym odcinku (9,3 km). Wykonano wszystkie
wzmocnienia podioza pod wysokie nasypy w rejonie przyczotkow mostu.
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Wykonano drogi zbiorcze, ktore w chwili obecnej sg wykorzystywane jako drogi
technologiczne. Dla uzyskania wiasciwych parametrow wykonywano
przesuszanie dowozonego materiatu na nasypy. Na catym
odcinku wykonano wszystkie roboty zwigzane z  przebudowa istniejacej
infrastruktury  kolidujgcej z nowa trasg drogi. Obiekt mostowy na Wistoce
ukonnczono w zakresie catej konstrukcji i plyty pomostu. Na catym odcinku
z wylaczeniem strefy wezta w Tuszowie Narodowym i odcinka od km 80+000 —
82+500 wykonano droge zasadnicza tacznie z warstwami bitumicznymi
podbudowy i warstwy wigzace;j.
Planowane tgczne naktady na zadanie wyniosty ogotem 248 166 379,00 zt.
Okres realizacji zadania wynosi 2009 - 2014r. W roku 2013 wydatkowano
nastepujgce srodki finansowe na realizacjg zadania:
- 123910 076,52 zt - za roboty budowlano — montazowe,
— 1879 904,11 zi, - za Inzyniera Kontraktu,
— 23 655,00 zt — nadzo6r przyrodniczy,
— 58059,80 zt — wykonanie kontrolnych badan potaczen spawanych
wykonanej i scalonej konstrukcji stalowej mostu przez rzeke Wistoke
w miejscowosci Gawluszowice
— 35 084,23 zt — za promocje projektu,
— 7 970,40 zt - ustugi w zakresie promocji projektu,
— 1560 629,00 zt — odszkodowania za sktadniki nabytego gruntu, za wypisy
z rejestru gruntow, odpisy z ksigg wieczystych,
- 52916,63 =zt — szacowanie nieruchomosci, optata za wnioski o wpis do
ksiegi wieczystej, wykonanie operatow szacunkowych,
— 3734,50 zt - optata za wypisy z rejestru gruntow i wyrysy z map
ewidencyjnych,
— 1760 028,00 zi, - wydatki obejmowaty wykupy gruntow,
Razem wydatkowano 129 292 058,19 zt (paragraf 6057 — 105 120 125,02 zi,
paragraf 6059 - 20 687 071,41 zt, paragraf 6067 — 1 486 964,76 zi, paragraf
6069 — 273 063,24 zt, paragraf 6050 — 1 724 833,76 zi).

Laczne naklady poniesione na realizacje zadania w latach 2009 — 2013 wynosza
- 152 285 338,88 zi.

2.

Budowa drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewoddzkiej Nr 985
Nagnajow — Debica — przebiegajacej od miejscowosci Tuszéow Narodowy w
km 204636 od ulicy Debickiej w km 38+522 wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi. Zadanie zostato
podzielone na 3 etapy biorac pod uwage jego realizacje. Wartos¢ kosztorysowa
robot budowlanych dla | etapu zadania wynosita 44 102 547,70 zt w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zostat wytoniony wykonawca
robot budowlanych firma ,BUDIMEX". Wartosc robot po przetargu dla | etapu na
roboty budowlane wyniosta 27 416 258,39 zt. W ramach zadania planuje sig
rozbudowac 2,29 km drogi wraz z rozbudowg skrzyzowania na typ mate rondo,
budowe chodnikow i $ciezek rowerowych. W ramach realizacji zadania planuje
sie wykonac¢ budowe odcinka drogi dwoch obiektow mostowych kwalifikowanych
jako srednie przejscia dla zwierzat.

W drugim etapie zadania warto$¢ kosztorysowa robét budowlanych zadania
wynosita 42 089 216,53 zt w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego zostat wyloniony wykonawca robot budowlanych firma
Aglomancha Empresa Constructora S.A. Alfonso X EI Sabio 1 - 1 0 C 13001
Ciudad Real Hiszpania. Warto$¢ robot budowlanych po przetargu wyniosta
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23 698 522,66 zt. dtugosc nowoprojektowanego odcinka (etap 1) — 3400 m,
klasa techniczna drogi GP, kategoria ruchu KR 4, no$nos¢ nawierzchni 100
kN/o$, jezdnia 7.00 m, pobocza utwardzone 2x2.0 m, pobocza ziemne 2x1.25 m,
wiadukt nad linig kolejowa relacji Debica — todz Kaliska w km 0+233,38,
przejscie dla zwierzat w km 2+780,00, wykonanie wykopow — 7 509 m3,
wykonanie nasypow — 102 176 m3, ilosé ton masy bitumicznej — 12 620 ton,
przebudowa kolizji energetycznych, budowa oswietlenia - 30 latarni, budowa
I przebudowa kanalizacji deszczowej, branza teletechniczna, branza gazowa.
W ramach realizacji zadania wykonano: wykarczowanie pni po wycince lasow
panstwowych — ok 500 szt., usuniecie warstwy humusu - ok 43 000 m2, wykopy
— 1100 m3, budowa nasypu z gruntu z dokopu — 3000 m3, wytyczenie
geodezyjne obiektu W-1, przygotowanie platformy pod pakownice na PZ-1,
przebudowa sieci teletechnicznej PKP w obrebie wiaduktu W-1, przebudowa
kabla sterujgcego PKP w obrebie wiaduktu W-1,wykonanie badan geologicznych
na |l sekcji.

W Il etapie zadania warto$¢ kosztorysowa robét budowlanych zadania wynosita
99 552 920,15 zt w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
zostat  wytoniony  wykonawca  robdt budowlanych  konsorcjum  firm:
Przedsigbiorstwo Robo6t Drogowych Mielec i Remost. Wartoéé  robot
budowlanych po przetargu wyniosta 66 983 186,42 zt zas po podpisaniu aneksu
uwzgledniajacego warto$¢ robot zamiennych wartosé  zadania wyniosta
69 531 946,11 zt.

Na | etapie obwodnicy wykonano wszystkie roboty w zakresie budowy drogi z
wytaczeniem ekrandw akustycznych i ogrodzen. Na Il etapie wykonano 20 %
robot ziemnych oraz wykonano wiadukt drogowy nad linig kolejowa Mielec —
Debica i droga wojewodzka Nr 985 w zakresie podpor i ustroju nosnego wraz
zabetonowaniem ptyty. W zwigzku z niewykonywaniem polecen wydanych na
podstawie FIDIC klauzula 15.1 Zamawiajacy odstapit od umowy z Wykonawca.
W zakresie Ill etapu wykonano wiadukt drogowy nad linig kolejowg Mielec —
Debica i drogg wojewodzka Nr 985 w zakresie podpor i ustroju nosnego wraz
zabetonowaniem plyty na potudniowej jezdni wiaduktu. Obiekt mostowy na
potoku Row wykonano w zakresie petnej konstrukcji — zakonczono stan surowy.
W zakresie robot drogowych wykonano wszystkie mate obiekty inzynierskie
(przepusty) oraz przebudowano kolizie z infrastruktura. Roboty drogowe
w zakresie budowy korpusu drogi wykonano na odcinku od km 0+500 — do
konca odcinka w km 7+918. Na odcinku od km 0+500 do km 4+000 i na odcinku
od km 5+700 do km 7+918 w zakresie bitumicznej podbudowy i warstwy
wiazacej, a od km 4+000 do km 5+700 w zakresie dolnej warstwy podbudowy tj.
stabilizacji nasypu cementem i teramiksem. Planowane taczne naktady na
zadanie wynoszg ogotem 138 234 902,00 zt. Okres realizacji zadania wynosi
2012 - 2014r. W ramach realizacji zadania w 2013r wydatkowano:

— 41 497 326,91 zt - za roboty budowlano — montazowe,

— 683 247,31 zt - za Inzyniera Kontraktu,

— 19 680,00 zt— wydatki obejmowaly optate za zajecie pasa kolejowego,

- 14 138,85 zt — za ekspertyze projektu budowlanego,

— 15 744,00 zt- za zajecie terenu PKP,

— 457,26 zt — optata na rzecz PKP,

— 50 712,90 zt - za nadzor autorski

1 009 443,00 zt — wykupy gruntow.

Razem wydatkowano 43 290 750,23 zt (paragraf 6057 — 31 512 468,34 zt, paragraf
6059 — 4 517 001,28 zt paragraf 6050 — 6 251 837,61 zt paragraf 6067 — 858 026,57
zt, paragraf 6069 — 151 416,43 zt.).

|
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taczne naktady poniesione na realizacje zadania w latach 2012 — 2013 wynoszg
- 55 986 853,45 zt.

V. Dziat 630 - TURYSTYKA ,
ROZDZIAL 63095 POZOSTALA DZIALALNOSC

I. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-wojewodztwo podkarpackie.
Planowane taczne naktady na zadanie wynoszg ogotem 65 919 923,00 zt. Okres
realizacji zadania wynosi 2012 - 2015r.

W roku 2013 wydatkowano na realizacje zadania 1 776 370,00 zt - paragraf
6057 - przedmiotowa kwota dotyczyta zarzadzania projektem. W roku 2013
realizowany byt nadzér nad na przygotowaniem Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla zadania pod nazwa ,Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej —
wojewodztwo podkarpackie”. W dniu 31.12.2012r. podpisano umowe z firmg
.Promost  Consulting  T.Siwowski Sp.j.” na opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego dla w/w zadania o wartosci 1 468 620,00 zt. Firma
Promost zostata wybrana w drodze postepowania przetargowego. W czerwcu
podpisano aneks nr 1 do umowy na w/w zadanie , hatomiast w lipcu
aneks nr 2. Umowe z Wykonawcg PFU rozliczono w sierpniu. W dniu 30 sierpnia
2013r, nastgpito otwarcie ofert na Wykonawce zadania ,Trasy rowerowe
w Polsce Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie” w systemie ,zaprojektuj
I wybuduj”. W zwiazku z tym, Ze najnizsza oferta przekroczyta mozliwosci
finansowania projektu przetarg nie zostat rozstrzygniety. W dniu 16 wrzesnia
nastapito otwarcie ofert na ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego- sprawowanie
funkcji |, Inzyniera  Kontraktu” nad pracami  Wykonawcow  wybranych
w oddzielnych postgpowaniach przetargowych do realizacji zadania pn. ,Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej — wojewddztwo podkarpackie” w systemie
.Zaprojektuj i wybudu;j”.

W dniu 14.10.2013 - nastapito uniewaznienie postepowania przetargowego ze
wzgledu na niewystarczajacq ilos¢ srodkow finansowych na realizacje tego
zadania. Uniewazniono réwniez postepowanie przetargowe na Inzyniera
Kontraktu gdyz zawarcie umowy bylo uzaleznione od rozstrzygniecia
postgpowania przetargowego dla zadania .Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie w systemie ~zaprojektuj i wybuduj”.
W dniu 24.10.2013r, ogloszono postepowanie przetargowe na Aktualizacje
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pn. ,Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie”. W dniu 15 listopada nastgpito
otwarcie ofert, najkorzystniejszgq okazata sie oferta firmy MK-Mosty Krzysztof
Mac na kwote 126690,00 zt. W dniu 21.11.2013 podpisano umowe
nr 618/3050/243/WFU/9/13 z MK-Mosty Krzysztof Mac.

Zadania wykonane w 2013 (trasy rowerowe): udziat w Radach Projektu
odnosnie  wykonywanego  Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego  (PFU),
weryfikacja dokumentacji przedstawianej przez Wykonawce PFU, skladanie
wnioskow o pfatnos¢ do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, udziat
w wyjazdach terenowych w celu rozpoznania przebiegu trasy rowerowej, udziat
w spotkaniach  z  przedstawicielami  Partnerow  Projektu, przygotowania
| ogloszenia przetargu na realizacje zadania pn. ,Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej — wojewodztwo podkarpackie” w systemie ,zaprojektuj i wybuduj';
oraz przygotowywania przetargu na Inzyniera Kontraktu, udziat w spotkaniach
konsultacyjnych  grupy roboczej dotyczacych promocji projektu, udziat
w szkoleniach: ,Zarzadzanie budowa na podstawie warunkéw kontraktowych
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FIDIC" oraz , Inzynier Kontraktu wedtug warunkow FIDIC i prawa polskiego”
organizowanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw, Doradcow i Rzeczoznawcow
(SIDIR), sporzadzenie i przekazanie do PARP noty wyjasniajacej dotyczacej
rozni¢ zawartych w PFU i Studium Wykonalnosci, przekazanie do PARP
programu naprawczego, przekazanie  do PARP zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu  przekazania
dofinansowania.

tacznie na realizacje zadania w roku 2012 - 2013 poniesiono naktady w kwocie:
1 857 586,00 zt .

VI.  Dziat 600 , _
ROZDZIAt 60078 - USUWANIE SKUTKOW KLESK ZYWIOE OWYCH

Plan wydatkow w Dziale 600 Rozdziale 60078 wynosi 3 320 940,00 zt, w ramach
przedmiotowej kwoty Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich zrealizowat
nastepujgce zadania:

1) Remont drogi wojewddzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza - Cisna - Ustrzyki
Gorne - Wolosate - Gr. Panstwa w m. Radoszyce w km 39+500 - 40 +300.

2) Remont drogi wojewddzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza - Cisna - Ustrzyki
Gorne - Wolosate - Gr. Panstwa w m. Moszczaniec - Wistok Wielki, w km 17+000 -
21+400.

W okresie pierwszego potrocza PZDW przeprowadzit postepowanie przetargowe
w ktorym zawart umowe z wykonawcg robét firma: Przedsiebiorstwo Budowy Drag
i Mostow w Lezajsku za ceng 2096 519,42 zt . Zadanie byto dofinansowane 7
dotacji celowej budzetu panstwa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzaciji.

3) Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogowego drogi wojewodzkiej
Nr 884 Przemys| - Domaradz w km 13+672,11 - 13+766,11 w miejscowosci Korytniki.
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: .Zabezpieczenie osuwiska
I odbudowa korpusu drogi wojewodzkiej Nr 884 Przemysl — Domaradz w km
13+672,11 — 13+766,11 w m. Korytniki”.

Wartos¢ kosztorysowa zadania wynosita 1278 621,38 zt, po przeprowadzeniu
postgpowania przetargowego w dniu 12.04.2013r, wytoniono wykonawce robot firme
-, EKOWOD" Nowy Sacz. Warto$é zadania po przetargu wyniosta 1 206 419,28 zt.
Zadanie zakonczono listopad 2013r,

Przeprowadzone zostato postepowanie przetargowe na petienie funkcji Inspektora
Nadzoru. Wykonawcg zadania zostata firma — ARKADIS" Przedmiescie Czudeckie.
Wartos¢ zadania po przetargu wyniosta 18 000,00 zt.

Zadanie bylo wspoffinansowane z dotacji celowej budzetu panstwa uzyskane;j
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 861 000,00 zt.

VII.  PRZYCZYNY NIEWYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKOW

Plan wydatkow w Dziale 600 Rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewodzkie

zostat zrealizowany w wysokosci 414 152 074,30 zt co stanowi 89,72 % wydatkow

planowanych tj. kwoty 461 619 994,00 zt.

A. Plan wydatkow biezacych nie zostat wykonany w wysokosci 2 835 807,95 zt
w stosunku do planowanej kwoty tj. 57 611 431,00 zt.
Powodem niepetnego wykonania planu w zakresie utrzymania jednostki
w kwocie 966 013,66 zt byly m.in. poniesione nizsze wydatki zwigzane
z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2012 oraz pochodnymi
od wynagrodzen w stosunku do planowanych. W trakcie realizowanych
przetargow korzystne wyniki spowodowaly znaczne oszczednosci na wydatkach
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zwigzanych ze s$wiadczeniami rzeczowymi wynikajacymi z przepisow bhp.

Korzystne warunki pogodowe w miesigcach zimowych zwlaszcza w .czwartym

kwartale 2013r, pozwolity ograniczyc¢ wydatki zwigzane z utrzymaniem jednostki,

a mianowicie zmniejszy¢ oplaty za dostawe energii cieplnej, elektrycznej. Nizsze

W  stosunku od planowanych byly wydatki zwigzane m.in. z odpisem

na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych, nizszymi

optatami za dostep do sieci Internet, optat za telefony komorkowe i stacjonarne,
podrozami stuzbowymi a przede wszystkim z wydatkami planowanymi na
ubezpieczenie pojazdow oraz budynkow. Nizsze rowniez niz pierwotnie
zaktadano poniesiono wydatki zwigzane z badaniami lekarskimi i szkoleniami
pracownikow oraz ustugami zwigzanymi z utrzymaniem jednostki. Ponadto

nalezato pozostawi¢ pewng kwote planu na zobowigzania dotyczace roku 2013

w zakresie ustug telefonicznych i dostaw energii elektrycznej oraz gazu.

Powodem niepetnego wykonania planu w kwocie 1729 002,06 zt w zakresie

utrzymania drog i mostow (letnie i zimowe) byty miedzy innymi: korzystne

rozstrzygnigcia przetargowe, ktorych efektem byty oszczednosci, ktorych pomimo
powtorzen postepowan przetargowych nie udato sie juz zagospodarowac
zwtaszcza w paragrafie 4270 zakup ustug remontowych (kwota niewydatkowana
to ok. 360 tys. zt). Ponadto pozostawiono $rodki na ewentualne awarie na sieci
drogowej. Dodatkowq przyczyng nizszego obnizenia poziomu planowanych
wydatkow biezacych byto poniesienie nizszych wydatkow zwigzanych z zimowym
utrzymaniem drog (gtownie ustugi sprzetowe) niz pierwotnie planowano.

W zwigzku z korzystnymi warunkami zimowymi nie wydatkowano ok. 673 tys. zt

na ustugi sprzetowe zwiazane z usuwaniem skutkow zimy.

Nie wydatkowano rowniez w petni planowanych s$rodkow na badania

laboratoryjne probek drogowych oraz przeglady obiektow mostowych w kwocie

okofo 152 tys. zt oraz 90 tys. zt na koszty postepowania sadowego

i prokuratorskiego gdzie w grudniu 2013r, zostaty zabezpieczone srodki na

zaptate za odwotanie, ktore mialo by¢ kierowane do Sadu Rejonowego

w Rzeszowie w zwiazku z otrzymanym nakazem zaplaty - dotyczy realizacji

zadania pod nazwa , Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem

pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacji inwestycji pn.

Likwidacja barier rozwojowych — most na Wisle z rozbudowa drogi wojewodzkiej

nr 764 oraz potaczeniem z droga wojewodzka nr 875",

B.Plan wydatkow majatkowych, ktory wynosit 404 008 563,00 zt zostat
wykonany na wartos¢ 359 376 451,25 zt. Niewykonanie planu wynosi
44 632 111,75 zt tj. powodem niepetnego wykonania planu w w/w kwocie byta
niepetna realizacja wydatkow na nastepujacych zadaniach:

1. .Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 855 Olbiecin - Zaklikow - Stalowa Wola odc.
Granica Wojewodztwa - Stalowa Wola”. W roku 2013 nie zostaty wydatkowane
srodki przeznaczone na zadanie w kwocie 545 841,20 zi czyli w zaokragleniu do
petnych ztotych 545.841,00 zt. Byly to $rodki zarezerwowane na wyptate
odszkodowan za nieruchomosci nabyte na podstawie decyzji ZRID, obstuge
prawng 1 nadzor archeologiczny. W zwiazku =z faktem, iz poniesienie
przedmiotowych wydatkow jest planowane w roku 2014 Wydziat Funduszy
Unijnych PZDW zawnioskowat o ich przeniesienie na rok 2014.

Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — Decyzja ZRID byta i jest w odwotaniu

w  Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i do chwili obecnej nie stata sie

ostateczna. Jednak w momencie rozpatrzenia przez Ministerstwo odwotania

ustawodawca nakfada termin 14 - dniowy wyptaty odszkodowania. Powoduje to
koniecznosc rezerwacji  Srodkdw w celu zabezpieczenia tych  wyptat
jednoczesnie nie znajac doktadnie kwoty odszkodowania.
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Niewykonanie dot. obstugi prawnej — PZDW zatozylo mozliwosce podpisania
Umoéw na obstuge prawng przedmiotowej inwestycji ale w trakcie realizacji
okazala sie ona nie konieczna, stad niewydatkowanie $rodkow. Jednak
zamawiajacy nie jest w stanie przewidzie¢ czy bedzie potrzeba angazowania
obstugi prawnej do kontraktu Czy tez nie, gdyz jest to scisle zwigzane
z ewentualnymi sprawami Spornymi natury prawnej w trakcie realizacji robot.
Niewykonanie dot. nadzoru archeologicznego — w trakcie realizacji Inwestycji
okazato sie, ze ustuga zwigzana z nadzorem archeologicznym na zadaniu nie
jest konieczna, poniewaz nie znaleziono miejsc, ktére mozna by obja¢ w/w
nadzorem ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 855 Olbiecin - Zaklikow - Stalowa
Wola odc. Granica Wojewodztwa - Stalowa Wola". W roku 2013 nie zostaty
wydatkowane $rodki przeznaczone na zadanie w kwocie 545 841,20 zt. Byly to
srodki zarezerwowane na wyptate odszkodowan za nieruchomosci nabyte na
podstawie decyzji ZRID, obstuge prawng i nadzor archeologiczny. W zwigzku z
faktem, iz poniesienie przedmiotowych wydatkéw jest planowane w roku 2014
Wydziat Funduszy Unijnych PZDW zawnioskowal 0 ich przeniesienie na rok
2014,

2. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 880 Jarostaw — Pruchnik”. W roku 2013 nie
wykorzystano $rodkow finansowych w tacznej wysokosci 382 178,48 zi czyli w
zaokragleniu do peinych ziotych 382.178,00 zt. Srodki niewykorzystane w roku
2013 byly zarezerwowane glownie na wyptate odszkodowan za nieruchomosci
nabywane na podstawie wydanej decyzji ZRID. W zwigzku z faktem, iz
poniesienie przedmiotowych wydatkow jest planowane w roku 2014 Wydziat
Funduszy Unijnych zawnioskowat o ich przeniesienie na rok 2014.
Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — przyjeta kwota przeznaczona na
odszkodowania okazata sie wyzsza niz faktycznie wydana na ten cel. PZDW nie
jest w stanie okresli¢ doktadnej liczby wydanych decyzji odszkodowawczych
oraz ich kwoty w danym roku, stad beda pojawiac sie roznice pomiedzy planem
a realizacjg. Ponadto Decyzja ZRID byta i jest w odwotaniu w Ministerstwie i do
chwili obecnej nie stata sie ostateczna. PZDW dysponowat kwota przyjeta na
podstawie wczesniejszych szacunkow, by moéc zaspokoic wymagane 14 -
dniowym terminem zaptaty odszkodowania.

3. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz — Komancza”. W roku 2013 nie
zostaty wydatkowane $rodki przeznaczone na zadanie w kwocie 821 027,20 zt
czyli w zaokragleniu do pemnych ziotych 821.027,00 zt. Byly to srodki
zarezerwowane na roboty dodatkowe, inzyniera kontraktu oraz wyptaty
odszkodowan za nieruchomosci nabyte na podstawie wydanej decyzji
ZRID. Czgsc¢ z tych wydatkow (w szczegolnosci dotyczgce wydatkow na wyptate
odszkodowan) bedg musialy zostac poniesione w roku 2014. Kwota
przeznaczona na pefnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nie zostata w catosci
wykorzystana z uwagi na odstapienie PZDW od umowy z Inzynierem Kontraktu.
Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — przyjeta kwota przeznaczona na
odszkodowania okazata sie wyzsza niz faktycznie wydana na ten cel. PZDW nie
jest w stanie okreslic doktadnej liczby wydanych decyzji odszkodowawczych
oraz ich kwoty w danym roku, stad beda pojawiac sig roznice pomiedzy planem
a realizacja. PZDW dysponowat kwota przyjeta na podstawie wczesniejszych
szacunkow, by moc zaspokoi¢ wymagane 14 - dniowym terminem zaptaty
odszkodowania.

Niewykonanie dot. Inzyniera Kontraktu — PZDW odstapit od Umowy
Nr 650/243/3052/WFU/14/12 z Firma AECOM Sp. z 0.0. Przedmiotowa Umowa
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opiewata na kwote 515 763,60 zt. Warto$é na 2013 wynosita 407 538,10 zt,
z czego wydano 250 099,67 zt. Powodem odstapienia byto niewywiazywanie sie
z warunkow Umownych przez Inzyniera Kontraktu.

Niewykonanie dot. robét dodatkowych, nieprzewidzianych — W 2013 roku
zatozono w planie finansowym kwote ok. 600.000,00 zt na roboty dodatkowe
i inne nieprzewidziane wydatki w projekcie. Wykonawca zgtaszat wiele
problemow zwigzanych m.in. z odkryciem nielegalnych wpig¢ do kanalizacji,
problemy gruntowe itp. Nie bylo koniecznosci wykorzystywac tych sSrodkow
w 2013 roku, poniewaz po dokonaniu weryfikacji czesci roszczen wykonawcy
robot budowlanych i przeprowadzonej analizy cen okazato sig, ze kwota
zabezpieczona w Planie na rok 2014 powinna by¢ wystarczajaca na ich
pokrycie. Ponadto niewywigzywanie sie z umowy przez Inzyniera Kontraktu,
ktory zobowiazany byt do rozliczania kontraktu, spowodowato opoznienia
mozliwosci rozliczen robot.

Ponadto zarezerwowano czes$¢ kwoty na koszty zwigzane z zabezpieczeniem
niewybuchéw. W 2013 roku nie zaistniala potrzeba wykonania tych
zabezpieczen.

4. .Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 869 taczacej wezet A-4 Rzeszow
Zachodni z weztem S-19 Jasionka, potaczonej w sposdb bezkolizyjny
z istniejgcymi drogami krajowymi nr 9 Radom — Barwinek i nr 19 Kuznica —
Rzeszow i linia kolejowa L-71 — etap IV budowa skrzyzowania
dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linig kolejowa L-71 oraz budowa drogi
do Parku Technologicznego”. W roku 2013 nie wykorzystano srodkow
finansowych w tgcznej wysokosci 575 914,00 zt. Srodki niewykorzystane w roku
2013 byly zarezerwowane na wynagrodzenie za opracowanie dokumentaciji
projektowej, wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu oraz wyptate odszkodowan za
nieruchomosci nabywane na podstawie wydanej decyzji ZRID. Wydziat
Funduszy Unijnych PZDW zawnioskowat o ich przeniesienie na rok 2014.
Glownym powodem niewykorzystania zaplanowanych srodkoéw w 2013 roku byt
brak uzyskanej Decyzji ZRID z powodu wniesionych w stosunku do
prowadzonych procedur administracyjnych koniecznych dla jej pozyskania
odwotan.

Wykonawca robot wystapit z wnioskiem o wydtuzenie czasu robot budowlanych,
okreslonym w zatwierdzonym harmonogramie robot i dodatkowo w zatgczniku
do Szczegolnych Warunkow Kontraktowych.

Zamawiajacy Zgodnie z zapisami Subklauzuli 8.4 przychylit sie do tego
wniosku.

Jednoczesnie przetozono ptatnosci dot. Inzyniera Kontraktu na rok 2014,
Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — brak wydania decyzji ZRID, powoduje
brak wydania decyzji odszkodowawczych.

5.

,Likwidacja barier rozwojowych - most na Wisle z rozbudowg drogi
wojewodzkiej Nr 764 oraz potaczeniem z drogg wojewddzka Nr 875". W roku
2013 nie zostaty wydatkowane s$rodki przeznaczone na zadanie w kwocie
20 669 280,90 zt. Byly to Srodki zarezerwowane przede wszystkim na
odszkodowania za nieruchomosci nabyte na podstawie decyzji ZRID. Srodki te
byly wyptacane w roku 2013, ale wyplata przebiegata wolniej niz zaktadano i w
zwigzku z tym duza czesSc¢ odszkodowan zostanie wyptacona dopiero w roku
2014. Niewykonanie dotyczyto rowniez robot dodatkowych (m.in. zwigzanych
z koniecznoscig spetnienia wymogow decyzji Srodowiskowej), na ktore nie
udato sie podpisa¢ umowy w roku 2013.

DT-1.0003.8.2014.EL Strona 38 z 44



6. .Budowa drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewodzkiej nr 985
Nagnajow — Debica przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km
20+636 do ulicy Debickiej w km 38+522 wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”. W roku 2013 nie zostaty
wydatkowane $rodki przeznaczone na zadanie w kwocie 11 041 32277
zt. Srodki te byly zarezerwowane przede wszystkim na realizacje robot w
ramach trzech etapow inwestycji. Jednak W zwigzku  z koniecznoscig
odstgpienia od umowy z wykonawcy etapu I, jak rowniez w zwigzku
Z niekorzystnymi warunkami geologiczno — hydrologicznymi wystepujgcymi na
etapie Ill, ktére spowolnity tempo robdt ww. Srodki nie zostaly wykorzystane.
Czgsc niewykorzystanych $rodkow byta rowniez zarezerwowana na wyplate
odszkodowan za nieruchomosci nabyte na podstawie decyzji ZRID.

Gtownymi przyczynami odstapienia od Umowy byto niewykonywanie polecen
Inzyniera Kontraktu, brak finansowania realizacji kontraktu, nierozliczanie sie
z naleznosci z ustugodawcami oraz dostawcami materiatow, brak aktualizacji
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.

Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — przyjeta kwota przeznaczona na
odszkodowania okazata sie wyzsza niz faktycznie wydana na ten cel. PZDW
nie jest w stanie okresli¢ doktadnej liczby  wydanych decyzji
odszkodowawczych oraz ich kwoty w danym roku, stad beda pojawiaé sie
roznice pomiedzy planem a realizacja. PZDW dysponowat kwotg przyjeta na
podstawie wczesniejszych szacunkow, by moc zaspokoic wymagane 14 -
dniowym terminem zaptaty odszkodowania.

7. ,Przygotowanie i realizacja budowy tacznika drogi wojewodzkiej nr 835 Lublin

— granica wojewodztwa — Przeworsk — Kanczuga — Dynow — Grabownica
Starzenska”. W roku 2013 nie zostaty wydatkowane srodki przeznaczone na
zadanie w wysokos$ci 601.634,00 zt. Srodki te byty zarezerwowane przede
wszystkim na wyptate odszkodowan za nieruchomosci nabyte na podstawie
decyzji ZRID. Inwestycja zostata zakornczona w roku 2013.
Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — przyjeta kwota przeznaczona na
odszkodowania okazata si¢ wyzsza niz faktycznie wydana na ten cel. PZDW
nie jest w stanie okreslic doktadnej liczby  wydanych decyzji
odszkodowawczych oraz ich kwoty w danym roku, stad beda pojawiac sie
roznice pomiedzy planem a realizacja. PZDW dysponowat kwotg przyjeta na
podstawie wczesniejszych szacunkow, by moc zaspokoi¢c wymagane 14 -
dniowym terminem zaptaty odszkodowania.

8. ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 877 Naklik - Lezajsk - tancut - Dylagowka
- Szklary odc. Granica Wojewddztwa — Lezajsk”. W roku 2013 nie
wykorzystano srodkéw finansowych w tacznej wysokosci 167.691,00 zt.
Wydatki zostaly zaplanowane na roboty budowlane, na ktérych wystapity
oszczgdnosci podczas realizacji zadania. Ponadto nie wykorzystano
wszystkich srodkow zarezerwowanych na odszkodowania za nieruchomosci
nabyte na podstawie decyzji ZRID. Inwestycja zostata zakonczona.
Niewykonanie dot. robot - Fakt powstatych oszczednosci w stosunku do
zawarte] Umowy z Wykonawca wynika wprost z roznic obmiarowych
powstatych na wskutek przeszacowania czgsci pozycji w kosztorysie
ofertowym. Zamawiajacy requluje naleznosci wynikte z faktycznego
wykonania (zafakturowania) ze wzgledu na obmiarowy charakter kontraktu.
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Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowarn — przyjeta kwota przeznaczona na
odszkodowania okazata si¢ wyzsza niz faktycznie wydana na ten cel. PZDW
nie jest w stanie okreslic dokladne; liczby  wydanych  decyzji
odszkodowawczych oraz ich kwoty w danym roku, stad bedq pojawiac sie
roznice pomigdzy planem a realizacja. PZDW dysponowat kwotg przyjetq na
podstawie wczesniejszych szacunkow, by mbc zaspokoic wymagane 14 -
dniowym terminem zaptaty odszkodowania.

9. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 858 Zarzecze - Bitgoraj - Zwierzyniec -
Szczebrzeszyn odcinek Zarzecze - Granica Wojewoddztwa". W roku 2013 nie
zostaty wydatkowane $rodki w kwocie 578.419,00 zt. Srodki te byty
zaplanowane na roboty budowlane na ktorych powstaty oszczednosci w
trakcie realizacji robot. Ponadto nie wykorzystano wszystkich srodkow
zarezerwowanych na odszkodowania za nieruchomosci nabyte na podstawie
decyzji ZRID oraz Nadzor Autorski. Inwestycja zostata zakonczona.
Niewykonanie dot. wyptaty odszkodowan — przyjeta kwota przeznaczona na
odszkodowania okazata sie wyzsza niz faktycznie wydana na ten cel. PZDW
nie jest w stanie okresli¢ doktadnej liczby wydanych decyzji
odszkodowawczych oraz ich kwoty w danym roku, stad beda pojawiac sie
roznice pomigdzy planem a realizacja. PZDW dysponowat kwotg przyjeta na
podstawie wczesniejszych szacunkow, by méc zaspokoic wymagane 14 -
dniowym terminem zaptaty odszkodowania.

10.W ramach zadania ,Regulacja stanow prawnych gruntow pod zadania
inwestycyjne na sieci drog wojewodzkich zarzadzanych przez PZDW" nie
wykonano zaplanowanych wydatkow w kwocie 8 528 336,76 zi, ktora byta
przeznaczona na wyptaty  odszkodowan ustalanych decyzjami
administracyjnymi wydanymi przez Wojewodg Podkarpackiego, za grunty
i sktadniki majatkowe nieruchomosci nabytych na rzecz Wojewodztwa
Podkarpackiego, przeznaczonych na realizacje inwestycji drogowej pn.
.Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 886 Domaradz — Brzozow — Sanok” na podstawie decyzji
Wojewody Podkarpackiego Nr 1/12 zdnia 25 stycznia 2012 r. znak
1.VI1.7820.1.5.2011 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej od ktorej
zostaly zlozone odwotania, ktora posiada nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci. Postepowanie odwotawcze toczylo sie przed Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju i zostato zakonczone decyzja znak BOII-2db-772-24-
1951/12/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniajacg w czgsci i utrzymujaca
w mocy w pozostatym zakresie decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 25
stycznia 2012 r. Tym samym, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej stata sig ostateczna w dniu 23.12.2013 r. Obowiazek wyptaty catosci
ustalonych na dzien 23.12.2013 r. przez Wojewode Podkarpackiego
odszkodowan dla w/w inwestycji powstat w terminie do 07.01.2014 r. Dla w/w
inwestycji, do dnia 23.12.2013 r. zostaly wydane przez Wojewode
Podkarpackiego decyzje o ustaleniu odszkodowania dla 156 dziatek o laczne;
wysokosci 6 899 702,89 zt. Na powyzszg kwote odszkodowan wchodzi
wartos¢ gruntu oraz wartos¢ sktadnikow majatkowych, w tym budynkow.
Ustalenie terminu platnosci odszkodowan na dzien 7 stycznia 2014 roku
pozwolito na wyptate odszkodowan zgodnie z planem finansowym PZDW
w Rzeszowie w roku 2013, niestety wyplata odszkodowan zgodnie z planem
finansowym w roku 2013 uniemozliwiataby zaliczenie kwoty wyptaconych
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odszkodowan do kosztow kwalifikowanych nowej perspektywy finansowej
2014 — 2020. Wydatkowana kwota w wysokosci okoto 7 min Ztotych w takim
przypadku stataby sie w catosci wydatkiem niekwalifikowanym ponoszonym
przez Wojewodztwo Podkarpackie. Dlatego PZDW w Rzeszowie po
konsultacji z Urzedem Marszatkowskim podjat decyzje o niewykonaniu planu
na tym zadaniu w roku 2013 i dokonaniu wyptaty odszkodowan z budzetu roku
2014. Decyzja taka pozwala na uznanie poniesionych wydatkow za wydatki
kwalifikowane w nowej perspektywie finansowej 2014 — 2020 podlegajgce
refundacji na ogolnie przyjetych zasadach. Pozwoli to w przypadku tej
inwestycji na ztozenie wniosku o refundacje wydatkow juz poniesionych po
rozpoczeciu  realizacii inwestycji i podpisaniu umowy dofinansowania.
W przypadku kwoty 7 min zotych mozliwe bedzie uzyskanie refundacji do 85
% poniesionych wydatkow czyli okoto 5.9 min zt. Z zakresu regulacji stanow
prawnych gruntéw pod zadania inwestycyjne na sieci drég wojewddzkich
zarzadzanych przez PZDW powodem niewykonania planu byto migdzy innymi
rowniez przeksiegowanie zrealizowanych wydatkow z zakresu wypfaty
odszkodowan za nabyte grunty zwiazane z realizacjq inwestycji ,Budowa
drogi obwodowej Mielca w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 985 Nagnajow -
Debica — przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy w km 20+636 od
ulicy Debickiej w km 38+522 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi” jako wydatkow kwalifikowanych
w paragraf6069 i 6067.

11.Budowa chodnikow i zatok postojowych w ciggu drog wojewodzkich
realizowana w oparciu o Umowy pomigdzy Wojewodztwem Podkarpackim
a Jednostkami Samorzadu Terytorialnego nie wydatkowano kwoty 410 830,77
z1, powodem niepeinej realizacji planu byly oszczednosci po przetargowe,
ktore powstalty w czwartym kwartale 2013 roku i nie zostaty juz
zagospodarowane.

Plan wydatkéw w Dziale 600 Rozdziale 60078 — Usuwanie Klesk Zywiotowych
zostat zrealizowany w wysokosci 3 320 938,70 zt, co stanowi 99 99 % wydatkow
planowanych tj. kwoty 3 320 940.00 zt.

Plan wydatkow w dziale 600 — Turystyka Rozdziat 63095 pozostata Dziatalnosc
zostat zrealizowany w wysokosci 1 776 369,08 zt co stanowi 99,38 % wydatkow
planowanych tj. kwoty 1 787 413.00 zt. W roku 2013 nie zostaty wydatkowane $rodki
przeznaczone na zadanie w kwocie 11 043,92 z}.

B. Realizacja inwestycji w roku 2014 :

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie informuje, ze wszystkie
inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach przyjetego budzetu
Wojewodztwa Podkarpackiego na Rok 2014 sq realizowane zgodnie z przyjetymi
harmonogramami realizacji zadan oraz z planami tzn. :

1. Wydatki na zadania inwestycyjne mostowe :

- Zadanie pn. ,Budowa nowego mostu w miejscu istniejacego przez rzeke
Wistok w miejscowosci Bzianka w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 887 Brzozow -
Daliowa w km 12 + 127". PZDW w Rzeszowie przeprowadzito postepowanie
przetargowe i po podpisaniu umowy z Wykonawcg zadanie jest w realizacji.

- Zadanie pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza -
Cisna - Ustrzyki Gorne - Wolosate na odcinku od km 67+568 do km 67+868
wraz z mostem na rzece Solinka w km 67+718 w miejscowosci Cisna”. PZDW
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w Rzeszowie zlozylo stosowny wniosek o zwiekszenie wartosci zadania
poprzez przeniesienie oszczgdnosci po przetargowych z zadania pn. ,Budowa
nowego mostu w miejscu istniejacego przez rzeke Wistok W miejscowosci
Bzianka w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 887 Brzozow - Daliowa w km 12 +
127" co pozwolitoby na ogloszenie postepowania przetargowego przed
planowanym otrzymaniem dofinansowania zadania z 10 % subwenc;ji
Ministerstwa Infrastruktury. Obecnie PZDW w Rzeszowie oczekuje na decyzje
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w sprawie ztozonego wniosku.

2. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ,Regulacja stanow prawnych gruntow
pod zadania inwestycyjne na sieci drog wojewodzkich zarzadzanych przez
PZDW". PZDW w Rzeszowie zrealizowato 95 % planu na zadaniu i obecnie
oczekuje na rozpatrzenie wniosku o zwigkszenie planu na zadaniu
0 3.000.000,00 z, co pozwoli na dalszg wyptate odszkodowan za nabywane
grunty i mienie pod realizowane inwestycje.

3. Wydatki inwestycyjne na budowy chodnikdow. PZDW w Rzeszowie
przygotowuje obecnie materialy niezbedne do sporzadzenia przez
Departament Drog i Publicznego Transportu Zbiorowego umow pomiedzy
Wojewodztwem Podkarpackim a Jednostkami Samorzadu Terytorialnego
0 wspolnej realizacji zadan chodnikowych.

4. Wydatki inwestycyjne na pozostate zadania jednoroczne :

- zadanie pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych dla pozostatych zadan
inwestycyjnych”. Cata kwota planu zostata w porozumieniu z Departamentem
rozdysponowana na zaktualizowanie i opracowanie nowych programow —
funkcjonalno uzytkowych do zadan inwestycyjnych planowanych do realizaciji
w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 — 2020.

- zadanie pn. ,Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z decyzja ZRID na
budowe zatoki postojowej do kontroli i wazenia pojazdow w ciagu drogi
wojewodzkiej Nr 992 Jasto - Nowy Zmigrod - Grab - Ozenna - Gr. Panstwa
w m. Nowy Zmigrod”. PZDW w Rzeszowie opracowuje materialy do
ogtoszenia przetargu na zadanie.

- zadanie pn. ,Zakup wraz z montazem elementow bezpieczenstwa ruchu
I elementow chronigcych uzytkownikow drog (Bariery energochtonne, ekrany
zabezpieczajace, znaki interaktywne) w ciagu drog  wojewddzkich
administrowanych przez PZDW”., Na zadaniu zrealizowano plan w 45 %.
Trwajg prace nad ogtoszeniem przetargow na pozostaly zakres zadania.

- zadanie pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na
obszarze wojewodztwa podkarpackiego, odcinek Prusie - Gr. Wojewodztwa w
km 74+119 - 76+297". PZDW w Rzeszowie ogtosito drugi przetarg na
realizacje zadania. W pierwszym przetargu oferty wykonawcow przekraczaty
posiadane Srodki na realizacje zadania.

- zadanie pn. ,Realizacja tgcznika, budowy drogi publicznej, jako tgcznika drogi
wojewodzkiej Nr 878 Rzeszow - Dylagéwka na odcinku pozamiejskim
z weztem drogi ekspresowej S-19 Swilcza — Kielanowka”. PZDW w Rzeszowie
opracowuje materiaty przetargowe do ogtoszenia przetargu.
zadanie pn. ,Zakupy sprzetu do zimowego i biezacego utrzymania drog”.
PZDW w Rzeszowie zrealizowato plan w 60%, obecnie przygotowuje przetargi
na pozostaty zakres zadania.

- zadanie pn. ,Zakupy sprzetu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb
PZDW". PZDW w Rzeszowie przygotowuje materialy przetargowe do
ogtoszenia przetargu.

5. Wydatki inwestycyjne na zadania wieloletnie :
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- zadanie pn. ,Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbigcin - Zaklikow - Stalowa Wola
odc. Granica Wojewddztwa - Stalowa Wola”. Zadanie jest realizowane
zgodnie z przyjetymi harmonogrami. PZDW w Rzeszowie oczekuje na decyzje
Sejmiku  Wojewodztwa o przywroceniu $rodkow nie wydatkowanych na
zadaniu w roku 2013.

- zadanie pn. ,Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarostaw — Pruchnik”. Zadanie jest
realizowane zgodnie z przyjetymi harmonogrami. PZDW w Rzeszowie
oczekuje na decyzje Sejmiku Wojewddztwa o przywréceniu $rodkow nie
wydatkowanych na zadaniu w roku 2013.

- zadanie pn. ,Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajow - Baranow Sandomierski -
Mielec - Debica na odc. Mielec - Debica etap 1I". Zadanie jest realizowane
zgodnie z przyjetymi harmonogrami. PZDW w Rzeszowie oczekuje na decyzje
Sejmiku  Wojewddztwa o przywroceniu $rodkow nie wydatkowanych na
zadaniu w roku 2013.

- zadanie pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 892 Zagorz — Komancza
| drogi wojewddzkiej 897 Tylawa — Komancza — Radoszyce — Cisna — Ustrzyki
Gorne — Wolosate - Granica Panstwa odcinek Komancza — Radoszyce”.
Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjetymi harmonogrami. PZDW
w Rzeszowie oczekuje na decyzje Sejmiku Wojewodztwa o przywroceniu
srodkow nie wydatkowanych na zadaniu w roku 2013.

- zadanie pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 869 faczacej wezet A-4
Rzeszéw-Zachodni z weztem S-19 Jasionka potaczony w sposob bezkolizyjny
z istniejacymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom - Barwinek i Nr19 Kuznica -
Rzeszow oraz linia kolejowg L71". Zadanie jest realizowane zgodnie
z przyjetymi harmonogrami. PZDW w Rzeszowie oczekuje na decyzje Sejmiku
Wojewodztwa o przywrdceniu srodkow nie wydatkowanych na zadaniu w roku
201 3.
zadanie pn. ,Likwidacja barier rozwojowych - most na Wisle z rozbudowa
drogi wojewodzkiej Nr 764 oraz polaczeniem z drogg wojewddzka Nr 875"
Zadanie jest realizowane zgodnie z przyjetymi harmonogrami. PZDW
w Rzeszowie oczekuje na decyzje Sejmiku Wojewodztwa o przywroceniu
srodkow nie wydatkowanych na zadaniu w roku 2013.

- zadanie pn. ,Budowa drogi obwodowej Mielca w ciggu drogi wojewodzkiej Nr
985 Nagnajow — Debica — przebiegajacej od miejscowosci Tuszow Narodowy

- w km 20+636 od ulicy Debickiej w km 38+522 wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”. Zadanie jest
realizowane zgodnie z przyjetymi harmonogrami. PZDW w Rzeszowie
oczekuje na decyzje Sejmiku Wojewddztwa o przywroceniu srodkow nie
wydatkowanych na zadaniu w roku 2013,
zadanie pn. ,Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa — w ciggu drogi
wojewaodzkiej Nr 886 Domaradz — Brzozéw — Sanok”. PZDW w Rzeszowie
ogtosito przetarg na realizacje zadania. Otwarcie ofert planowane jest na 25
kwietnia 2014 roku.

6. Wydatki inwestycyjne na zadanie wieloletnie pn. ,Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej wramach PO RPW”". Obecnie PZDW w Rzeszowie jest po
otwarciu ofert na realizacje zadania. Trwaja prace zwigzane ze sprawdzaniem
ofert. Oferty ztozone przez Oferentow przekraczajg srodki posiadane na
realizacje zadania. Zestawienie ofert przetargowych obrazuje ponizsza tabela:
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Informacja po przetargu "TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ"

kwoty
Kwota ofertowa roznica o o
Zadanie | zamawiajacego | brutto w PLN miedzy Razwa Wykanawey z ARl sz
brutto w PLN (przed kolumng2i 3 cenq (przed sprawdzeniem)
sprawdzeniem)
1 2 3 4 5
5696 392,40 | 9225000,00 | -3 528 607,60 | ERBUD S.A. B
“ADANIE 12 664 029,57 AYASA - HISZPANIA
21811 596,11 MPDIM
17 563 491,75 | 34 809 000,00 |-17 245 508,25 | ERBUD S.A. -
HERRIE 39 374 178,21 AYASA - HISZPANIA |
51 090 340,27 MPDIM
ZADANIE | 10740 243,50 | 37 370 631,21 |-26 630 387,71 | MPDIM
3
| 8 655 384,35 | 19 557 000,00 |-10 901 615,65 | ERBUD S A.
ZAD:‘N'E | 23896 386,45 MPDIM
12788 379,22 | 19249 662,36 | -6 461 283,14 | AYASA - HISZPANIA E
ZAD;‘N'E | 29698 278.60 | MPDIM N
47 970 000,00 ERBUD S A.
Zam:\:;gjtacego sima brakujace
lacznie w PLN | Painizszych | el PLN
(brutto) ofert - B
FALEIN W 120 211 293,57 | -64 767 402,35

PLN | 55 443 891,22

Srodki niewydatkowane w roku 2013 nie stanowily oszczednosci na
wydatkach budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego lecz niewykonanie planowanych

wydatkow

inwestycyjnych z

roku 2013. Zostaly zlozone stosowne wnioski

0 przywrocenie tych kwot do planu roku 2014 co pozwoli na prawidtlowg zgodng

z zawartymi umowami realizacje zadan.

Otrzymuja:

1)
2)

3) ala.

adresat,
Departament Organizacyjno — Prawny w/m — 2 egz,

DT-1.0003.8.2014.EL

Strona 44 7 44





