UCHWALA NR 328 /7837 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 .

zmieniajgca Uchwate nr 295/7149/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
przyjecia stanowiska dotyczacego wyrazenia zgody na zmiane terminéw
realizacji projektu pn. ,WdroZenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych
dla MSP poprzez przebudowe i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51
w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z2009r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.).

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczace wyrazenia zgody na zmiane terminéw
realizacji projektu realizowanego w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia
biznesu” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-018/10 pn. ,Wdrozenie nowych ustug
szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez przebudowe i modernizacje budynku
przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie”.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 328 / 7837 / 14
Zarzgdu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 11 marca 2014 r.

Stanowisko Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego w sprawie wyrazenia zgody
na zmiane terminéw realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-018/10
pn. ,Wdrozenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez
przebudowe i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie”
realizowanego w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia biznesu” | osi
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Majac na uwadze prawidlowg realizacie Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujace
rozwigzania:

WARIANT I Warunkowo wyrazi¢ zgode na zmiane harmonogramu realizagji
projektu z ustaleniem dat:

— rozpoczecia realizacji projektu ' 30.09.2014 r.,
— zakonczenia rzeczowej realizacji projektu 31.10.2015 r.,
- zakonczenia finansowej realizacji projektu 15.11.2015 r.,

z zastrzezeniem, iz akceptacja powyzszych terminéw uzalezniona jest
od ziozenia przez Beneficienta  kompletu  dokumentéw
niezbednych do poddania projektu ponownej ocenie merytoryczne;
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

albo

WARIANT I Rozwigza¢ umowe o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.02.00-18-
018/10-00 z dnia 30 grudnia 2010 r. za wypowiedzeniem,
na podstawie §16 ust.1 pkt.1 tejze umowy



