UCHWALA NR 328 /7840 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 .

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane umowy dotyczacej przygotowania
indywidualnego projektu kluczowego pn. ,,ePRz - otwarta platforma e-ustug
zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” z dnia
27 stycznia 2014r. zawartej z Politechnika Rzeszowska.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z p6zn. zm. ) oraz art. 25 pkt.
1) i art. 28 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6zn. zm.).

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sig zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego indywidualnego
projektu kluczowego Politechniki Rzeszowskiej pn. ,ePRz - otwarta platforma e-ustug
zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji’ objetego umowsg dot.
przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z dnia 27 stycznia 2014r.

§2

Zmiana wymaga aneksu do umowy dotyczacej przygotowania indywidualnego
projektu kluczowego, o ktérym mowa w § 1.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa.
§5
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Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. | ’ ]Jl
/




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 328 / 7840/ 14
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 11 marca 2014 .

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego projekt Politechniki
Rzeszowskiej im. Ignacego tukasiewicza, pn. ,ePRz - otwarta platforma e-ustug
zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” zostat umieszczony na
liscie indywidualnych projektow kluczowych w ramach osi priorytetowej
[l Spoteczenstwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013. Umowa dotyczaca przygotowania ww. projektu
kluczowego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 (zwana dalej: pre-umowa) zostata
podpisana 27 stycznia br.

W dniu 31 stycznia br. ztozony zostat wniosek o dofinansowanie ww. projektu — nr
RPPK.03.01.00-18-001/14. Wniosek jest w trakcie oceny formalne;j.

W dniu 26 lutego br. do tut. Urzedu wplyneto pismo Politechniki Rzeszowskie;
im. Ignacego tukasiewicza z prosbg o zmiane pre-umowy w odniesieniu do zakresu
rzeczowego  ww. projektu kluczowego. Whioskowana zmiana  wynika
z przeprowadzenia przez Wnioskodawce analiz na etapie przygotowywania
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) oraz ponownej analizy zapiséw
znajdujacych sig w pre- umowie dotyczacych zakresu rzeczowego i finansowego
projektu (zat. nr 2 do pre-umowy) oraz harmonogramu jego przygotowania (zat. nr 3
do pre-umowy) pod katem aktualnych potrzeb Whnioskodawcy. W wyniku tej analizy
konieczne stafo sie uaktualnienie pre-umowy.

Whioskodawca w swoim wystapieniu wskazuje, iz zakres rzeczowy
zaproponowany w pismie z dnia 26 lutego br. jest dostosowany do stanu faktycznego,
a w konsekwencji wymagana jest korekta podpisanej 27 stycznia br. pre-umowy.

Proponowane zmiany odnosza sie do:

a) zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu (z 01.09.2013 r. - 31.12.2015r.
na 02.2014 r. - 09.2015 r.), a takze dat opracowania dokumentagiji,

b) zaktualizowania etapow realizacji projektu (usuniecie etapéw przygotowawczych
dotyczacych analiz strategicznych, analiz potrzeb uzytkownikéw oraz wyboru
rozwigzan sprzetowych i programowych),

C) uszczegotowienia i pogrupowania zakupywanej infrastruktury teleinformatycznej
w zakresie rzeczowym i budzecie projektu,

d) rezygnacji z realizacji cze$ci e-ustug przez pracownikéw Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego tukasiewicza i zlecenie catoéci realizacji zakresu rzeczowego
projektu wykonawcy wylonionemu w drodze przetargu,



e) zmiany budzetu projektu w zakresie usuniecia zadania dotyczacego
wynagrodzenia pracownikéw Politechniki Rzeszowskiej na tgczng kwote
756 756,00 zt i przeniesienie przedmiotowej kwoty do wydatkéw zwigzanych
z zakupem sprzetu i oprogramowania,

f) wskaznikéw produktu i rezultatu:

— usuniecia wskaznikow dotyczgcych tworzenia nowych miejsc pracy, a takze
wskaznika P.11.1.1 Liczba utworzonych aplikacji lub udostepnionych ustug
teleinformatycznych,

— dodania wskaznikow produktu obrazujgcych uruchomienie e-ustug na
poszczegolnych poziomach dojrzatosci: informacji, interakcji, dwustronne;
interakgji i transakcji,

— zmiany wartosci wskaznika RR.13.3.3 Liczba ustug publicznych
dostarczonych on-line,

— zmiany Zrédta pozyskania informacji dla wskaznikéw RP.11.1.1 Liczba
wdrozonych  kompleksowych systeméw zarzadzania w jednostkach
publicznych oraz RP.11.1.9 Liczba wdrozonych systeméw elektronicznego
obiegu dokumentéw;

g) zmiany zrodet finansowania projektu poprzez rozbicie kwoty 1 500 000 zt rodkéw
wtasnych na kwoty: 600 000 zt $rodkéw finansowych Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego tukasiewicza oraz 900 000 zt dotacji celowej Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego.

Charakter proponowanych zmian nie wplywa na osiggniecie przewidywanych

w projekcie celéw. Powyzsze zmiany nie powodujg takze zmiany wartosci catkowitej
projektu oraz dofinansowania ze $rodkéw EFRR.

W zwiazku z przedstawiong przez Wnioskodawce propozycjg zmian zakresu
rzeczowego oraz montazu finansowego Departament Rozwoju Regionalnego pismem
z dnia 5 marca br. znak: RR-1.432.29.2013.PO, potwierdzit, iz projekt spetnia kryteria,
ktore decydowaty o umieszczeniu przedsiewziecia na liscie projektéw kluczowych.



