UCHWALA Nr 365 /8731/ 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 lipca 2014 r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu wejscia w zycie umowy nr UDA-
RPPK.03.01.00-18-030/10 zawartej z Gming Miasto Rzeszéw o dofinansowanie
projektu pn. ,,Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji
rzeszowskiej ResMAN - Etap II”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
3 ,,Spoteczenstwo informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewédztiwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 z poézn. zm. )
oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.)

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
1. Wyraza si¢ zgode na zmiane terminu wejscia w zycie umowy nr UDA-
RPPK.03.01.00-18-030/10 o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa regionalne;j
sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II"
realizowanego przez Gmine Miasto Rzeszdow.
2. Termin, o ktérych mowa w punkcie 1, zostaje okreslony do dnia 18 listopada

2014r. tj. daty dostarczenia do tut. Urzedu uprawomocnionego zgtoszenia robot
budowlanych.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 365/8731/14
Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 1 lipca 2014r.

UZASADNIENIE

Whniosek o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa regionalnej sieci
szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskief ResMan - Etap II”
nr RPPK.03.01.00-18-030/10 zostat ztozony przez Gmine Miasto Rzeszéw w ramach
ogtoszonego w trybie preselekcji w 2009 r. naboru wnioskéw w ramach osi
3 Spoteczenstwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013.

W dniu 29 grudnia 2010r. z Beneficjentem zostata podpisana umowa
warunkowa o dofinansowanie ww. projektu.

Na dzient zawarcia umowy catkowita warto$¢ projektu wynosita 18 038 913,00zt,

w tym:
1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu— 18 038 913,00 zi,
2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 15 333 076,05 zi,
3) wktad Beneficjenta — 2 705 836,95 zi.

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 21 ust. 1 ww. umowy o dofinansowanie
wchodzi ona w zycie z dniem dostarczenia przez Beneficjenta wszystkich nw.
dokumentow:

- pozytywnej opinii Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej w sprawie

wykonywania planowanej dziatalnosci w telekomunikacji przez jst,

- zgody Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej na $wiadczenie ustug

bez pobierania optat lub w zamian za optate nizsza niz rynkowa,

- wpisu do rejestru jst wykonujacych dziatalno$¢ w zakresie telekomunikagii

prowadzonego przez Urzad Komunikacji Elektronicznej,

- decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydanej przez

Wojewode Podkarpackiego,

- pozwolenia na budowe regionalnej sieci szerokopasmowej wydanego

przez Wojewode Podkarpackiego

oraz po otrzymaniu przez Instytucje Zarzadzajaca decyzji Komisji Europejskiej
akceptujgcej notyfikowany srodek pomocowy.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. Komisja Europejska, w wyniku dokonanej oceny
Decyzjg Wykonawcza (Case SA.34665(2012/N) — Regional broadband Network in
the Rzeszow area - Poland) stwierdzita, iz nie wnosi zastrzezern do przyznanego
Srodka pomocy, uznajac, ze wsparcie dla ww. projektu Gminy Miasto Rzesz6éw nie
stanowi pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE.



Uchwatg Zarzadu nr 252/6128/13 z dnia 23 lipca 2013r. dokonana zostata
zmiana warunkéw wejscia w zycie umowy o dofinansowanie poprzez okreslenie
obowigzku dostarczenia:

a) pozytywnej opinii Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej w sprawie

wykonywania planowanej dziatalno$ci w telekomunikacji przez jst,

b) zgody Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej na $wiadczenie ustug
bez pobierania opfat lub w zamian za opfate nizsza niz rynkowa,

c) wpisu do rejestru jst wykonujgacych dziatalno$¢ w zakresie telekomunikacji
prowadzonego przez Urzad Komunikacji Elektroniczne;j,

d) zgtoszenia robét budowlanych / pozwolenia na budowe wydanego przez
witasciwy organ (dot. Gminy Miasta Rzeszéw),

oraz otrzymaniu przez Instytucje Zarzadzajacg decyzji Komisji Europejskiej
akceptujgcej notyfikowany srodek pomocowy (dot. Gminy Miasta Rzeszéw).

Na dzien 15 listopada 2013 r. Gmina Miasto Rzeszéw  dostarczyta
dokumenty wymienione w pkt. od a do ¢, w tym decyzje Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2013r., nr DDRT-WUD-6172-17/12(24)
umarzajgcg w cato$ci postepowanie administracyjne dot. zgody Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej na $wiadczenie ustug bez pobierania optat lub w zamian
za optate nizszg niz rynkowa, bowiem w oparciu o opisany stan faktyczny, bezptatna
ustuga dostepu do Internetu nie wymaga uzyskania zgody UKE, o ktérej mowa w art.
7 ust1 Ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675 z pézn. zm.).

Ostatnim warunkiem wejscia w zycie umowy o dofinansowanie
przedmiotowego projektu jest dostarczenie przez Beneficjenta prawomocnego
zgtoszenia rob6t budowlanych/pozwolenia na budowe wiasciwego organu. Ww.
projekt realizowany jest w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” i uzyskanie ww. dokumentéw
planowane byto w maju 2014 r.

Uchwatg nr 295/7139/13 z dnia 26 listopada 2013r. Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego, biorac pod uwage ztozono$¢ i czasokres oczekiwania (okoto 2 lata)
na istotne dla projektu rozstrzygniecia oraz decyzje, na ktérych termin
Whioskodawca nie miat wptywu (pracochfonne i dtugotrwate procedury notyfikacyjne
w Komisji Europejskiej, a takze diugotrwate procedury zwigzane z uzyskaniem ww.
decyzji Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej), wyrazit zgode na wnioskowane
przez Gming Miasto Rzeszéw nowe terminy zakoriczenia realizacji projektu tj.:

1) zakonczenie rzeczowe realizacji projektu —do 30 czerwca 2015r.
2) zakonczenie finansowe realizacji projektu —do 30 lipca 2015r.
3) przedstawienie wniosku o ptatno$é koricowg  — do 14 sierpnia 2015r.



Pismem z dnia 10 czerwca 2014r. znak: FP-M.042.21.1.2014 Gmina Miasto
Rzeszow zwrécita sie z prosbg o przediuzenie terminu dostarczenia
uprawomocnionego zgtoszenia robét budowlanych dla przedmiotowego projektu.
Prosbe swag Beneficjent argumentowat oczekiwaniem na pozytywny wynik
prowadzonej w roku 2013 i w 2014 kontroli Urzedu Komunikacji Elektronicznej
w zakresie zgodno$ci funkcjonowania sieci ResMAN z wydang Decyzjg Prezesa
UKE w tej sprawie. Podniést réwniez fakt, iz projekt jest wysoce skomplikowany
technicznie i w celu zapewnienia najlepszego efektu w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, do maja 2014r. trwatly
uzgodnienia formalno-techniczne w  zakresie dokumentacji przetargowe;.
Whioskodawca poinformowat, ze dnia 6 czerwca br. zostato ogtoszone postepowanie
przetargowe na realizacje zakresu rzeczowego projektu ( w trybie ,zaprojektu;
i wybuduj”), podajac jednoczes$nie, ze planowany termin uzyskania prawomocnego
zgtoszenia robét budowlanych to 17 listopada 2014r.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, biorac pod uwage ztozono$é
i czasokres oczekiwania na istotne dla projektu rozstrzygniecia i decyzje oraz wysoce
skomplikowany technicznie zakres rzeczowy projektu, wyrazit zgode na zmiane
wnioskowanego terminu dostarczenia do Urzedu uprawomocnionego zgtoszenia
robé6t budowlanych do dnia 18 listopada 2014r.




