UCHWALA Nr 375/8949 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego przesuniecia terminu zakonczenia
finansowego realizacji projektu kluczowego pn. ,Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krosnie” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U.z2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.).

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczace przesuniecia terminu zakonczenia
finansowego realizacji projektu kluczowego o numerze WND-RPPK.01.03.00-18-
020/10 pn. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krosnie” w ramach dziatania 1.3 ,Regionalny system innowacji”
| osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 375 /8949 / 14
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 lipca 2014 r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie przesuniecia terminu
zakonczenia finansowego realizacji projektu kluczowego nr WND-RPPK.01.03.00-18-
020/10 pn. ,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Kro$nie” w ramach dziatania 1.3 pn. ,Regionalny system innowacji’
| osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujace
rozwigzania:

WARIANT | Wyrazi¢ zgode na zmiane daty zakonczenia finansowego realizaciji
projektu kluczowego z dnia 30 stycznia 2015 r. na dzien 30 czerwca
2015r.

albo

WARIANT Il Nie wyrazi¢ zgody na wnioskowane przez Gmine Krosno przesuniecie
terminu zakonczenia finansowego projektu kluczowego nr WND-
RPPK.01.03.00-18-020/10




