UCHWALA Nr 387 /9205 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

W sprawie przyjecia wzoru aneksu do umowy o swiadczenie ustugi audytu
zewnetrznego projektu ,,Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w zwigzku z art. 11 ust. 2 pkt. 2 i 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pozn.
zm.).

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Przyjmuje sie tre§¢ wzoru aneksu do umowy o $wiadczenie ustugi audytu
zewnetrznego projektu  ,Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.
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Zatgcznik do uchwaty Nr 387 / 9205 / 14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Aneks

do Umowy nr OR-1V.273.2.16.2014 z dnia 14.04.2014 o swiadczenie ustugi audytu

zewnetrznego (zwanej dalej ,,Umow3”)

zawarty w dniu ... roku w Rzeszowie, pomiedzy:

Wojewoédztwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarzad Wojewoédztwa
Podkarpackiego z siedzibg w Rzeszowie al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw,
w osobach:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a

4 Pi

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w 03-924 Warszawa,

ul. Niektariska 27 lok. 5, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym nr 000007465
prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie, XIlI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr REGON 017171961,
nr NIP1132282349, ktérej wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi 50 000,00 zt reprezentowang

przez:

zwang dalej ,Wykonawca”

Preambuta

W zwigzku z tym, ze:

1

4.

Zamawiajacy zamierza wydtuzyé termin realizacji umowy zawartej z Asseco Poland SA
na budowe Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) — zwanej dalej
Umowa, przesuwajgc odpowiednio w czasie produkcyjne uruchomienie PSIM

Nalezyte wykonanie czesci przedmiotu Umowy wymaga wspotpracy Wykonawcy
z Asseco Poland SA bedaca Generalnym Wykonawcg Podkarpackiego Systemu
Informacji Medycznej (PSIM),

Przed produkcyjnym uruchomieniem PSIM Zamawiajgcy zamierza wytoni¢ w oparciu o
zamowienia publiczne podmiot zwany Administratorem odpowiedzialny za utrzymanie
Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM), bedace czescig PSIM. W dniu
produkcyjnego uruchomienia PSIM (w tym RCIM) Administrator musi przejaé utrzymanie
RCIM.

Zamawiajacy wszczat w odpowiednim terminie dla zapewnienia realizacji zatozen
wskazanych w punkcie 3 powyzej, postepowanie przetargowe prowadzone pod nazwag
,2Utrzymanie integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) — petnienie
funkcji Administratora RCIM”, pod numerem OR-1V.272.2.29.2014,
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5. Postepowanie, o ktérym mowa powyzej w punkcie 4 zostato uniewaznione z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiajgcego — warto$¢ kazdej z niepodlegajgcych odrzuceniu
ofert przekraczata wartosé przedmiotu zamdéwienia oszacowang przez Zamawiajgcego,

6. Zamawiajgcy niezwlocznie podjgt dziatania majace na celu wszczecie nowego
postgepowania na wyboér Administratora RCIM, co jednak wigze sie z opdznieniem
terminu realizacji Umowy jak réwniez umowy z Wykonawcg oraz przesunieciem w
czasie czesci niezbednych do wykonania prac po stronie Wykonawcy.

7. Z perspektywy realizacji poszczegélnych zadan i wywigzywania sie z natozonych
obowigzkdw, Przyczyna, o ktérej mowa w punkcie 5 i 6 powyzej lezy po stronie
Zamawiajgcego, choé nie jest przez niego zawiniona.

8. W wyniku zmiany Harmonogramu Wdrozenia Projektu PSIM przez Generalnego
Wykonawce wykonanie testow bezpieczenhstwa realizowanych przez Wykonawce nie
jest mozliwe w terminach przewidzianych umowg z dnia 14.04.2014. Przeprowadzenie
testéw wymaga zmiany terminu realizacji Umowy oraz poszczegdlnych etapow.

strony, na podstawie art. 144 p.z.p. oraz § 14 ust. 2 punkt 3 i 10 umowy, zawarty aneks
o nastepujacej tresci.

§1

1. Termin realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy ulega zmianie z
29.08.2014 na 26.09.2014.

2. Zmianie ulega Zatacznik nr 7 - Harmonogram realizacji Audytu Zewnetrznego i przyjmuje
tres¢ jak w Tabela 1 ponize;j.

Tabela 1 Harmonogram realizacji Audytu Zewnetrznego

Termin realizacji Etapu technicznego

Nr Nazwa i zakres Audytu
etapu zewnetrznego
a ¢ g Data rozpoczecia Data Zakoriczenia'
16.05.2014 r., lub 40 dni roboczych od
Audyt czgstkowy daty podpisania umowy, w przypadku
ET 1 | organizacyjno — finansowo | W dniu podpisania Umowy. kiedy od daty podpisania umowy do
— zarzadczy 16.05.2014 r. jest mniej niz 40 dni
roboczych.
14 dni roboczych od rozpoczecia
pierwszej iteracji Testéw
ET2 Audyt bezpieczenstwa - W dniu podpisania Umowy. bezpieczenstwa.

iteracja pierwsza
Zadanie bedzie wykonane nie pézniej
niz do 26.09.2014 r.

10 dni roboczych od rozpoczecia
drugiej iteracji Testow bezpieczenstwa.

ET3 Audyt.tbezplecc:jzenstwa - W dniu podpisania Umowy.
lteracja druga Zadanie bedzie wykonane nie pézniej
niz do 26.09.2014 .
ET 4 Audyt organizacyjno— 16.05.2014 r. lub 40 dni 26.09.2014 r.
finansowo — zarzadczy na roboczych od daty

'z uwzglednieniem procedury obioru o ktérej mowa w Umowie
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koniec projektu podpisania umowy, w
przypadku kiedy od daty
podpisania umowy do
16.05.2014 r. jest mniej niz
40 dni roboczych.

§2

1. Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

2. Niniejszy aneks zostat sporzgdzony w 4 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

3. Niniejszy aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez ostatnig ze Stron Umowy.

Za
Zamawiajacego
data: pieczagtki i podpisy:
Za
Wykonawce
data: pieczatki i podpisy:
TCEMAR )JEWODZTWA
—

—

rsuzniar
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