UCHWALA Nr 387 /9216 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie wydtuzenia terminéw zwigzanych z realizacja projektu pn. ,,Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Poraz oraz na os. Leska Géra w Zagorzu”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.) oraz art. 25 pkt
1iart. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdézn. zm.) oraz Umowy nr UDA-
RPPK.04.01.00-18-023/13-00 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminéw realizacji projektu pn. ,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Poraz oraz na os. Leska Géra w Zagérzu”, tj.:

a) termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu ustala sie do dnia 31 lipca 2015 r.;
b) termin zakonczenia finansowej realizacji projektu ustala sie do dnia 13 sierpnia

2015,
c) termin ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg ustala sie do dnia 20 sierpnia 2015 r.;

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do uchwaty nr 387 / 9216 /14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwata nr 244/5888/13 z dnia
25 czerwca 2013 r. wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Poraz oraz na os. Leska Géra w Zagorzu” nr RPPK.04.01.00-18-023/13
ztozony przez Gmine Zagérz.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zostata podpisana w dniu
28 sierpnia 2013 roku.

Pismem z dnia 10 lipca 2014r., znak FZP.042.RPO.wd.PZ.13.14 Beneficjent
zwrocit sie z prosba o przesunigcie termindw zwigzanych z realizacjg projektu t;.

a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 30 stycznia 2015 r. na
dzien 31 lipca 2015 r.;

b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z dnia 13 lutego 2015 na dzien
13 sierpnia 2015 r;

c) terminu ztoZzenia wniosku o ptatnos¢ koncowa z dnia 27 lutego 2015 r. na
dzien 20 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta konieczno$é przesuniecia
ww. termindw spowodowana jest nafozeniem sie realizacji dwéch projektéw
infrastrukturalnych na tym samym obszarze (miejscowo$é Poraz oraz osiedle Leska
Goéra). Pierwszy z tych projektéw polega na wybudowaniu ok. 42 km sieci kanalizacyjnej
oraz 31 pompowni S$ciekdow i jest realizowany w ramach Programu Wspétpracy
Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2007-2013. Przedmiotem drugiego projektu,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest budowa 20 km sieci wodociggowej oraz
zbiornika wody i 3 przepompowni.

Jak wskazat Beneficjent rbwnoczesna realizacja dwéch duzych inwestycji na tym
samym obszarze przez dwéch réznych wykonawcoéw nie jest mozliwa, gdyz:

- wymagatoby przekazania tego samego placu budowy dwém wykonawcom, co
stwarza problemy techniczne jak i prawne; powstajg podstawowe problemy kto
dysponuje placem budowy oraz kto ponosi odpowiedzialno$é.

- kazdy z wykonawcow dysponuje ograniczonym czasem na wykonanie prac i tak
stara si¢ uktada¢ swéj harmonogram robét, by zapewni¢ terminowg realizacje zadania,
a jednoczesna realizacja mogtaby prowadzi¢ do powstawania konfliktéw na placu
budowy, co opdzniatoby prace obydwdch wykonawcdw.

- prowadzenie prac w obrebie jednej dziatki prowadzitoby do powiekszania
objetosci wykopow, koniecznosci dysponowania duzym obszarem na odktadanie mas
ziemnych ale tez powstawania konfliktow i zagrozen powodowanych réwnoczesng
praca wielu maszyn, co byloby szczegoélnie ucigzliwe w miejscach, gdzie budowa
przebiega w gestej zabudowie.

- prowadzitoby do wystepowania konfliktbw w zakresie przywracania
nieruchomos$ci do stanu poprzedniego i usuwania szkéd powstatych w trakcie realizacji
robét budowlanych.

Ponadto  Beneficient wskazat na  specyfike realizacji  inwestycji
infrastrukturalnych, w tym konieczno$sé dokonywania zmian w projektach wynikajaca



z warunkéw udostepniania nieruchomos$ci przez ich witascicieli. Dokonywanie zmian
w jednym projekcie oddziatywatoby negatywnie na drugi projekt i odwrotnie.

W przedstawionych wyja$nieniach Beneficjent wskazuje, iz prawidtowa realizacja
dwoch inwestycji wymaga ich wykonywania w kolejno$ci, a nie réwnocze$nie, zatem
budowa kanalizacji sanitarnej nastepuje przed budowg wodociggu, co zwigzane jest nie
tylko z wcze$niejszym uzyskaniem dofinansowania na realizacje inwestycji dot.
kanalizacji ale réwniez ze wzgledéw technologicznych — zgodnie z pismem beneficjenta
korzystniej jest utozyC kanalizacje wcze$niej przed innymi sieciami, gdyz wymaga
zachowania odpowiedniej gtebokosci i spadkéw rurociggéw grawitacyjnych.

Zgodnie z wyjadnieniami beneficjenta obecnie dobiega konca realizacja
kanalizacji sanitarnej (utozono ok. 90% rurociagéw). Ponadto rozpoczeto postepowanie
o udzielenie zaméwienia publicznego na budowe sieci wodociggowej — przedmiot
realizacji projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2007-2013.

Pismem z dnia 24 lipca 2014r., znak PI-V.433.4.13.2013.KR Beneficjent zostat
zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem konieczno$ci
wydtuzenia terminow realizacji projektu. W pismie tym zwrécono bowiem Beneficjentowi
uwage na fakt, iz zgodnie z przeprowadzonym naborem wnioskéw o dofinansowanie
z zakresu dziatania 4.1 Infrastruktura ochrony $rodowiska, schemat B — Zaopatrzenie
w wode, w wyniku ktérego przedmiotowy projekt otrzymat dofinansowanie, okreslono
m.in. terminy realizacji projektéw. Zgodnie z ogtoszonym naborem, zlozenie wniosku
o ptatno$¢ koricowg powinno nastgpi¢ do dnia 28 lutego 2015r.,, a wnioskowane
wydtuzenie termindw zakonczenia realizacji projektu wykracza poza termin okreslony
w naborze. W kierowanym piémie do beneficjenta wskazano réwniez m.in. na
konieczno$¢ podjecia dziatarn majgcych na celu unikniecie kumulacji ptatnosci
w ostatnich rozliczeniach z Komisjg Europejskg z uwagi na fakt zblizajgcego sie terminu
zakonczenia okresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi przestanej pismem z dnia 29 lipca br., znak
FZP.042.RPO.wd.PZ.13.1.14 Beneficjent podtrzymat swdj wniosek o przesuniecie
termindw realizacji projektu zgodnie z pismem z dnia 10 lipca br.

W wyjasnieniu Beneficjent jednoznacznie wskazuje, iz realizacja projektu
w terminie wynikajgcym z ogtoszonego naboru wnioskéw nie jest mozliwa. Z pisma
Beneficjenta wynika, iz budowa wodociggu jest przedsiewzieciem skomplikowanym
i czasochtonnym, uzaleznionym od wielu czynnikéw zewnetrznych, a roboty bedg
prowadzone w znacznej cze$ci na terenach zabudowanych bedacych wlasnoscig oséb
fizycznych, co nie pozostaje bez wptywu na terminowo$¢ realizacji inwestyc;ji.

Ponadto Beneficjent zobowiazat sie, iz po zawarciu umowy z wykonawcg robét
niezwlocznie przekaze zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, co pozwoli na
wykorzystanie ewentualnych oszczednos$ci poprzetargowych.

Beneficjent wskazat réwniez, iz obecnie jedynie ok. 50% mieszkaricéw gminy
moze korzysta¢ z dostepu do wodociggu.

Biorac pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na wydtuzenie termindéw zakonczenia rzeczowego projektu
do 31 lipca 2015r., zakonhczenia finansowego projektu do 13 sierpnia 2015r. oraz
ztozenia wniosku o ptatnos¢ koricowg do 20 sierpnia 2015r.

Wyrazajgc zgode na przesunigcia terminéw realizacji przedmiotowego projektu,
Zarzad Wojewoddztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem statego
monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym zakonczeniu,
wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwigzaniem
umowy witgcznie.




