UCHWALA Nr 400/ 9514/ 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
Z dnia 30 wrzes$nia 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiany w projekcie pn. ,,Poprawa wizerunku
miasta Dynéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku
przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru
I” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajagc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewoédztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z p6zn. zm.) art. 25 pkt. 1 art.
26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6zn. zm.) oraz uchwaty Nr 42/797/11
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2011 r.,
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII
Spéjno$¢ wewnatrzregionalna dziatanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie warunkowg zgode na zmiane zakresu rzeczowego projektu pn.
,<Poprawa wizerunku miasta Dynéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic,
parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie
Obszaru I” - nr RPPK.07.01.00-18-057/10, realizowanego przez Gmine Miejskg
Dynéw, polegajacg na zmianie trasy i sposobu wykonania traktu bedacego
potaczeniem parkingu i dworca PKS z parkiem miejskim przy ul. Dworskiej
w Dynowie.

2. Ostateczna decyzja, o ktérej mowa w ust.1, zostanie podjeta po przeprowadzeniu
ponownej oceny projektu przez Komisje konkursowa.

3. Wyraza sie zgode na zwiekszenie dofinansowania z EFRR dla projektu
pn. ,Poprawa wizerunku miasta Dynéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych
ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie
Obszaru I" - nr RPPK.07.01.00-18-057/10 o kwote 116 724,09 zt oraz uznaje sie
kwote poniesionych dodatkowych wydatkéw w wysoko$ci 137 322,46 zt jako
wydatki kwalifikowane projektu.

4. Przed rozliczeniem poniesionych wydatkéw w projekcie konieczne jest
zweryfikowanie procedur udzielenia zaméwien publicznych dotyczacych wyboru
nowych wykonawcow roboét tj: firmy PARK-M Sp. z o.0. i firmy STRABAG
Sp. zo.o.



5. Wysokos$é dofinansowania zwigzana ze zwiekszeniem kosztéow kwalifikowanych,
o ktérych mowa w ust. 3 nie przekroczy procentowego poziomu dofinansowania
ustalonego dla projektu w umowie o dofinansowanie.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.




Zatacznik do uchwaly nr 400/ 9514/ 14
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 wrzes$nia 2014 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Gmina Miejska Dynéw realizuje projekt
nr RPPK.07.01.00-18-057/10 pn. ,Poprawa wizerunku miasta Dynoéw poprzez
rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru I”, w ramach dziatania 7.1
,Rewitalizacja miast” w Osi Priorytetowej nr 7 ,Spdéjnos¢ wewnatrzregionalna”
RPO WP 2007-2013.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 23 listopada
2011r. Na dzien =zawarcia umowy, catkowita wartoS¢ projektu wynosita
10 079 357,27 zt, w tym:

1. catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 10 000 000 zi,

2. dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 8 500 000,00 zt (85,00% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3. srodki Beneficjenta — 1 5§79 357,27 zi.

Realizujgc ww. projekt Gmina Miejska Dynoéw ogtosita przetarg na wykonanie
robo6t budowlanych i wytonita wykonawce rob6t Konsorcjum firm: Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,Stand” Sp. Z 0.0. i Spétdzielnia Rzemies$lnicza ,Budowlani”, z ktérym
w dniu 29 czerwca 2012r. zawarta umowe ustalajgc wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokosci 9 763 649,80 zl.

Obnizenie wartosci wydatkdéw kwalifikowanych i dofinansowania m.in. w wyniku
rozstrzygniecia tego postepowania zostato uwzglednione w aneksie nr 1 do umowy
o dofinansowanie.
Do chwili obecnej umowa byta trzykrotnie aneksowana. Wg ostatniego aneksu
catkowita warto$¢ projektu wynosi 10 355 718,52 zt, w tym:
1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 9 748 738,05 zi,
2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 8 286 427,34 zi (85,00% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),
3) $rodki Beneficjenta — 2 069 291,18 zt.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie m. Dynéw realizowane sag
nastepujgce gtéwne zadania:

1) rewitalizacja Rynku i przylegtych ulic,

2) rewitalizacja Parku przydworskiego,

3) remont i modernizacja budynku zabytkowej oficyny dworskiej tzw. Dworu —

obecnie Domu dla dzieci im. Ks. B. Markiewicza.

W ramach rewitalizacji Rynku i przylegtych ulic przewidziano do realizacji zadanie
,Budowa ktadki dla pieszych przez rzeke Dynowke”.



Pismem z dnia 15.05.2014 r., znak:UP-3031-02/11 Gmina Miejska Dynéw zwrdcita
sie z prosbg o wyrazenie zgody na dokonanie zmiany w zakresie rzeczowym projektu
wynikajgcej z koniecznosci odstapienia od budowy ktadki dla pieszych przez rzeke
Dynéwke wraz z dojsciem do ulicy Dworskiej z uwagi na wycofanie zgody
wiasciciela dziatki, na terenie ktérej miata by¢ wykonywana ktadka i dojscie do nie;j.
Zmiana zakresu polega na wykonaniu nowej trasy traktu z parkingu i przylegtego
dworca PKS do parku miejskiego w Dynowie. Z informacji beneficjenta wynika, iz w
zaistniatej sytuacji jest to funkcjonalnie najlepsze rozwigzanie.

Wykonanie nowego traktu obejmowac bedzie:

1) remont nawierzchni traktu pieszego prowadzgcego od dworca PKS do ul.
Krzywej,

2) remont nawierzchni i o$wietlenia ul. Krzywej,

3) remont chodnika — ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem i budowg
os$wietlenia,

4) remont nawierzchni traktu pieszego od kosciota do ul. Jana Pawia Il wraz
z budowg o$wietlenia ulicznego.

Z uwagi na problemy z realizacjg rob6t budowlanych przez Konsorcjum firm:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,Stand” Sp. Z o.0. i Spétdzielnia Rzemie$lnicza
,2Budowlani”, Beneficjent — Gmina Miejska Dynéw w dniu 03.12.2013r. odstgpita od
umowy. W uzasadnieniu odstgpienia podano niskie tempo realizacji umowy,
opoznienia w stosunku do harmonogramu robét, jak réwniez brak wykonania
obowigzku  udzielenia  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy.
W dniu 17.03.2014r. Gmina otrzymata zawiadomienie o ogtoszeniu upadto$ci ww.
firmy.

Beneficjent pismem z dnia 23 maja 2014 r., znak: UP-3031-02/11 poinformowat
tut. Urzad, iz ztozyt do Sadu Rejonowego w Rzeszowie Zgfoszenie wierzytelnosci w
postepowaniu upadfo$ciowym dot. Przedsiebiorstwa Wielobranzowego STAND
Sp. z o.0. Ze wzgledu na fakt, ze rozstrzygniecia wymaga kwestia zwigzana
z naliczonymi na mocy zawartej umowy karami umownymi oraz przyjety sposéb
postepowania, zgodnie z ktérym kara umowna pomniejsza wydatki kwalifikowane
dopiero z chwilg jej odzyskania przez beneficjenta, zastrzega sie iz wydatki
kwalifikowane oraz dofinansowanie ze $rodkéw EFRR moga byé w przysziosci
obnizone wskutek odzyskania kar umownych przez beneficjenta.

W zwigzku z odstgpieniem od umowy z Konsorcjum, Gmina Miasto Dyndw
zlecita wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robot. Wartosé
wykonanego zakresu robét zostata wyceniona na kwote 2 558 157,09 zi.

Nastepnie zostaty ogtoszone dwa przetargi nieograniczone na pozostaty
do zrealizowania zakres rzeczowy projektu.

W dniu 27 czerwca 2014 r. Gmina podpisata umowe z nowym wykonawcg robot
budowlanych zwigzanych z kontynuacjg rewitalizacji Rynku i przylegtych ulic, parku
przydworskiego oraz na remont infrastruktury komunikacyjnej - firmg PARK-M
Sp. z 0.0. na kwote 6 494 208,69 zi.

Umowe na roboty budowlane zwigzane z drogg wojewddzkg w ramach projektu
Gmina podpisata w dniu 8 sierpnia 2014r. z firmg STRABAG Sp. z 0.0. na kwote
1754 475,68 zi.



W zwigzku z tym, iz warto§¢ wykonanych robét oraz warto$¢ umow
na dokonczenie projektu z nowymi wykonawcami przekracza kwote kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na te roboty w obowigzujgcym aneksie do
umowy o dofinansowanie o 1 043 191,66 zt, Beneficjent pismem z dnia 18 wrze$nia
2014 r., znak UP-3031-02/11 wystapit z wnioskiem o zwiekszenie wartosci wydatkow
kwalifikowanych i dofinansowania.

W tym miejscu nalezy zaznaczyé, iz zwiekszenie warto$ci wydatkow
kwalifikowanych o kwote 137 322,46 zt i dofinansowania o kwote 116 724,09 zt nie
przekracza warto$ci okreslonych w umowie o dofinansowanie ww. projektu
podpisanej w dniu 23 listopada 2011 roku.

Majac na uwadze powyzsze Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego:

1. Wyrazit warunkowg zgode na zmiane zakresu rzeczowego projektu pn. ,Poprawa
wizerunku miasta Dynéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku
przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru |” -
nr RPPK.07.01.00-18-057/10, realizowanego przez Gmine Miejskg Dynow,
polegajgca na zmianie trasy i sposobu wykonania traktu bedgcego potaczeniem
parkingu i dworca PKS z parkiem miejskim przy ul. Dworskiej w Dynowie.
Ostateczna decyzja zostanie podjeta po przeprowadzeniu ponownej oceny
projektu przez Komisje konkursowa.

2. Wyrazit zgode na zwiekszenie wydatkéw kwalifikowanych o kwote 137 322,46 zi
oraz dofinansowania z EFRR o kwote 116 724,09 zt z zaznaczeniem, iz przed
rozliczeniem poniesionych wydatkéw w projekcie konieczne jest zweryfikowanie
procedur udzielenia zaméwie publicznych dotyczacych wyboru nowych
wykonawcdw robét, tj.: firmy PARK-M Sp. z o.0. i firmy STRABAG Sp. z o0.0.

Uwzgledniajac  zwiekszenie wydatkédw  kwalifikowanych i  dofinansowania
z EFRR przedmiotowego projektu catkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosg
9 886 060,51 zt, a catkowite dofinansowanie z EFRR — 8 403 151,43 zi.




