UCHWALA Nr 403 / 9559/ 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 pazdziernika 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydiuzenie terminéw zwigzanych z realizacja
projektu realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewédztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z pdézn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1
i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie termindw zwigzanych z realizacjg projektu
pn. ,Rewitalizacja odcinka Przybéwka — Jasto oraz przebudowa mostu w km 19,837
linii kolejowej nr 106 Rzeszéw - Jasto w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013”
nr RPPK.02.01.00-18-007/12, przy czym:
1) termin dostarczenia prawomocnych pozwoleh na budowe pozwalajgcych na
realizacje projektu w petnym zakresie rzeczowym, ustala sie do dnia
31 pazdziernika 2014 r.;
2) termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu ustala sie do dnia
30 listopada 2014 r.;
3) termin zakonczenia finansowej realizacji projektu ustala sie do dnia
31 stycznia 2015 r.;
4) termin ztozenia wniosku o pfatnoS¢ koncowg ustala sie do dnia
28 lutego 2015 r.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zalacznik do uchwaly Nr 403/9559/14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzoszowie

z dnia 7 pazdziernika 2014 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Rewitalizacja odcinka Przybéwka — Jasto oraz przebudowa mostu

w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszéw - Jasto w ramach RPOWP na lata

2007 - 2013" (nr RPPK.02.01.00-18-007/12) zostat zakontraktowany w dniu

20 grudnia 2012 r. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu miata

charakter warunkowy, tzn. jej wejscie w zycie uzaleznione byto od uzupemienia przez

Beneficienta brakéw w dokumentacji $rodowiskowej oraz od potwierdzenia

zabezpieczenia $Srodkéw finansowych na realizacje ww. projektu. Klauzula taka

oznaczafa, iz wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z umowy o dofinansowanie
projektu, w tym prawo do otrzymania $rodkéw dotacji, wchodzg w Zzycie po
dostarczeniu ww. dokumentéw. Z dniem 15 stycznia 2013 r. tj. z dniem uzupetnienia
brakéw w dokumentacji Srodowiskowej oraz potwierdzenia zabezpieczenia $rodkow
finansowych na realizacje ww. projektu wszelkie prawa i obowigzki wynikajace

z umowy o dofinansowanie weszty w zycie.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie z pdzn. zm.:

- catkowita warto$¢ projektu wynosi: 52 473 904,54 z,

- catkowite wydatki kwalifikowane wynosza: 42 511 306,12 zi,

- dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi: 30 574 131,36 zt.

Wyptacona do chwili obecnej wartosé dofinansowania ze $rodkéw z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 142 639,49 zi. Projekt miat by¢

realizowany w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” od 18 maja 2010 r. do 30 wrzes$nia

2014 r., za$ pierwotny termin dostarczenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na

budowe pozwalajacego na realizacje projektu w petnym zakresie rzeczowym

ustalony zostat do dnia 31 marca 2014 r.

Pismami z dnia: 12 lutego 2014r., znak IRO3K2-217/12/2014, 24 lutego

2014 r., znak IRO3K2-217/12-1/2014 oraz 16 wrze$nia 2014 r., znak IREK3/0/2-217-

27-1/2014 Beneficjent zwrécit sie z prodbg o przesuniecie terminéw zwigzanych

z realizacjg projektu tj.:

a) terminu dostarczenia prawomocnych pozwolerh na budowe pozwalajacych na
realizacje projektu w petnym zakresie rzeczowym z dnia 31 marca 2014 r. na
dzien 31 pazdziernika 2014 r.;

b) terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 15 sierpnia 2014 r. na
dzien 30 listopada 2014 r;

c) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z dnia 30 wrze$nia 2014 na
dzien 31 stycznia 2015 r.;



d) terminu ztozenia wniosku o ptatno$é koncowg z dnia 15 pazdziernika 2014 r. na

dzien 28 lutego 2015 .

Zgodnie z wuzasadnieniem podanym przez Beneficjenta koniecznosé
przesuniecia ww. terminéw jest wynikiem:

1) Przedituzajgcych sie procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskiwaniem
stosownych uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych realizacje projektu w petnym
zakresie.

2) Woydania przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie warunkéw
na przebudowe mostu w km 68,504, ktére wigza sie z koniecznoscig
wzmocnienia brzegéw rzeki Jasiotka. W konsekwencji konieczna byta zmiana
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, gdyz Decyzja $rodowiskowa
wydana w 2010 r. nie obejmowata takiego zakresu roboét.

3) Wykonania koniecznych (ze wzgledu na niekorzystne warunki geologiczne)
robdt dodatkowych zwigzanych ze wzmocnieniem podtorza na odcinku 300
mb. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta wykonanie tych
robét jest niezbedne do prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploataciji
obiektdw po zakonhczeniu inwestycji. Szacunkowa warto$¢ wzmocnhienia
podtorza wynosi 400000,00 2zt i =zostanie ujeta w wydatkach
niekwalifikowanych projektu.

Beneficjent poinformowat, iz dotozone zostang wszelkie starania aby
wnioskowane terminy zwigzane z realizacjg przedmiotowego projektu zostaty
zachowane. W tym celu wykonawca zostat zobowigzany do podjecia dziatan
powodujgcych przyspieszenie robét budowlanych.

Ponadto w korespondencji dot. proponowanych zmian w projekcie Beneficjent
potwierdzit, iz wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu i kwestia robot
dodatkowych w projekcie jest zgodna z Prawem Zaméwien Publicznych.

Nalezy réwniez zauwazy€, iz dokumentacja Srodowiskowa przediozona przez
Beneficjenta, w zwigzku z koniecznoscia zmiany Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach  zostata pozytywnie zaopiniowana przez Koordynatora
ds. Srodowiska ustanowionego w ramach struktur Instytucji Zarzadzajgce;
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego.

Biorgc pod uwage znaczenie ww. projektu realizowanego przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A dla rozwoju spoteczno — gospodarczego Wojewddztwa
Podkarpackiego oraz uwzgledniajac przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie
wnioskowanych zmian, Zarzad Wojewédztwa wyraza zgode na wydtuzenie terminu
dostarczenia prawomocnego pozwolenia na budowe pozwalajgcego na realizacje
projektu w petnym zakresie rzeczowym oraz terminéw zakonczenia realizacji
projektu.



