MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08-1.7222.42.11.2024 AW Rzeszéw, 2025-08- {{

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

— art. 184, art. 208, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), w zwigzku z § 2 ust.1 pkt 9 i pkt 13
lit. ¢ rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Cognor Spoétka Akcyjna 42-360 Poraj, ul. Zielona 26
Regon 012859760, NIP 1181234296 =z dnia 9 sierpnia 2024r.,
znak: HMSG/225758/2024 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego
decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., znak:
SR.IV-6618-47/1/06 ze zm., udzielajaca Cognor S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowe;j
i walcowni blach zlokalizowane]j na terenie Cognor S.A. Oddziat HSJ,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

orzekam

Il. Nie uwzgledniam 2zadania wniosku Cognor Spétka Akcyjna 42-360 Poraj,
ul. Zielona 26 Regon 012859760, NIP 1181234296 w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego udzielonego decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia
2007 r., znak: SR.IV-6618-47/1/06 ze zm., udzielajagcg Cognor S.A., ul. Zielona 26,
42-360 Poraj pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni
kalibrowej i walcowni blach zlokalizowanej na terenie Cognor S.A. Oddziat HSJ,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola w_zakresie zmiany terminu wykonania
modernizacji instalacji odpylania_pieca fukowego D5 i piecokadzi.

Uzasadnienie

Cognor Spotka Akcyjna 42-360 Poraj, ul. Zielona 26, Oddziat HSJ,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2024r., znak:
HMSG/225758/2024 (data wptywu: 14 sierpnia 2024 r.), wystapita o Zmiane
pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 kwietnia 2007 r., znak: SR.IV-6618-47/1/06 ze zm., udzielajagcg Cognor S.A,,
ul. Zielona 26, 42-360 Poraj pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacii
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stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach zlokalizowanej na terenie Cognor S.A.
Oddziat HSJ, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 673/2024.

Eksploatowane instalacje klasyfikujg si¢ zgodnie z ust. 2 pkt. 2 1 ust. 2 pkt.
3 lit. a zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo Srodowiska jako catoéci do instalacji
do produkcji suréwki zelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtérny wytop, tgcznie
z ciggtym odlewaniem stali o zdoinosci produkcyjnej ponad 2,5 tony na godzine oraz
do obrébki stali lub stopdéw poprzez walcowanie na goraco o zdolno$ci produkcyjnej
ponad 20 ton stali na godzine.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 9 i pkt 13 lit. ¢ rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust.
2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska wilasciwym w sprawie jest marszatek
wojewddziwa.

Po analizie formalne] ztozonych dokumentow stwierdzono, ze zawiera braki
formalne. Do wniosku nie dotgczono zaswiadczenia o niekaralno$ci oraz nie uiszczono
optaty skarbowej do zfozonego wniosku. W zwigzku z powyzszym pismemt:
z dnia 21 sierpnia 2024 r. znak: 0S-1.7222.42.11.2024 AW wezwano Spétke do
uzupetnienia brakéw formalnych. Spétka przy pismie z dnia 29 sierpnia 2024 r. znak:
HS24001064 zlozyta uzupelnienie wniosku w ww. zakresie. Po analizie zfoZonego
uzupetnienia, pismem z dnia 10 wrze$nia 2024 r. znak: 08-1.7222.42.11.2024 AW
Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego zawiadomit o wszczeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalaciji.

Zgodnie z art. 209 ust.1 oraz art. 212 ustawy Po$ wersja elektroniczna wniosku
zostata przestana Ministrowi Klimatu i Srodowiska przy piémie z dnia
10 wrzeénia 2024r., znak: 08-1.7222.42.11.2024 AW.

Przedmiotem wniosku jest zmiana terminu modernizacji okapu pieca fukowego
D5 w instalacji Stalowni. Organ na powyzsze nie wyraza zgody. Marszalek
Wojewbdztwa Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie wydat decyzje z dnia
23 pazdziernika 2024 r., znak: 0S8-1.7222.42.11.2024. AW.

Wiw decyzja zostaa‘a uchylona decyzja Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
7 marca 2025 r., znak: DIS-111.415.58.2024.KJP.

W toku prowadzonego postepowania po przeanalizowaniu materiatu
dowodowego wigczonego do akt sprawy postanowieniem z dnia 7 pazdziernika 2024
r., znak: 0S-1.7222.42.11.2024 AW ustalono, ze w ramach innego postgpowania
administracyjnego w roku 2019 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego,
postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r., znak: 0S-1.7222.46.4.2019.AW Marszalek
Wojewoddztwa Podkarpackiego zobowigzat Spotke do okreslenia stosowanych technik
redukgji emisji, tj. wyjasnienia czy Spotka posiada plan dziatania utworzony w ramach
systemu zarzadzania $rodowiskiem huty stali w odniesieniu do emisji
niezorganizowane] oraz wskazanie barier przeciwwietrznych, ktore Spotka
wykorzystuje jako ostone w celu zapobiegania uwolinieniom pytu. Prowadzacy
instalacje przy piémie z dnia 13 stycznia 2020 r., znak: HRE/185098/2020
poinformowat, ze w 2020 r. planowana jest moderizacja instalacji odpylania
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piecokadzi, ktora polega¢ bedzie na przebudowie i uszczelnieniu pokrywy urzadzenia
oraz odciggu gazéow odlotowych 2z urzadzenia, celem ograniczenia emisji
niezorganizowanej pochodzacych z piecokadzi, ktore wynikajg
z nieszczelnego pofaczenia pokrywy i kadzi oraz odciagu gazéw odlotowych.

W dniu 12 sierpnia 2021 r. Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego
przeprowadzit planowang kontrole w Instalacji Stalowni, Walcowni Kalibrowej
i Walcowni Blach w Zaktadzie Cognor S.A. HSJ zlokalizowanej w Stalowej Woli,
ul. Kwiatkowskiego 1. Kontrola przeprowadzona zostata w celu sprawdzenia
przestizegania i stosowania przepisow z zakresu ochrony $rodowiska
w szczegolnosci w zakresie przestrzegania warunkoéw pozwolenia zintegrowanego
wydanego decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r.,
znak: SR.IV-6618-47/1/06, na prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej
i walcowni blach w miescie Stalowa Wola ze zm., w tym sposobu realizowania
wymagan zawartych w punkcie 1X.1.1. w/w pozwolenia, w szczegdlnosci
zainstalowania urzgdzeh ochrony powietrza na emitorach E1 i E2. Przeprowadzono
ogledziny pieca tukowego uwzgledniajgc zapisy protokotu WIOS nr 134/2021 z dnia
29 czerwca 2021r.. ,wprowadzanie do powietrza czesci gazéw | pytow
Z pominieciem urzgdzen ochrony powietiza z pieca tukowego i piecokadzi”, W trakcie
kontroli  stwierdzono nieprawidtowosci  tj.:  zidentyfikowano Zrédio  emisii
niezorganizowanej podczas spustu z pieca tukowego i piecokadzi. Dla emisji
zorganizowanej z pieca fukowego oraz z piecokadzi, zgodnie z wymaganiami Decyzji
Wykonawczej Komisiji z dnia 28 lutego 2012r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do produkcji zelaza i stali,
w obowiazujgcym pozwoleniu zintegrowanym okreslono dopuszczalny poziom emisji
zorganizowanej pytu. Emisja z ww. Zrédet powinna odbywaé sie wylgcznie poprzez
uktad odpylajgcy. Natomiast wediug zapisu w protokole PWIOS okap nie zapewniat
odprowadzenia catego strumienia zanieczyszczen podczas spustu i emisja odbywata
si¢ do wnetrza hali, a stamtad na zewnatrz poprzez otwory okienne w §cianie budynku.
W zwigzku z powyzszym okap pieca fukowego oraz okap piecokadzi powinien zostaé
przebudowany w sposéb zapewniajgcy skierowanie catego strumienia zanieczyszczen
z procesu do urzadzen ochrony powietrza, a tym samym ograniczenie emisii
niezorganizowanej z instalacji. Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego w protokole
kontroli z 12 sierpnia 2021 r. wskazal, iz kwesti¢ emisji niezorganizowanej nalezy
wyjasni¢ na etapie zmiany pozwolenia zintegrowanego podczas prowadzonego
postepowania administracyjnego znak: 0S-1.7222.46.4.2019.AW. Spétka nie wniosta
sprzeciwu do ustalen protokotu.

Obowigzek przebudowy i modernizacji okapu pieca ukowego D5 i piecokadzi
w instalacji Stalowni zostat nalozony w punkcie X1.8. w decyzji Marszatka
Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2022 r,
znak: 0S-1.7222.46.4.2019.AW. Organ zobowigzat Prowadzacego instalacje do
~przebudowy okapu pieca tukowego oraz piecokadzi w celu ograniczenia emisiji
niezorganizowane] w terminie do 31 sierpnia 2023 r". Spétka nie wniosta zastrzezen
do decyzji.

W 2023 roku w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego
W sprawie zmiany pozwolenie zintegrowanego udzielonego decyzja Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., znak: SR.IV-6618-47/1/06 ze zm.,
udzielajacg Cognor S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji stalowni, walcowni kalibrowej i walcowni blach ziokalizowanej
na terenie Cognor S.A. Stalowa Wola, Spétka aneksem z dnia 24 lipca 2023 r.,
znak: H523000958 do zlozonego wniosku zwrécita sie o zmiane terminu przebudowy

08-1.7222.42.11.2024 AW Str.3z6



okapu pieca tukowego w terminie do 31 sierpnia 2024 r, oraz przebudowe okapu
piecokadzi w terminie do 9 pazdziernika 2023 r., w celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej.

Decyzja z dnia 19 wrzesnia 2023 r., znak: 08-1.7222.45.4.2023. AW w celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej z instalacji do powietrza, w punkcie Xi.8.
decyzji Marszalek Wojewodztwa Podkarpackiego przychylit sie do zadania Spoétki
i zmienit termin do ,przebudowy okapu pieca lukowego w celu ograniczenia emisji
niezorganizowanej do 31 sierpnia 2024 r., oraz przebudowy okapu piecokadzi do
9 pazdziernika 2023 r.”

W trakcie kontroli interwencyjnej rozpoczetej w dniu 3 wrzesnia 2024 r.
w zakladzie Cognor S.A. HSJ Stalowa Wola organ ustalif, ze planowane
przedsiewziecie modernizacji okapu pieca tukowego nie zostato zrealizowane
w ustalonym w decyzji terminie. Wediug wyjasnien udzielonych przez Zakiad
wczesniej wykonana modernizacja okapu piecokadzi LF1 i LF2 w zakresie zabudowy
piecokadzi wraz z instalacjg odciggowa i filirem, umozliwiajaca zmniejszenie emisji
niezorganizowane] okazata sig niewystarczajaco skuteczna i wymaga w dalszym ciagu
kolejhej modernizacji w zakresie odciggu spalin z ,czwartego otworu™ . z powierzchni
obrabianego plynnego metalu. Spdtka we wniosku wskazata, ze nadal pracuje nad
ograniczeniem zapylenia i emisji niezorganizowanej na instalacji Stalowni
a najwazniejszym celem modernizacji instalacji odpylania pieca lukowego D5 jest
wykorzystanie do odciggu, spalin z ,czwartego otworu pieca” i odciagu spalin
z piecokadzi LF1 i LF2 wraz z przeniesieniem i dofozeniem przepustnic
umozliwiajgcych odtworzenie parametrow i poprawe wydajnosci instalacji odpylania
pieca lukowego D5. Spotka poinformowata, ze przystapita do modernizacji instalacji
odpylania pieca tukowego D5, demontuje stare odcinki instalacji odpylania i planuje
montaz nowych zmodernizowanych odcinkéw oraz przepustnic umozliwiajgcych
poprawe odpylania. Ekspertyza z dnia 4 kwietnia 2024 r. przedtozona do whniosku
wskazuje, ze stan techniczny konstrukcji dachu nad piecem uniemozliwia prowadzenie
jakiejkolwiek modernizacji a zwlaszcza ingerencji w okap pieca tukowego D5.
Ekspertyza potwierdza, ze dach musi byé zdemontowany i wykonany nowy, Spotka
planuje to wykonaé¢ w 2025 r. podczas 3-miesigcznego postoju Wydziatu Stalowni.

Nalezy zauwazy¢, Ze Spotka od dnia 31 stycznia 2022 r. byta zobowigzana do
modernizacji okapu pieca tukowego D5, natomiast ekspertyza dotyczaca stanu
technicznego konstrukcji dachu zostata wykonana 4 kwietnia 2024 r., {j. ponad dwa
lata po natozeniu przez Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego obowigzku
ograniczenia emisji niezorganizowanej w punkcie X1.8 decyzji udzielajacej pozwolenia
zintegrowanego dla Cognor Spéika Akcyjna 42-360 Poraj, ul. Zielona 26, Oddziat HSJ,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.

Ustalenia faktyczne w toku prowadzonych postepowan wskazuja, iz dalsza
zmiana terminu budzi niepewnos¢ co do terminowej realizacji natozonego obowiazku.
W zwigzku z tym, organ odmowit zmiany terminu wykonania modernizacji instalacji
odpylania pieca tukowego D5 oraz zmiany terminu wykonania modernizacji
zmodernizowanego okapu piecokadzi.

Ponadto Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego pismem z dnia 4 listopada
2024 r., znak: OS-1.7222.42.21.2024 AW wszczat z urzgdu posigpowanie
w przedmiocie cofniecia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacii
stalowni, walcowni kalibrowe] i walcowni blach zlokalizowanej na terenie Cognor S.A.
Oddziat HSJ, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Postepowanie to dotyczy
naruszenia warunkéw obowigzujacego pozwolenia {j. niezrealizowania w terminie
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obowigzku natozonego w punkcie X1.8. w decyzji Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2022 r., znak: 08-1.7222.46.4.2019.AW
dotyczacego przebudowy i modernizacji okapu pieca tukowego D5 | piecokadzi
w instalacji Stalowni w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej. W dniu 28
listopada 2024 r. odbyta si¢ rozprawa administracyjna w zwigzku z wszczeciem
postepowania administracyjnego w przedmiocie cofnigcia pozwolenia zintegrowanego
udzielonego Cognor S.A. Oddziat HSJ Stalowa Wola. W trakcie rozprawy Strona
przedtozyta oferte Wykonawcy na wykonanie ,Modernizacji instalacji odpylania pieca
D5 i piecokadzi LF oraz harmonogram realizacji tego zadania wraz z graficznym
przedstawieniem koncepcji modernizacji okapu pieca i piecokadzi. Harmonogram
przewiduje dwie fazy:
1. Faza projektowa od grudnia 2024 r do 31 stycznia 2025 r.
2. Faza realizacji od 3 lutego 2025 r. do 29 sierpnia 2025 r.

Strona wyjasnita, Ze zmienita si¢ koncepcja projektowa przebudowy okapu pieca D5.
Natomiast nowa koncepcja nie przewiduje ingerenciji w konstrukcje dachu. Podpisana
zostata nowa umowa z obecnym wykonawca zadania. Strona zobowigzata sie, ze
dostarczy umowe drogg elektroniczng do Urzedu Marszatkowskiego w Rzeszowie
w terminie do 6 grudnia 2024 r. Przediozono réwniez o$wiadczenie Zarzadu Cognor
S.A dia Oddziatu HSJ w Stalowej Woli dotyczace zabezpieczenia srodkow pienieznych
niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego ,Modernizacji instalacji odpylania
pieca D5 i piecokadzi LF. Wedtug wyjasnien przedstawicieli Cognor S.A. Oddziat HSJ
w Stalowej Woli prowadzona bedzie kilkuetapowa modernizacja hali w celu
wzmochienia jej konstrukciji.

Wedtug art. 195 ust. 2 p.o.5. w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, przed
wydaniem decyzji w przedmiocie cofnigcia lub ograniczenia pozwolenia organ wzywa
prowadzgcego instalacje do usuniecia naruszert w oznaczonym terminie. Pismem
z dnia 15 stycznia 2025 r., znak: 0S-1.7222.42.21.2024 AW Marszalek Wojewédztwa
Podkarpackiego wezwat Cognor S.A. do zaniechania naruszeri pozwolenia
zintegrowanego w zakresie:

— Pkt. XI.8. pozwolenia zintegrowanego, poprzez: przebudowe okapu pieca
tukowego oraz piecokadzi w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej — do
30.08.2025 r.

— Pkt VIIi.2 pozwolenia zintegrowanego poprzez: informowanie Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego o wystapieniu awarii instalacji — niezwtocznie.

Zaniechanie naruszen przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 Nr 1587 ze zm.), w zakresie przekazywania odpadéw do
podmiotu nie posiadajgcego zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Przediozenia
dowodoéw potwierdzajgcych wykonanie kazdego z etapéw Harmonogramu czasowego
realizacji zadania - Modemizacja instalacji odpylania pieca D5 oraz LF1,
LF2- w terminie do 7 dni od zakoriczenia kazdego z etapéw. Zaktad przy pismach
z dnia 28 stycznia 2025 r., znak: HMSG/228440/2025 oraz z dnia 17 marca 2025 r.,
znak: HMSG/229900/2025 przediozyt dokumenty potwierdzajgce realizacje
poszczegoinych etapdéw Harmonogramu czasowego realizacji zadania - Modernizacja
instalacji odpylania pieca D5 oraz LF1, LF2 oraz poinformowat
w zakresie wykonanych prac. W/w dokumenty dopuszczone zostaty jako dowod
w sprawie, postanowieniem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
5 czerwca 2025 r., znak: 0S-1.7222.42.11.2025.AW.
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Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat
w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie

sie co do zebranych materiatow.
Analizujac wskazane powyzej okolicznosci orzektem jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posérednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni

od dnia otrzymania decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Oplata skarbowa w wys. 1005,50 zt.
uiszeczona w dniu 29.08..2024 r.
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Urzedu Miasta Rzeszowa

Oltrzymuijs:

1. COGNOR S.A., ul. Zielona 26, 43 - 360 Poraj

2. COGNOR S.A. Oddzial Huta Stali Jako$ciowych w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37- 450 Stalowa Wola
3.08-1-ala

Do wiadomosci:

1.Minister Klimatu i Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2 Podkarpacki Wojewadzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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