UCHWALA Nr 413 /9740/14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

w sprawie wyrazenia warunkowej zgody na zmiany i rozszerzenie zakresu
rzeczowego i finansowego oraz na zmiane terminéw realizacji projektu
kluczowego pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemysl
w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap 1”, realizowanego przez
Zwiazek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemys$l w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziaftajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.), uchwaty nr 89/2008/11 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2011 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projekiu kluczowego do dofinansowania
z EFRR oraz umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.06.00.00-18-001/11-00 z dnia
30 grudnia 2011 r. (z pézn. zm.)

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie warunkowg zgode na zmiany oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego
i finansowego oraz na zmiane termindéw realizacji projektu pn. ,Zagospodarowanie
zespotu zabytkowego Twierdzy Przemy$l w celu udostepnienia dla turystyki
kulturowej, etap |" realizowanego przez Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemysl ,ZGFTP” - nr RPP.06.00.00-18-001/11. Szczegdtowy opis zmian
przedstawiony zostat w uzasadnieniu do niniejszej uchwaly.

2. Szacunkowa warto$¢ rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu, o ktérym mowa
w ust. 1 wynosi 2 088 984,04 zi.

3. Poziom dofinansowania dla rozszerzonego zakresu projektu nie przekroczy
procentowego poziomu dofinansowania ustalonego dla projektu w umowie
o dofinansowanie.

4. Ostateczna decyzja o rozszerzeniu zakresu rzeczowego | zwiekszenia
dofinansowania projektu zostanie podjeta po przeprowadzeniu ponownej oceny
przez Komisje Konkursows.

5. Wyraza sie zgode na zmiane terminow realizacji projektu w nastepujacy sposoéb:
a) zakonczenie rzeczowe - 31 maja 2015r.,
b) zakohczenie finansowe - 30 czerwca 2015r.

6. Przed rozliczeniem poniesionych wydatkébw w projekcie konieczne jest
zweryfikowanie procedur dot. zaméwien dla rozszerzonego zakresu projektu.



§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do uchwaty nr 413 /9740/ 14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UZASADNIENIE

Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemy$l realizuje projekt kluczowy
pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemysl w celu udostepnienia
dla turystyki kulturowej, etap 1", nr RPPK.06.00.00-18-001/11 w ramach osi 6 Turystyka
i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu zostata podpisana dnia 30 grudnia 2011r.
Na dzieh podpisana umowy catkowita warto$¢ projektu wynosita: 21 720 997,89 zi,
w tym:

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu: 20 944 504,66 zi,

- dofinansowanie ze $Srodkéw EFRR: 10 472 252,33 zt (50% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

- dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa: 7 330 576,57 zt,

- $rodki Beneficjenta: 4 117 040,05 zi.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie byta dziewieciokrotnie aneksowana.
Catkowita warto$¢ projektu, dofinansowanie ze $rodkéw EFRR, dofinansowanie
ze Srodkow dotacji celowej z Budzetu Panstwa oraz wkiad wiasny nie ulegty zmianie.

Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl poinformowat tut. Urzad,
iz w wyniku rozstrzygnie¢ przeprowadzonych przetargéw powstaty oszczednosci
w projekcie w wysokosci 2 088 987,04 zt.

W zwigzku z powyzszym, pismem z dnia 04.06.2014r. uzupetnionym pismami
z dnia 24.09.2014r. i 09.10.2014r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wyrazenie zgody
na dokonanie zmian w przedmiotowym projekcie dotyczacych:

- rozszerzenia zakresu rzeczowego,
- rezygnacji/zaniechania wykonania czes$ci robét,
- wykonania robdt zamiennych.

Beneficjent zawnioskowat réwniez o zwiekszenie wynagrodzenia Inzyniera
kontraktu w zwigzku z dodatkowym zakresem rzeczowym o kwote 37 735,12 zt.

Dodatkowo Beneficjent pismem z dnia 16.10.2014r. zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie okresu realizacji projektu koniecznego do zrealizowania czesci zakresu
dodatkowego projektu (zakoriczenie rzeczowe do 31 maja 2015r., zakonczenie
finansowe do 30 czerwca 2015r.).

W uzasadnieniu wniosku o dokonanie zmian w projekcie Beneficjent wskazat m.in.:
- opinie/zalecenia/decyzje Komisji Konserwatorskie;j,
- konieczno$¢ zabezpieczenia stabilnosci konstrukcji obiektow,



brak na etapie projektowania wiedzy o stanie gtebszych warstw nawierzchni
fortecznych, co mozliwe bylo do stwierdzenia po wykonaniu rozpoznania
saperskiego, badan nosnosci oraz wykonaniu odkrywek zabytkowej konstrukgji,
potrzebe zwigkszenie funkcjonalnosci i dostepnosci do obiektow,

konieczno$¢ lepszego oznakowania tras z uwagi na rozpieto$é obszaru,
konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa dla zwiedzajacych,

braki w dokumentacji projektowe;j.

W zwigzku z powyzszym Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemys$l zgtosit
nastepujacy zakres zmian w siedmiu zadaniach inwestycyjnych przedmiotowego
projektu: '

1.

Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe w szczegdinosci w zakresie
zabezpieczenia stabilnosci konstrukeji patacu Humnickich w Birczy, w zwigzku
m.in z brakiem fundamentéw pod wszystkimi $cianami, spetnienia wymogoéw
konserwatorskich i zapewnienia poprawy warunkéw i kosztow eksploatacii
(dot. Zadania nr 1).

Roboty zamienne i dodatkowe w szczegélnosci w zakresie zabezpieczenia
niestabilnych fragmentéw konstrukcji budynku dworu w Babicach oraz spetnienia
wymogow konserwatorskich w zakresie przywrécenia waloréw historycznych
obiektu i zapewnienia poprawy warunkéw i kosztéw eksploatacji (dot. Zadania
nr 3).

Zmiany w zakresie konstrukcji drogi fortecznej pomiedzy koszarami
w Siedliskach a Fortem | Salis Soglio, zastgpienie remontéw czastkowych
wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do Fortu XV
Borek oraz skorygowanie powierzchni drég fortecznych objetych robotami
(dot. Zadania nr 4),

Roboty dodatkowe dot. Zespotu koszarowego w Siedliskach w zakresie izolacji
cieplnej i przeciwwilgociowej w obiekcie oraz zapewnienia stabilnosci
I wytrzymatosci konstrukeji stropu i dachu w cze$ci obiektu nie objetej projektem
budowlanym, a $ciSle zwigzanym z fragmentem przebudowywanym
(dot. Zadania nr 4).

Roboty dodatkowe dot. zabezpieczenia przeciwwilgociowego obiektu Fort XI
Dunkowiczki i Fort Xlll Letownia, wykonania $ciezki trawiastej na terenie drogi
wewnetrznej dojazdowej do Fortu XHlI San Rideau oraz wykonania dodatkowe;
konstrukcji do posadowienia barierek drewnianych usytuowanych na skarpach
obiektéw fortecznych Pétnocnej Rokady (dot. Zadania nr 7).

Wprowadzenie oznakowania tras turystycznych (pieszych i rowerowych)
taczacych poszczegdlne obiekty forteczne objete projektem poprzez wykonanie
drogowskazéw oraz stupkdéw trasowania szlaku dla usprawnienia zwiedzania.
Oznakowanie tras jest konieczne ze wzgledu na rozlegto$¢ obszaru, ktéry
obejmuje projekt i bedzie kompatybilne z oznaczeniami w publikacjach
papierowych i elektronicznych (dot. Zadan: 2,4,5i17).

Zmiany dotyczgce uktadu zabytkowych drég, ponad stuletnich, w wiekszosci
nigdy nie remontowanych ujetych w zadaniach nr 2, 4, 7. Rezygnacja z czesci
robédt, prace zamienne i dodatkowe.

Zakres zmian dot. m.in. korekty trasy i spadkéw drog, zmiany konstrukgcji
i wzmocnienia rewitalizowanych drég fortecznych i wynika z przeprowadzonego
rozpoznania saperskiego, badan no$nosci oraz wykonania odkrywek zabytkowe;j
konstrukcji drég. Wykonanie poszerzerh nawierzchni, dodatkowych zjazdoéw,
rowow odwadniajgcych, wymiana przepustu, remont istniejacego parkingu, zatoki
autobusowej i montaz barier ochronnych w rejonie mostu z wykonaniem



dodatkowego poszerzenia oraz wykonania dodatkowego odcinka drogi w gminie
Zurawica celu usprawnienia komunikacji pomiedzy Fortem Xa Pruchnicka Droga,
a Fortem Xla Cegielnia i Fortem XI Dunkowiczki.

8. Prace zaniechane i zamienne w obiektach fortéw wynikajgce z wykonanych prac
odkrywkowych i decyzji Komisji Konserwatorskiej w ramach Zadania nr4 inr 7.

W Forcie X! Dunfkowiczki rezygnacja z wyburzen wtérnych $cian
ostonowych w komorach koszar szyjowych oraz odtworzenie otworéw
wentylacyjnych, z wykonania rekonstrukcji wiez pancernych z tworzywa
poliweglanowego w bateriach pancernych jako elementéw zabezpieczajacych
otwory w bateriach i z catkowitego otwarcia dwoch petnowymiarowych wyj$¢ na
gtébwnej osi zwiedzania fortu. Wykonanie okien drewnianych, rzygaczy oraz
kratek wentylacyjnych w celu zabezpieczenia elewacji przed zaciekami w trakcie
opaddéw deszczu, wymiana skrzynek instalacji elektrycznych na elewacji fortu
i odtworzenie zarysu kaponiery w elewacji i w gruncie dla celéw dydaktycznych.

W Forcie_Xlllb Bolestraszycerezygnacja z systemu podpér pod nawisem
nad dawng sienig przejazdowg koszar szyjowych, wykonania projektowanego
licowania stupdw pergoli ptytkami klinkierowymi, uznanego przez komisje
Konserwatorskg za niewtasciwe. Wykonanie robét budowlanych w zakresie
murowan, profilowanie skarp po odstonieciu reliktu kaponiery, wykonanie $ciezek
miedzy obiektami o nawierzchni Zzwirowej w miejscu zaktadanej wcze$niej
nawierzchni betonowej wzdtuz konstrukcji pergoli.

W Forcie X Orzechowce rezygnacja z wykonania schodéw zelbetowych
zlokalizowanych wewnatrz obiektu.

W Forcie XIliI San Rideau oraz Szaniec Piechoty Orzechowce
ograniczenie ilosci nasadzen $Sliwy, tarniny i rézy okrywowej.

W obiektach fortecznych Pétnocnej Rokady zmniejszenie ilosci robot
betoniarskich, zwigzanych z realizacjg fundamentéw dla obiektéw matej
architektury oraz ich czesci nadziemnych. Wykonanie $ciezek miedzy obiektami
o nawierzchni zwirowej w miejscu zaktadanej wcze$niej nawierzchni betonowej
oraz prace porzgdkowe na terenie fortow.

W zespole koszarowym w Siedliskach montaz oston na grzejniki
i parapetéow wewnetrznych.

W Forcie XV Borek wykonanie drzwi zewnetrznych wejsciowych do koszar
oraz krat zabezpieczajacych.

9. Roboty dodatkowe dot. wykonania schodéw zelbetowych na Fort Trzy Krzyze,
sciekbw poprzecznych, obrzezy na $ciezkach pieszo-rowerowych i wentylacji
mechanicznej w sanitariatach w Bramie Sanockiej Dolnej oraz zamienne dot.
korekty konstrukcji schodow zewnetrznych oraz trapéw stalowych na zboczu
ponad Bramg Sanockg Dolng w ramach Zadania Nr 5.

10. Korekta trasy $ciezki historyczno — przyrodniczo — dydaktycznej Stubno-
Starzawa-Kalnikéw na niektérych odcinkach w ramach Zadania Nr 6.

Z przedtozonej korespondencji wynika, iz Beneficjent jest w koncowe] fazie
uzyskiwania niezbednych dokumentéw, w tym zgody Konserwatora zabytkow
na wnioskowane zmiany oraz brakujgcych pozwolen na budowe/zgtoszen robét
budowlanych.

Zgodnie z informacjgq Beneficjenta, oszczedno$ci poprzetargowe wynosza;
2 088 987,04 zt, natomiast wnioskowane zmiany dotyczace:



- zaniechania/rezygnacji z cze$ci robdt wynosza: 1 028 957,66 zi,

- wykonania robét zamiennych wynoszg: 1 028 957,66 zi,

- wykonania robét dodatkowych wynosza: 2 088 984,04 zt (w tym wynagrodzenie
Inzyniera kontraktu 37 735,12 z}).

Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego tj. zespotu
zabytkowego Twierdzy Przemys| wraz z otoczeniem celu udostepnienia dla turystyki
kulturowej. W ramach projektu wykonane zostang prace polegajgce na rewitalizacji
obiektéw fortyfikacyjnych, rozumiane jako minimum dziatan konserwatorskich
I adaptacyjnych w zakresie struktur murowanych, ziemnych oraz zieleni forteczne;j,
pozwalajgcych na bezpieczne, atrakcyjne i prawidtowe pod wzgledem dydaktycznym
zwiedzanie obiektéw. Zgodnie z informacjg Beneficjenta, z uwagi na rozpieto§é
czasowg pomiedzy przygotowaniem projektu budowlanego, a rzeczywistg realizacjg
inwestycji, stan drég i obiektdéw fortecznych w tym czasie ulegt znacznemu pogorszeniu.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, nie mozna bylo uzyskaé petnej
wiedzy o stanie gtebszych warstw nawierzchni fortecznych - takg wiedze uzupetniono
obecnie po wykonaniu rozpoznania saperskiego, badan nos$nosci oraz wykonaniu
odkrywek zabytkowej konstrukcji. Ponadto w trakcie realizacji robét, majac na uwadze
stan faktyczny, opinie i decyzje Komisji Konserwatorskiej, zaistniata konieczno$é
wprowadzenia réznorodnych zmian w projekcie polegajacych na zaniechaniu czesci
robdt, wykonaniu robot zamiennych oraz robét dodatkowych.

Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego majac na uwadze specyfike i zakres
rzeczowy projektu oraz przyjmujgc przedstawiong argumentacje Beneficjenta
w zakresie koniecznosci rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego i zwiekszenia dofinansowania
projekiu oraz zmiany terminéw realizacji wyrazit warunkowa zgode na dokonanie
przedmiotowych zmian i podjat jednocze$nie decyzje o koniecznoséci przeprowadzenia
ponownej oceny projektu uwzgledniajgcej zgtoszone zmiany, w tym rozszerzony
zakres rzeczowy projektu.

Ostateczna zgoda Zarzadu Wojewddziwa Podkarpackiego na dokonanie
przedmiotowych zmian zostanie podjeta po przeprowadzeniu ponownej oceny przez
Komisje Konkursowg z zaznaczeniem, iz przed rozliczeniem poniesionych wydatkéw
w projekcie konieczne jest zweryfikowanie procedur dot. zaméwien dla rozszerzonego
zakresu projektu.

Uwzgledniajgc wnioskowane zmiany w zakresie rzeczowym, catkowita warto$é
projektu wynosi: 21 919 868,95 zt, w tym:

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu: 20 944 504,66 zi,

- dofinansowanie ze Srodkéw EFRR: 10 472 252,33 zt (50% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

- dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa: 7 330 576,57 zi,

- srodki Beneficjenta: 4 117 040,05 zi.




