UCHWALA Nr 421 /9896 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmianeg terminu zakonczenia finansowego projektu
pt. ,Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik -
Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” zrealizowanego przez Powiat

Bieszczadzki w ramach dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B
Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dziatajagc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596 z pdzn. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.), uchwaty Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 pazdziernika 2012 r. w sprawie wydtuzenia terminéw realizacji
projektu oraz uchwaly Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
6 sierpnia 2013 r. w sprawie warunkéw zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie
projektu  realizowanego w ramach dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
schemat B Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia finansowego projektu do dnia
3 wrzesnia 2014 r.
§2

Zgodnie z ,Podrecznikiem kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013” zobowigzuje sie
Beneficjenta do zwrotu kary umownej z chwilg jej odzyskania po podziale funduszéw
masy upadto$ciowe;j.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§ 4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 421 /9896 /14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 17 listopada 2014 r.

UZASADNIENIE

Z uwagi na przedtuzajacy sie termin rozstrzygniecia sporu sagdowego z powddztwa
PIAST Spétka z o.0. w upadioéci ukladowej z Krakowa przeciwko Powiatowi
Bieszczadzkiemu (realizujagcemu projekt pn. ,Przebudowa konstrukcji jezdni drogi
powiatowej Nr 2305 R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami”)
dotyczacego wyptaty kwoty 819 801,52 zt, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego,
wcelu umozliwienia sprawnego wydatkowania $rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyrazit zgode -
Uchwatg nr 256/6236/13 z dnia 6 sierpnia 2013 r. - na wydtuzenie terminu zakonczenia
finansowego ww. projektu, pod warunkiem, ze Powiat Bieszczadzki na mocy
prawomocnego orzeczenia sgdowego zwroci stronie bedacej z nim w sporze sgdowym
naliczong kare umowng potracong z faktury nr FVS 006/03/12/12/MD, z zastrzezeniem,
iz:

1. zwrot kary (czyli zaptata cato$ci lub czedci faktury), musi nastapi¢ nie pozniej niz
29 sierpnia 2014 r., a zlozenie przez Powiat Bieszczadzki wniosku o ptatnosé
rozliczajgcego w catoéci lub w czesci fakture nr FVS 006/03/12/12/MD nie pézniej
niz do 30 wrzeénia 2014 r.

2. w przypadku dokonania przez Powiat Bieszczadzki zwrotu kary umownej, o ktérej
mowa powyze] i spetnienia warunku okre$lonego w punkcie 1, zostanie
sporzadzony aneks do umowy o dofinansowanie wydtuzajacy termin zakohczenia
finansowego  projektu celem przekazania Powiatowi Bieszczadzkiemu
dofinansowania z tytutu zwréconej kary umownej pod warunkiem dostepnosci
srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach limitu
srodkow, jakie mozna zaangazowa¢ w ramach zawieranych uméw o
dofinansowanie.

Na mocy cytowanej uchwaty, réwnowarto$¢ dofinansowania z EFRR w wysokos$ci
972 221,46 zt (odpowiadajaca spornej kwocie 819 801,52 zt), zostata uwolniona do
alokaciji.

Powiat Bieszczadzki pismem KD.273.5.2012.2013.2014 z dnia 6 marca 2014 r.
przestat do Instytucji Zarzadzajgcej kserokopie wyroku Sadu Okregowego w Krakowie
Wydziat | Cywilny z dnia 5 grudnia 2013 r. z klauzulg prawomocnosci odnoszaca sie do
jego niezaskarzalnej czesci dotyczacej kwoty 389 509,42 zt.

Wspomniany wyzej wyrok Sadu Okregowego w Krakowie stworzyt mozliwosé
zawarcia przez Instytucje Zarzadzajacg w dniu 30 maja 2014 roku aneksu nr 6 do
umowy o dofinansowanie, w ktérym wydtuzono termin zakonczenia finansowego
projektu z 29 marca 2013 r. do 17 stycznia 2014 r., dzieki czemu mozliwe stato sie



wyptacenie beneficjentowi dofinansowania z EFRR w kwocie 271 877,57 zi, tj. 69,79 %
z kwoty 389 509,42 zt z tytutu zwrdconej kary umownej (w czesci niezaskarzalne;j).
Jednoczesnie, w cytowanym wyzej piSmie z dnia 6 marca 2014 r. podana zostata
informacja o wniesieniu przez Powiat Bieszczadzki apelacji do Sadu Apelacyjnego
w Krakowie od powyzszego wyroku (w stosunku do kwoty 430 292,10 zt.)

W dniu 27 sierpnia 2014 r. przed Sgdem Apelacyjnym w Krakowie zapadt wyrok
w ww. sprawie niekorzystny dla Powiatu Bieszczadzkiego, o czym tut. Urzad zostat
powiadomiony pisemnie w dniu 1 wrze$nia 2014 r. Jednocze$nie, Powiat Bieszczadzki
dokonat zwrotu pozostatej czesci kary umownej na rzecz wykonawcy w dniu 3 wrzeénia
2014 r., podczas gdy — zgodnie z cytowang wczesniej uchwatg nr 256/6236/13 z dnia
6 sierpnia 2013 r., zaptata winna nastapi¢ do 29 sierpnia 2014 r. Ponadto w zwigzku ze
ztozonym wnioskiem o ptatno$¢ Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wyrazenie zgody na
wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminu zakoriczenia finansowego realizacji
projektu.

Biorac pod uwage konieczno$é ostatecznego zakoriczenia i rozliczenia projektu,
a takze fakt, ze limit Srodkéw jakie mozna zaangazowaé w listopadzie br. w ramach
zawieranych uméw o dofinansowanie w osi priorytetowej 2 ,Infrastruktura techniczna”
RPO WP pozwala na wyptate ww. $rodkéw, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia finansowego do 3 wrzesnia 2014 r. a
tym samym na przekazanie beneficjentowi pozostatej kwoty dofinansowania w
wysokosci 300 343,89 zt (430 292,10 zt x 69,79%). Konieczne jednak bedzie dokonanie
realokacji sSrodkéw w ramach osi priorytetowej 2 ,Infrastruktura techniczna” RPO WP
pomiedzy dziataniami/schematami.

Poniewaz zgodnie z ,Podrecznikiem kwalifikowania wydatkéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013" Beneficjent zobowigzany jest do zwrotu kary umownej z chwilg jej odzyskania,
dlatego tez konieczne jest zobowigzanie Powiatu Bieszczadzkiego do dokonania zwrotu
kary umownej z chwilg jej odzyskania po podziale funduszéw masy upadtosciowe;.
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