UCHWALA Nr 4229942/ 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego wyrazenia zgody na zmiane
terminéw realizacji projektu pn. ,,Mechanizm kwalifikacji” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
22009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.).

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczace wyrazenia zgody na zmiane terminéw
realizacji projektu realizowanego w ramach dziatania 1.2. pn. ,Instytucje
otoczenia biznesu” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-025/12 pn. ,Mechanizm

kwalifikacji”.
2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.
§2
Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 422 /9942 / 14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia24 listopada 2014 r.

Stanowisko Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie wyrazenia zgody
na zmiane termindw realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-025/12
pn. ,Mechanizm kwalifikacji’ realizowanego w ramach dziatania“1.2. pn. .instytucje
otoczenia biznesu” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujace
rozwigzania:

WARIANT | Wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminéw realizacji projektu nr WND-
RPPK.01.02.00-18-025/12 i ustalenie dat zakonczenia realizacji
przedsiewziecia wedtug nastepujacego harmonogramu:

- zakonczenie rzeczowe realizacji Projektu: 31 stycznia 2015 r.,
- zakonczenie finansowe realizacji Projektu: 31 stycznia 2015 r.
- ztozenie wniosku o ptatnos¢ koncowa; 13 luty 2015 r.

albo

WARIANT Il Nie wyrazi¢ zgody na wnioskowang przez Centrum Rozwoju
Spoteczno-Ekonomicznego zmiane terminu zakonhczenia realizacji
projektu pn. ,Mechanizm kwalifikacji”.
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