UCHWALA NR 8/196 /14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjecia stanowiska dotyczgcego wyrazenia zgody na zmiane
terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Specjalistyczny portal szansg na
rozwadj przedsigbiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdézn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.).

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczace wyrazenia zgody na zmiane terminu
zakonczenia realizacji projektu realizowanego w ramach dziatania 1.2
pn. ,Instytucje otoczenia biznesu” | osi priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-019/12
pn. ,Specjalistyczny portal szansg na rozwdj przedsiebiorstw”.

2. Stanowisko, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

ACMADC7A 7 WNIE HONTTIA
WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

Woijciech Buczak




Zatgcznik do Uchwaty Nr8 /196 / 14
Zarzagdu Wojewoédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2014 .

Stanowisko Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w sprawie wyrazenia zgody
na zmiane terminu realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-019/12
pn. ,Specjalistyczny portal szansg na rozwéj przedsiebiorstw” realizowanego
w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia biznesu” | osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujgce
rozwigzania:

WARIANT I Nie uwzgledni¢  wniosku Beneficienta i ustalic termin
zakonczenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu na dzien
31 marca 2015 .

albo

WARIANT Il Wyrazi¢ zgode na wydtuzenie okresu realizacji projektu nr WND-
RPPK.01.02.00-18-019/12 ustalajgc date zakohczenia rzeczowego
i finansowego zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, tj. na dzien
26 sierpnia 2015 .

albo

WARIANT IIl Nie wyrazi¢ zgody na wnioskowang przez Innowator Otoczenia
Biznesu Sp. z 0.0. zmiane w harmonogramie rzeczowo-finansowym
projektu nr WND-RPPK.01.02.00-18-019/12.
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