UCHWALA Nr12/242/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 stycznia 2015.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia rzeczowego
i finansowego projektu pt. ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Debie,
wymiana wybranych odcinkéw sieci wodociggowej, rozbudowa i modernizacja
sieci na terenie Gminy Nowa Deba - etap |” zrealizowanego przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. w Nowej
Debie w ramach dziatania 4.1 Infrastruktura ochrony srodowiska schemat B
Zaopatrzenie w wode Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596 z pdézn. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009r. Nr 84 poz. 712 z pbzn. zm.) oraz umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-007/13-00
z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-007/13-01
z dnia 25 pazdziernika 2013 r.

Zarzad Wojewdédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie termindw realizacji projektu pn. ,Modernizacja Stagji
Uzdatniania Wody w Nowej Debie, wymiana wybranych odcinkéw sieci wodociggowe;j,
rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Deba — etap I”, {j.:
a) zakonczenia rzeczowego projektu do dnia 31 marca 2015 r.,

b) zakonhczenia finansowego projekiu do dnia 30 kwietnia 2015 r.,
c) ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg do dnia 12 maja 2015 .

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
MARSZALER

Wiadysja




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 12 /242 /15
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 7 stycznia 2015 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 244/5888/13 =z dnia
25 czerwca 2013 r. wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Modernizacja Stagji
Uzdatniania Wody w Nowej Debie, wymiana wybranych odcinkdw sieci wodociggowej,
rozbudowa | modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Deba - etap I,
nr RPPK.04.01.00-18-007/13 ztozony przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej Spétka z 0.0. w Nowej Debie.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 28 sierpnia
2013 r., a nastepnie zmieniona aneksem w dniu 25 pazdziernika 2013 r.

Catkowity koszt projektu 10 975 550,33 zi,

Wydatki kwalifikowane 8 820 474,31 zi,

Wartos¢ dofinansowania z EFRR 5 783 585,00 zt

Wyptacone §rodki 2 584 237,97 zi

Pismem z dnia 20 pazdziernika 2014r., znak DN/5108/2014 Beneficjent zwrdcit
sie z prosbg o przesuniecie terminéw zwigzanych z realizacjg projektu, tj.

a) terminu zakoniczenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 14 stycznia 2015 r. na
dzien 14 kwietnia 2015 r.;

b) terminu zakoriczenia finansowej realizacji projektu z dnia 15 lutego 2015 na dzien
15 maja 2015 r;

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficienta w ww. pismie
koniecznos¢ przesuniecia ww. termindw spowodowana jest wstrzymaniem przez
Zarzad Przedsigbiorstwa ogtoszenia powtdrnego przetargu na ,Wykonanie monitoringu
sieci wodociggowej” do czasu zajecia stanowiska przez Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych oraz dtugi termin dostawy wodomierzy o duzych $rednicach.

Jak wskazat Beneficjent projeki realizowany byt zgodnie z harmonogramem
zawartym we wniosku o dofinansowanie do czasu odrzucenia oferty firmy Nautilus
Sp. z 0.0. i Zaktad Ustugowy TMB Maat Arkadiusz Babij w ramach ogtoszonego w dniu
9 pazdziernika 2013 r. w Biuletynie Zamdwien Publicznych, postepowania
o zaméwienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
zadanie ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Debie, wymiana wybranych
odcinkow sieci wodociggowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa
Deba — etap |, Czes¢ nr 1 — Modernizacja SUW etap I”. W zwigzku z powyzszym
wybrano jako najkorzystniejszg oferte firmy GUTKOWSKI Gutkowski Jan, jako drugg
w kolejnodci najnizszg cenowo | spetniajacg wszystkie warunki SIWZ. W dniu
20 listopada 2013 r. Wykonawca, Konsorcjum firm Nautilus Sp.zo.0. i Zaktad
Ustugowy TMB Maat Arkadiusz Babij, wnidst odwotanie na czynnosci Zamawiajgcego.
Krajowa lzba Odwotawcza w swoim wyroku z dnia 16 grudnia 2013 r. zobowigzata
Zamawiajacego do uniewaznienia czynnosci:

— wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wykluczenia odwotujacego z postepowania i odrzucenia jego oferty oraz
powtdrzenia czynnosci badania i oceny ofert z uwzglednieniem oferty
odwotujgcego dla czesci 1 zamowienia.

Zgodnie z tredcig wystapienia Beneficjenta, wykonujgc ww. wyrok Komisja
Przetargowa Zamawigjacego dokonata ponownej oceny ofert na ww. zadanie. W



wyniku powtdrzenia badania i oceny ofert wybrano oferte zlozong prze Firme
GUTKOWSKI Gutkowski Jan. Wykonawca, Konsorcjum firm Nautilus Sp. z 0.0. i Zaktad
Ustugowy TMB Maat Arkadiusz Babij, zostat ponownie wykluczony, a jego oferta
odrzucona, poniewaz nie przedtuzyt terminu zwigzania ofertg. Wykonawca ten nie
skorzystat z przystugujgcego mu prawa odwotania sie do KIO, azarazem ziozyt
zawiadomienie ,0 nieprawidtowym rozstrzygnieciu przetargu” skierowane do Prezesa
Urzedu Zaméwien Publicznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego. W zwigzku z tymi okolicznosciami
Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym zawiadomita
Beneficjenta o wstrzymaniu wyptaty kolejnych $rodkéw dofinansowania dla projektu. W
wyniku tej informacji Zamawiajacy nie majgc pewnosci dalszego finansowania projektu,
przesunat termin zawarcia umowy z Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan na dzien 4
marca 2014 r. Jak wynika z prosby Beneficienta, pomimo szybkiego tempa robot
budowlanych, zagrozony jest jednak termin zakoniczenia zakresu rzeczowego tego
zadania, gtéwnie z powodu terminu dostawy wodomierzy, ktére produkowane sg
dopiero po ztozeniu zamodwienia przez odbiorce, a Wykonawca zamoéwit je dopiero po
podpisaniu umowy z zamawiajgcym. Ponadto, Beneficient wyjasnit, ze majac na
uwadze trudng sytuacje finansowg oraz niepewnc$¢, co do dalszego finansowania
Projektu, gdyz Instytucja Zarzadzajgca RPO WP ztozyta wniosek o wszczecie kontroli
ww. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zarzad Przedsiebiorstwa
podjat decyzje o przesunieciu terminu ogtoszenia powtdrnego przetargu na ,Wykonanie
monitoringu sieci wodociggowej’, do czasu zajecia stanowiska przez Prezesa Urzedu
Zamdéwien Publicznych.

Instytucja Zarzadzajgca RPO WP pismem z dnia 28.01.2014 r., znak
PI-V1.44.2.14.2014 AU zwrdcita sie z prosbg do Centralnego Biura Antykorupcyjnego
o przekazanie informacji, czy nie zachodzag przeszkody formalne oraz prawne do
przekazania przystugujace] Beneficjentowi dotacji w ramach ziozonego wniosku
o ptatnosé. W odpowiedzi, jednostka ta poinformowata, iz w obecnie obowigzujgcym
stanie prawnym nie jest uprawniona do udzielania informacji w tej sprawie,
a w przedstawionym  przypadku  informacji  udziela  Prokuratura  Okregowa
w Tarnobrzegu. Prokuratura Okregowa w Tarnobrzegu pismem z dnia 23 maja 2014 r.,
znak | Ko 156/14 poinformowata, iz $ledztwo w tej sprawie zostato rozpoczete w dniu
11 marca 2014 r. i prowadzone jest ,w sprawie”, co oznacza, ze na obecnym etapie
postepowania brak jest podstaw do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutéw.
W zwigzku z powyzszym [Z RPO WP podjeta decyzje o wypfacie naleznego
Beneficientowi dofinansowania za roboty objete fakturami ujetymi w ww. wniosku
o pfatnos¢, o czym zostat poinformowany Beneficjent pismem z dnia 3 czerwca 2014 r.,
znak PI-1X.433.12.5.2013.MW. Wzieto pod uwage fakt, iz wydatki zliozone do
dofinansowania dotycza postepowan o udzielenie zamdwien publicznych niebedacych
przedmiotem postepowania prokuratorskiego.

W dniu 18 wrzesnia 2014 r., Prezes Urzedu Zaméwien Publicznych, po
przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego, odmowit wszczecia kontroli ze wzgledu
na brak uzasadnionych podstaw takiej kontroli.

W zwigzku ze ziozeniem przez Beneficjenta kolejnego wniosku o ptatno$é, tym
razem obejmujgcego faktury dotyczace postepowania bedgcego przedmiotem $ledztwa,
Instytucja Zarzgdzajgca RPO WP pismem z dnia 7 pazdziernika 2014 r., znak PI-
1X.433.12.10.2013.KS ponownie wystgpita do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu z
prosbg o przekazanie informacji, czy nie zachodzg przeszkody formalne oraz prawne
do przekazania Beneficijentowi dotacji. Z odpowiedzi Prokuratury Rejonowej w
Tarnobrzegu udzielonej pismem z dnia 15 pazdziernika 2014 r., znak 2 Ds.768/14/Spc,



wynikato, ze Sledztwo wcigz jest w toku. W zwigzku z powyzszym, Beneficjentowi
wyptacono nalezne dofinansowanie, przy czym poinformowano Beneficjenta, iz w
zaleznosci od ustalen $Sledztwa moze zaj$§¢ konieczno$é zwrotu dofinansowania z
odsetkami. W dniu 22 grudnia 2014 r. Beneficjent drogg elektroniczng przestat skan
Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu o umorzeniu $ledztwa z dnia 16
grudnia 2014 r. sygn. akt. 2 Ds. 768/14/Spc.

Pismem z dnia 28 listopada 2014r., znak PI-V.433.4.10.2013.JL Beneficjent zostat
zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem koniecznosci
wydtuzenia termindéw realizacji projektu. W pi§mie tym zwrdcono bowiem Beneficjentowi
uwage na fakt, iz zgodnie z przeprowadzonym naborem wnioskéw o dofinansowanie
z zakresu dziatania 4.1 Infrastruktura ochrony Srodowiska, schemat B — Zaopatrzenie
w wode, w wyniku ktérego przedmiotowy projekt otrzymat dofinansowanie, okreslono
m.in. terminy realizacji projektéw. Zgodnie z ogtoszonym naborem, ztozenie wniosku
o ptatno$¢ koricowg powinno nastgpi¢ do dnia 28 lutego 2015r., a wnioskowane
wydtuzenie termindéw zakonczenia realizacji projektu wykracza poza termin okreslony
w naborze. W kierowanym piSmie do beneficijenta wskazano réwniez m.in. na
konieczno$¢ podjecia dziatan majacych na celu unikniecie kumulacji ptatnosci
w ostatnich rozliczeniach z Komisjg Europejskg z uwagi na fakt zblizajgcego sie terminu
zakonczenia okresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi przestanej pismem z dnia 4 grudnia 2014 r. znak DN/5940/2014
Beneficjent skrocit terminy zakonczenia realizacji projektu:
a) do dnia 31 marca 2015 r. odnoénie zakonczenia rzeczowego realizacji Projektu,
b) do dnia 30 kwietnia 2015 r. odnos$nie zakonczenia finansowego realizacji
Projekiu,
c) oraz wskazat termin zlozenia wniosku o pfatno$¢ koricowg na dzien 12 maja
2016,

W wyjasnieniu Beneficjent wskazat, iz w ww. terminie zostang zakonczone
wszystkie prace budowlane i montazowe. Ponadto przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji zadania konieczne jest ze wzgledu na przeprowadzenie rozruchu
technologicznego i uzyskania parametréow stacji uzdatniania wody zgodnie
z wymaganiami dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Biorgc pod uwage przedstawione przez Beneficienta uzasadnienie, Zarzad
Wojewoddztwa wyraza zgode na wydtuzenie termindw zakonczenia rzeczowego projektu
do 31 marca 2015r., zakonczenia finansowego projektu do 30 kwietnia 2015 r. oraz
ztozenia wniosku o ptatnos¢ korncowg do 12 maja 2015 r.

Wyrazajgc zgode na przesuniecia termindw realizacji przedmiotowego projektu,
Zarzad Wojewddztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem statego
monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym zakonczeniu,
wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwigzaniem

umowy wigcznie.
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