UCHWALA Nr12/243 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 stycznia 2015 .

w sprawie zmian w indywidualnym projekcie kluczowym pn. ,,Modernizacja drogi
wojewddzkiej nr 723 w Tarnobrzegu” realizowanym przez Gmine Tarnobrzeg
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596 z pézn. zm.), art. 25 pkt
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009r. Nr 84 poz. 712 z p6zn. zm.), § 15 ust. 8 umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-
002/13-00 zawartej w dniu 17 grudnia 2013 r. (zmienionej aneksem nr UDA-
RPPK.02.01.00-18-002/13-01 z dnia 11 lipca 2014 r. oraz aneksem nr UDA-
RPPK.02.01.00-18-002/13-02 z dnia 16 pazdziernika 2014 r.) o dofinansowanie projektu
w ramach dziatania 2.1 ,Infrastruktura komunikacyjna”  Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Zwieksza sie kwote wydatkdw kwalifikowanych oraz dofinansowania (z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz srodkéw budzetu Panstwa) o 8 713 zi, tj. do kwoty
15 662,5 zt dla projektu pn. ,Modernizacja drogi wojewdédzkiej nr 723 w Tarnobrzegu”

nr RPPK.02.01.00-18-002/13, realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

MARSZALEK] WMAJHWODZTWA

Wiadydtat Ortyl




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 12 /243 /15

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 stycznia 2015 .

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Tarnobrzeg pn. ,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 723
w Tarnobrzegu” nr RPPK.02.01.00-18-002/13, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg
nr 290/6962/13 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r. Umowa
z Wnioskodawcg nr UDA-RPPK.02.01.00-18-002/13-00 zostata podpisana w dniu
17 grudnia 2013 r, zgodnie z ktérg catkowita warto$é Projektu wynosita 7 215 048,52 PLN,
catkowite koszty kwalifikowane - 7 133 860,00 z, dofinansowanie z EFRR — 6 063 781,00
zt, dofinansowanie z Budzetu Panstwa - 1 070 079,00 zt.

W dniu 11 lipca 2014 r. r. zostat podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie,
ktory uwzgledniat wyniki przeprowadzonego postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robot budowlanych, jak réwniez petnienie nadzoru inwestorskiego. W wyniku
aneksu, zmianie ulegly nastepujgce wartosci projektu:

~ Warto$¢ catkowita projekiu - 5 794 890,30 zi,
Catkowite wydatki kwalifikowane - 5 722 022,00 z,
Dofinansowanie z EFRR - 4 863 718,70 z,
Dofinansowanie z Budzetu Panstwa - 858 303,30 zt.
Dotychczas w ramach projektu wyptacono: z EFRR — 3 033 264,20 zi, z Budzetu Panstwa
- 608 620,10zt
Zgodnie z umowg zawartg w dniu 14 kwietnia 2014 r. pomiedzy Gming Tarnobrzeg,

§

a Firmga NADROMAR z Rzeszowa wybrany wykonawca zobowigzat sie do petnienia
funkcji Inspektora Nadzoru za kwote brutto 6 949,50 zt.

W trakcie realizacji projektu, firma NADROMAR zwrécita sie do Zamawiajacego
(Gmina Tarnobrzeg) o rozwazenie mozliwosci zlecenia podwykonawstwa. Gmina
Tarnobrzeg, z uwagi na stwierdzony brak odpowiednich uprawnien przez przedstawionych
podwykonawcdw, nie wyrazita zgody na podzlecenie $wiadczenia ustugi zwigzanej
z petnieniem funkgcji nadzoru inwestorskiego. W tej sytuacji, Firma NADROMAR z dniem
17 czerwca 2014 roku odstgpita od wykonania pozostatego zakresu przewidzianego

wspomniang umowg z dnia 14 kwietnia 2014 r.



W dniu 23 wrzesnia 2014 r. firma NADROMAR przediozyta fakture za wykonany
dotychczas zakres robdt na kwote brutto 3 052,40 zt, z czego Gmina Tarnobrzeg wyptacita
1 662,50 zt natomiast 1 389,90 zi, uznata, jako nalezne kary umowne.

W dniu 24 lipca 2014 r. Gmina Tarnobrzeg podpisata umowe (na kwote brutto
14 000 z}) z wytoniong w ramach przetargu Pracownig Projektowg B&W Wojciech Nanek,
do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru w ramach pozostatego zakresu robét.
Jednoczesnie, Gmina Tarnobrzeg zwrécita sie do tut. Urzedu o zwiekszenie $rodkow
w ramach wydatkow kwalifikowanych (celem uwzglednienia kwoty wynikajacej z umowy
podpisanej z nowo wybranym Inspektorem Nadzoru) do kwoty 15662,5 zt — na ktérg
sktada sie:

- 1662,50 zt — warto$¢ robdt kwalifikowanych (wykonanych i zaptaconych) przez

poprzedniego wykonawce,

- 14 000,00 zt — warto$¢ umowy z nowo wybranym Inspektorem nadzoru.

Majac na uwadze prosbe Beneficjenta, przediozone wyjasnienia oraz dostepny limit
srodkéw w ramach dziatania 2.1a -,projekty powodziowe” (EFRR — 170 591 zt, Budzet
Panstwa — 1005225 zt) Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego podjat decyzje
o zwigkszeniu dofinansowania dla projektu ,Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 723
w Tarnobrzegu” 0 8 713 zi, tj. z EFRR -7 406,05 z!, z Budzetu Paristwa — 1 306,95 zi.
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