UCHWALA Nr19/385/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiany w projekcie pn. ,,Poprawa wizerunku
miasta Dyndéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku
przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru 1”,
realizowanego przez Gmine Miejska Dynéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z pdzn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1iart. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), uchwaty nr 42/797/11 Zarzadu Wojewoédztwa
Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi VII spdjnosé wewnatrzregionalna, dziatanie 7.1
Rewitalizacja miast Regionalnego Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007 — 2013 oraz uchwatly nr 400/9514/14 Zarzadu
Wojewddziwa Podkarpackiego z dnia 30 wrze$nia 2014r. w sprawie wyrazenia
wstepnej zgody na zmiane zakresu rzeczowego oraz na zwiekszenie dofinansowania z
EFRR projektu nr RPPK.07.01.00-18-057/10 pn. ,Poprawa wizerunku miasta Dynéw
poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru |”, realizowanego przez Gmine
Miejskg Dyndéw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Biorgc pod uwage pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej
przez Komisje konkursowg projektu pn. ,Poprawa wizerunku miasta Dynéw poprzez

rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku przydworskiego oraz remont
infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru 1", realizowanego przez Gmine
Miejskg Dyndw - nr RPPK.07.01.00-18-057/10, Zarzgd Wojewddziwa

Podkarpack:ego wyraza zgode na:
zmiane zakresu rzeczowego projektu polegajaca na zmianie trasy i sposobu
wykonania traktu bedacego potgczeniem parkingu i dworca PKS z parkiem
miejskim przy ul. Dworskej w Dynowie,
— zwiekszenie wydatkéw kwalifikowanych dla projektu o kwote 137 322,45 zi,
- zwiekszenie dofinansowania z EFRR dla projektu o kwote 116 724,08 zi.
2. Wysoko$¢ dofinansowania zwigzana ze zwiekszeniem kosztéw kwalifikowanych,
o ktorych mowa w ust. 1 nie przekroczy procentowego poziomu dofinansowania
ustalonego dla projektu w umowie o dofinansowanie.

3. Przed rozliczeniem poniesionych wydatkéw w projekcie konieczne jest
zweryfikowanie procedur udzielenia zamodwieh publicznych dotyczacych wyboru
nowych wykonawcéw robét.



§2

Podtrzymuje sie punktacje po ocenie strategicznej projektu na poziomie 92,50 pkt
zgodnie z podjetg Uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 42/797/11 z dnia
26 kwietnia 2011r.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.
§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 19/ 385/ 15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 stycznia 2015 r.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2011r. uchwatg Nr 42/797/11 Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego dokonat oceny strategicznej i przyznat dofinansowanie dla projektu pn.
,Poprawa wizerunku miasta Dynéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku
przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru |”.

W efekcie podjetej uchwaty, w dniu 23 listopada 2011r. zostata podpisana
umowa o dofinansowanie w/w projektu, zgodnie z ktéra;

- catkowita warto$¢ projektu wynosi: 10 079 357,27 zi,
- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosza; 10 000 000,00 zi,
- dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wynosi: 8 500 000,00 =z,

Do chwili obecnej umowa byta czterokrotnie aneksowana. Wg ostatniego aneksu
catkowita wartos¢ projektu wynosi 10 355 718,52 zt, w tym:

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosza; 9 748 738,05 zt,
- dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wynosi: 8 286 427,34 zh.

Na rzecz projektu wyptacono srodki z EFRR w kwocie 5 826 029,43 zi.

W ramach przedmiotowego projektu na terenie m. Dynéw realizowane sg nastepujgce
gtéwne zadania:

1) rewitalizacja Rynku i przylegtych ulic,

2) rewitalizacja Parku przydworskiego,

3) remont i modernizacja budynku zabytkowe] oficyny dworskiej tzw. Dworu —

obecnie Domu dla dzieci im. Ks. B. Markiewicza.

W ramach rewitalizacji Rynku i przylegtych ulic przewidziano do realizacji zadanie
,Budowa ktadki dla pieszych przez rzeke Dynéwke”.

W zwigzku z konieczno$cig odstgpienia od realizacji powyzszego zadania,
Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wyrazenie zgody na dokonanie zmiany w zakresie
rzeczowym polegajgcej na wykonaniu nowej trasy traktu pieszego z parkingu
i przylegtego dworca PKS do parku miejskiego w Dynowie.

Jednocze$nie, w wyniku probleméw z realizacjg robdt budowlanych przez
Wykonawce, Gmina Miejska Dynéw odstgpita od umowy, a nastepnie ogtoszono dwa
przetargi nieograniczone na pozostaty do zrealizowania zakres rzeczowy projektu.
W zwigzku z tym, iz warto$¢ wykonanych robét oraz warto$¢é uméw na dokonczenie
projektu z nowymi wykonawcami przekracza kwote kosztow kwalifikowanych
i niekwalifikowanych na te roboty w obowigzujgcym aneksie do umowy
o dofinansowanie, Beneficjent wystapit z wnioskiem o zwiekszenie wartosci wydatkow
kwalifikowanych i dofinansowania.



W dniu 30 wrzesnia 2014r. Uchwatg Nr 400/9514/14 Zarzad Wojewddztwa
wyrazit wstepng zgode w tym zakresie z réwnoczesng decyzja o koniecznosci
przeprowadzenia ponownej oceny projektu uwzgledniajgcego powyzsze zmiany.

Pismem z dnia 3 pazdziernika 2014r. Beneficjent zostat poinformowany o decyz;ji
Zarzadu Wojewddztwa | poproszony o ziozenie dokumentacji niezbednej
do przeprowadzenia ponownej oceny. W miedzyczasie Wnioskodawca zwrocit sie
z prosbg o przesuniecie terminéw realizacji projektu. Aneksem z dnia 4 grudnia 2014 r.
zaakceptowane zostato przediuzenie terminéw zakonczenia realizacji projektu
W nastepujgcy sposob:

1) termin zakoriczenia rzeczowego - 29 maja 2015r.
2) termin zakonczenia finansowego - 15 czerwca 2015r.
3) termin ztozenia koncowego wniosku o ptatno$é - 30 czerwca 2015r.

W terminie od 16.10.2014r. do 12.12.2014r. przeprowadzona zostata ponowna
ocena formalna wniosku. W wyniku pozytywnej oceny formalnej wniosek zostat
skierowany do ponownej oceny merytorycznej, ktéra zostata przeprowadzona przez
Komisje konkursowg w dniu 12.01.2015r. Ocena merytoryczna zostata zakoriczona
wynikiem pozytywnym.

Majgc na uwadze powyzsze Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego:

1. Wyrazit zgode na zmiane zakresu rzeczowego projektu pn. ,Poprawa wizerunku
miasta Dynéw poprzez rewitalizacje Rynku i przylegtych ulic, parku przydworskiego
oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrebie Obszaru |” - nr RPPK.07.01.00-
18-057/10, realizowanego przez Gmine Miejska Dynoéw, polegajacg na zmianie trasy
I sposobu wykonania traktu bedgcego potgczeniem parkingu i dworca PKS z parkiem
miejskim przy ul. Dworskiej w Dynowie.

2. Wyrazit zgode na zwiekszenie wydatkow kwalifikowanych o kwote 137 322,45 z}
oraz dofinansowania z EFRR o kwote 116 724,08 zt z zaznaczeniem, iz przed
rozliczeniem poniesionych wydatkéw w projekcie konieczne jest zweryfikowanie
procedur udzielenia zamoéwieh publicznych dotyczgcych wyboru  nowych
wykonawcdw robdt, tj.: firmy PARK-M Sp. z o.0. i firmy STRABAG Sp. z o0.0.

Uwzgledniajac zwiekszenie wydatkéw kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR
przedmiotowego projektu catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszg
9 886 060,50 zt, a catkowite dofinansowanie z EFRR — 8 403 151,42 zi.
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