UCHWALA Nr 21/437 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 .

w sprawie wydluzenia terminow realizacji projektu pn. ,Regulacja i utrzymanie
ciekow wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony
przeciwpowodziowej na terenie miasta Debica” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézn. zm.) oraz art. 25 pkt
1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.02.00-
18-008/10-00 z dnia 31 grudnia 2013 r. (zmienionej aneksem nr UDA-
RPPK.04.02.00-18-008/10-01 z dnia 7 sierpnia 2014 r., oraz aneksem nr UDA-
RPPK.04.02.00-18-008/10-02 z dnia 28 listopada 2014 r.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie terminéw realizacji projektu pn. ,Regulacja
I utrzymanie ciekbw wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony
przeciwpowodziowej na terenie miasta Debica”, t;.:
a) zakonhczenia rzeczowej realizacji projektu - do 16 marca 2015 r.;

b) zakonczenia finansowej realizacji projektu - do 17 marca 2015 r.;
c) zitozenia wniosku o ptatnosS¢ koncowg - do 20 marca 2015 r;

§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
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Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.




Zatagcznik do uchwaty nr 21 /437 /15
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 lutego 2015 .

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwata nr 40/756/11 z dnia
19 kwietnia 2011 r. wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Regulacja i utrzymanie
ciekow wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na
terenie miasta Debica” nr RPPK.04.02.00-18-008/10 ziozony przez Gmine Miasto
Debica. Umowa o dofinansowanie wymienionego projektu zostata zawarta w dniu
31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z umowa (po uwzglednieniu podpisanych 2 aneksow)
koszty projektu przedstawiajg sie nastepujaco:

— catkowita warto$¢ - 5 537 839,43 zi,

— wydatki kwalifikowane - 3 983 127,71 zi,

— dofinansowanie z EFRR - 3 385 658,55 zi.

Dotychczas kwota $rodkéw UE przekazanych Beneficjentowi wyniosta
2673 073,52 zt.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, ztozenie wniosku o ptatno$é koricowa winno
nastgpi¢ do dnia 30 pazdziernika 2013 r. Na wniosek Beneficjenta, Zarzad
Wojewoddztwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 25 marca 2012 roku, wyrazit
zgode na wydfuzenie termindw realizacji omawianego projektu, w tym na ztozenie
wniosku o ptatno$é koncowa — do dnia 28 lutego 2015 r.

Pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. znak PS.042.6.20.2013.LGK Beneficjent
zwrocit sie do tut. Urzedu z prosbg o przesuniecie terminéw zwigzanych z realizacjg
projektu tj.

a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 grudnia 2014 r. do

16 marca 2015 r;

b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu - z 15 lutego 2015 r. do

17 marca 2015 r;

c) terminu ztozenia wniosku o ptatnos$¢ koncowa - z 28 lutego 2015 do 20 marca
2015r.

Uzasadniajac wniesiong prosbe Beneficjent wskazat, iz projekt (w zakresie
rzeczowym) zostat zakonczony i odebrany w terminie okreslonym w umowie
o dofinansowanie, jednakze wykonawca rob6t nie zdofat (w tym terminie) uzyskaé
pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanego kanatu ulgi, do czego zostat
zobowigzany zapisem umowy o realizacje robét oraz wydang przez Wojewode
Podkarpackiego decyzja o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych. Op6znienie w uzyskaniu wspomnianego pozwolenia zostato
spowodowane:

— przedtuzajacy sie procedurg przetargowag na wyb6r wykonawcy robét, w zwigzku

z wniesionym odwofaniem,

— koniecznoscig zmiany trasy budowanego kanatu ulgi na odcinku S4-S5,

— konieczno$cig zmiany technologii budowy kanatu ulgi na odcinku S5-S6.
Ponadto Beneficjent wskazat, Zze zmiana terminu realizacji umowy jest zgodna z art.
144 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r., znak PI-V.433.4.19.2013.JP, Beneficjent
zostat zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem mozliwosci
skrocenia zaproponowanych terminéw zakonczenia realizacji projektu.



W odpowiedzi (pismo z dnia 8 stycznia 2015 roku znak PS.042.6.20.2013.LGK)
Beneficjent podtrzymat uprzednio podane terminy zakonczenia realizacji projektu
deklarujgc jednoczesnie, ze najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie zostanie zakonczona realizacja
finansowa, a wniosek o pfatno$¢ kofcowg ztozony zostanie w ciggu 3 dni roboczych
od zakonczenia finansowej realizacji projektu.

Biorac pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie termindw zakonczenia
rzeczowego projektu do 16 marca 2015 r., zakonczenia finansowego projektu do
17 marca 2015 r. oraz ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg do 20 marca 2015 r.

Wyrazajgc zgode na przesuniecia terminéw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewodztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem
staltego monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie
Z rozwigzaniem umowy witgcznie.
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