UCHWALA Nr 21/436 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 .

w sprawie wydtuzenia terminow realizacji projektu pn. ,,Poprawa infrastruktury
wodociggowej na terenie Gminy Sanok” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt
11 art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-
015/13-00 z dnia 31 marca 2014 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie termindw realizacji projektu pn. ,Poprawa
infrastruktury wodociggowej na terenie Gminy Sanok”, {j.:
a) zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 czerwca 2015 r;

b) zakonczenia finansowej realizacji projektu - do 30 czerwca 2015 r;
c) ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg - do 15 lipca 2015 r;

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do uchwaty nr 21/436 /15
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 lutego 2015 .

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 244/5888/13 z dnia
25 czerwca 2013 r. wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa infrastruktury
wodociggowej na terenie Gminy Sanok” nr RPPK.04.01.00-18-015/13 ztozony przez
Gmine Sanok. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostata
podpisana w dniu 31 marca 2014 roku, zgodnie z ktéra koszty projektu przedstawiajg
sie nastepujaco:
— wartos¢ catkowita -9707 932,70 PLN,
— wydatki kwalifikowane -6710 011,32 PLN,
— dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 3 840 743,37 PLN.
Dotychczas kwota $rodkéow UE przekazanych Beneficjentowi wyniosta
216 149,08 PLN.

Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. znak BFP.042.25.2014 oraz pismem
z dnia 7 stycznia 2015 r. znak BFP.042.1.2015 Beneficjent zwrécit sie do tut. Urzedu
z prosba o przesuniecie terminéw zwigzanych z realizacjg projektu tj.
a) terminu zakohczenia rzeczowej realizacji projektu - z 27 lutego 2015 r. do

30 czerwca 2015 r;

b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu - z 27 lutego 2015 do

30 czerwca 2015 r;

c) terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa - z 27 lutego 2015 r. do 15 lipca
2015r.

Zmiana termindéw realizacji omawianego projektu wynika z nastepujacych
przestanek:

1. Dokumentacja opracowana zostata kilka lat temu i obecnie zmienito sie
zagospodarowanie terenow wokdt budynkoéw (powstata nowa infrastruktura
podziemna i nadziemna), dlatego tez niejednokrotnie wtasciciele wycofujg
swojg zgode na wykonanie rob6t zgodnie z projektem i w zwigzku z tym
zachodzi konieczno$¢ zmiany trasy przebiegu sieci wodociggowej.

2. W duzej czesci zakres inwestycji przebiega w terenie zamknietym (kolej), co
wymaga odrebnych uzgodnien przebiegu prac a dodatkowo zachodzi
koniecznos¢ uzyskiwania odrebnych decyzji na prowadzenie robot.

3. Przez okres ok. 5 lat, czyli w okresie opracowywania dokumentac;ji
I uzyskiwania innych dokumentéw formalno-prawnych nastapit znaczny wzrost
zadrzewien, co wymaga w niektérych przypadkach uzyskiwania decyzji na
wycinke drzew.

4. Wykonanie zasilania do budynku hydroforni przez zaktad energetyczny
nastapi prawdopodobnie w Il kwartale 2015 r.

5. Pojawit sie problem z wykonaniem 5 przewiertéw pod drogg krajowsg. Podczas
wykonywania prac stwierdzono inng kategorie gruntu niz zaktadata
dokumentacja projektowa. W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$é
sprowadzenia sprzetu specjalistycznego umozliwiajgcego  wykonanie
przewiertow w gruncie najprawdopodobniej kategorii VI lub VII (skata).

6. Czgs¢ inwestycji przebiega w obszarze Natura 2000, co wymaga
wykonywania rob6t ze szczeg6lng uwaga.



7. Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje kilka stanowisk archeologicznych,
w zwigzku z tym prace muszg by¢ prowadzone w sposéb zgodny z przyjetymi
schematami i ustaleniami.

Pismem z dnia 24 listopada 2014 r., znak PI-V.433.4.2.2014.BH Beneficjent
zostat zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem mozliwosci
skrocenia zaproponowanych terminéw realizacji projektu. W pismie tym zwrécono
Beneficjentowi uwage, iz zgodnie z przeprowadzonym naborem wnioskéw z zakresu
dziatania 4.1 Infrastruktura ochrony Srodowiska, schemat B — Zaopatrzenie w wode,
w wyniku ktérego przedmiotowy projekt otrzymat dofinansowanie, ztozenie wniosku
o pfatnos¢ koncowa powinno nastgpi¢ do dnia 28 lutego 2015r., podczas, gdy
wnioskowane wydtuzenie termindw zakonczenia realizacji projektu wykracza poza
termin okre$lony w naborze.

W przestanej odpowiedzi (pismo z dnia 2 grudnia 2014 r., znak
BFP.042.29.2014) Beneficjent poinformowat, iz biorgc pod uwage dotychczasowy
postep robdt, szereg trudnosci jakie wystepujg podczas realizacji zadania, a takze
fakt, iz czeS¢ robot przypada w okresie zimowym, ktory nie sprzyja prowadzeniu prac
a wrecz ze wzgledow technologicznych w niektérych przypadkach ich wykonanie nie
bedzie mozliwe, wskazane terminy sg jak najbardziej wtasciwe i zrealizowanie
projektu w terminie wczesniejszym jest praktycznie niemozliwe. Beneficjent
potwierdzit jednoczesnie, iz mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie z wykonawcg
zostata przewidziana w ogtoszeniu o zaméwieniu oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia.

Biorgc pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewodztwa wyraza zgode na wydluzenie termindw zakonczenia rzeczowego
projektu do 30 czerwca 2015 r., zakonczenia finansowego projektu do 30 czerwca
2015 r. oraz ztozenia wniosku o ptatnos¢ korncowg do 15 lipca 2015 r.

Wyrazajac zgode na przesuniecia termindw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewodztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem
statego monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie
Z rozwigzaniem umowy witgcznie.
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