UCHWALA Nr 21/438/ 15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 .

w sprawie wydtuzenia terminow realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa i
modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt
1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-
019/13-00 z dnia 9 pazdziernika 2013 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydiuzenie termindéw realizacji projektu pn. ,Rozbudowa
i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany”, t;.:

a) zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 kwietnia 2015 r.;

b) zakonczenia finansowej realizacji projektu - do 20 maja 2015 r.;

c) ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowq -do 29 maja 2015 r;
§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zataczniku do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zafgcznik do uchwaty nr 21 /438 /15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 3 lutego 2015 .

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr 244/5888/13 z dnia

25 czerwca 2013r. wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Rozbudowa
i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany”
nr  RPPK.04.01.00-18-019/13 ztozony przez Gmine Zaleszany. Zgodnie
z Regulaminem Konkursu zfozenie wniosku o ptatno$¢ koncowg winno nastapi¢ do
dnia 28 lutego 2015 r. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostata
podpisana wdniu 9 pazdziernika 2013 roku. Zgodnie z umowg (uwzgledniajgc
podpisany aneks) koszty projektu przedstawiajg sie nastepujgco:

— catkowita wartosé -6 748 855,99 z,

— wydatki kwalifilkowane -6 748 732,99 z,

— dofinansowanie z EFRR — 4 724 113,08 z.
Dotychczas, kwota $rodkow UE przekazanych Beneficjentowi wyniosta
3442 313,17 zt.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. znak GKM.IV.7013.14-28.2014 oraz
5 stycznia br., znak GKM.IV.7013.14-29.2014 (wraz z zatgczong korespondencjg od
Wykonawcy) Beneficjent zwrécit sie do tut. Urzedu z prosbg o przesuniecie terminéw
zwigzanych z realizacjg projektu tj.
a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 stycznia 2015 r. do
30 kwietnia 2015 r.;
b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu - z 15 lutego 2015 do 20 maja
2015,
c) terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowg - z 25 lutego 2015 r. do 29 maja
2015r.

W uzasadnieniu Beneficjent podat, iz realizacja projektu zostata opdzniona
z nastepujacych powodéw:

1. Wyniktych w trakcie realizacji prac trudnosci zwigzanych z prowadzeniem
robét remontowych zbiornikéw czystej wody.

2. Niedroznosci istniejacej kanalizacji poptuczne;j.

3. Mozliwosci zdiagnozowania problemu odprowadzenia poptuczyn uzaleznionej

od montazu i uruchomienia wszystkich filtréw.

4. Niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. ujemnych temperatur, braku
pokrywy $nieznej powodujacej pojawienie sie zmarzlin.

5. Koniecznosci wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r., znak PI-V.433.4.18.2013.EB, Beneficjent
zostat zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem mozliwosci
skrécenia zaproponowanych terminéw realizacji projektu. W piSmie tym zwrécono
sie rowniez o dokonanie analizy zgodnosci zmian terminéw realizacji projektu z art.
144 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i w przypadku pozytywnego wyniku,
potwierdzenie twego faktu.



W przestane] odpowiedzi (pismo z dnia 5 stycznia br., znak GKM.IV.7013.14-
29.2014 r. oraz pismo z dnia 19 stycznia br, znak GKM.IV.7013.14-29.2014)
Beneficjent poinformowat, iz biorgc pod uwage trudnosci jakie powstaly podczas
realizacji zadania, wzgledy technologiczne, a takze z uwagi na koniecznos¢
wprowadzenia zmian do projektu budowlanego, a nastepnie zrealizowanie zadania
w oparciu o te zmiany, zrealizowanie projektu we wczes$niejszym terminie nie bedzie
mozliwe.

Beneficjent potwierdzit jednocze$nie zgodnos¢ wydtuzenia terminu z ustawg
Prawo Zamowien Publicznych.

Biorgc pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewoddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie terminéw zakornczenia
rzeczowego projektu do 30 kwietnia 2015 r., zakonczenia finansowego projektu do
20 maja 2015 r. oraz ztozenia wniosku o ptatnosé koncowa do 29 maja 2015 r.

Wyrazajac zgode na przesuniecia termindéw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewoddztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem
statego monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie
Z rozwigzaniem umowy wigcznie.
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