UCHWALA Nr 25/483 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydluzenie terminéw zwigzanych z realizacja
projektu pn. ,Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespotu Szkét Publicznych w Miodowie”
realizowanego przez Gmine Lubaczow w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z pdzn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie termindw zwigzanych z realizacjg projektu
pn. ,Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich
Jamach i Zespotu Szko6t Publicznych w Mtodowie” - nr RPPK.05.01.00-18-026/12,
przy czym:
1) termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu ustala sie do dnia
29 maja 2015 .,
2) termin zakonczenia finansowej realizacji projektu ustala sie do dnia
15 czerwca 2015 .,
3) termin ztlozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg ustala sie do dnia
30 czerwca 2015 r.

§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do uchwaty nr 25 /483 /15
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 10 lutego 2015 .

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespotu Szkét Publicznych w  Miodowie”
- nr RPPK.05.01.00-18-026/12 zostat zakontraktowany w dniu 5 lipca 2013 r.

Umowa o dofinasowanie byta trzykrotnie aneksowana.

Zgodnie z ostatnim aneksem:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 1 626 534,37 z,
2) catkowite wydatki kwalifikowane wynosza: 1 578 494,03 zt,
3) dofinansowanie ze srodkéw EFRR wynosi: 978 034,10 zt.

Warto$¢ wyptaconych srodkéw dotacji EFRR to 87 458,45 zt.

Zgodnie z podpisang Umowa projekt miat by¢ realizowany w nastepujacych
terminach:

1) zakonczenie rzeczowej realizacji projektu do 29 sierpnia 2014 r.,

2) zakonczenie finansowej realizacji projektu do 15 wrze$nia 2014 r.,

3) termin ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa do 26 wrzes$nia 2014r.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r., znak RPG.041.8.2012 Beneficjent zwrocit
sie z prosba o przesuniecie termindéw realizacji projektu z uwagi na opdznienie
w wykonaniu rob6t budowlanych przez generalnego wykonawce.

W dniu 30 pazdziernika 2014r. zostat podpisany aneks nr 3 do umowy
o dofinansowanie wprowadzajgcy nowe terminy realizacji projektu, tj.:

1) zakonczenie rzeczowej realizacji projektu do 30 listopada 2014 r.,

2) zakoniczenie finansowej realizacji projektu do 15 grudnia 2014r.,

3) termin ztoZzenia wniosku o pfatno$¢ koncowg do 31 grudnia 2014r.

Pismem z dnia 28 pazdziernika 2014 r., znak RPG.042.7.2013 Beneficjent

ponownie zwrocit sie z prosbag o wydtuzenie terminéw realizacji projektu, tj.:

1) zakonczenie rzeczowej realizacji projektu do 30 kwietnia 2015 .,

2) zakornczenie finansowej realizacji projektu do 15 maja 2015 .,

3) termin ztozenia wniosku o ptatno$é koncowg do 29 maja 2015.
Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, konieczno$¢ przesuniecia
ww. terminéw byla wynikiem dalszych op6znien w wykonaniu robét budowlanych
przez generalnego wykonawce.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r., znak RPG.042.7.2013 Gmina Lubaczéw
poinformowata o odstgpieniu od umowy z ww. wykonawcg rob6t. Powodem



odstgpienia byto niedotrzymanie termindbw umownych zwigzanych z realizacjg czesci
robét objetych tg umowg. Majgc na uwadze problemy zgtoszone przez Beneficjenta,
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalinych RPO zwrécit sie pismem
z dnia 29 grudnia 2014 r, znak PI-11.433.5.20.2013.JK z prosbg
o0 szczegodtowg informacje na temat planowanych przez Beneficjenta dziatan
z podaniem harmonogramu realizacji pozostatego zakresu rzeczowego projektu.
W odpowiedzi Gmina Lubaczéw zapewnita, iz mimo rozwigzania umowy
z wykonawcg, zamierza dokonczy¢ realizacje projektu oraz przedstawita planowane
dziatania wraz z harmonogramem ich realizacji, tj.:
- przeprowadzenie rozliczenia rzeczowego wykonanych i niewykonanych robét oraz
rozliczenie finansowe — do 23.01.2015 r.,
- ogtoszenie przetargu w celu wytonienia nowego wykonawcy — 23.01.2015 .,
- podpisanie umowy z nowym wykonawcg — 23.02.2015r.
Jednoczes$nie w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, Beneficjent zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie termindw realizacji projektu, tj.:

1) zakonczenie rzeczowej realizacji projektu do 29 maja 2015 .,

2) zakonczenie finansowej realizacji projektu do 15 czerwca 2015 r.,

3) termin ztozenia wniosku o ptatno$¢ korncowg do 30 czerwca 2015 .

Biorgc pod uwage przedstawione przez Gmine Lubaczéw uzasadnienie
wnioskowanych zmian, Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na wydtuzenie terminow
zwigzanych z realizacjg projektu. Z uwagi jednak, iz Regionalny Program Operacyjny
wszedt w koncowg faze wdrazania i konieczne jest szybkie identyfikowanie
ewentualnych wolnych $rodkow, ktére mogtyby byé przeznaczone na inne projekty
znajdujgce sie na listach rezerwowych, przedmiotowy projekt bedzie przedmiotem
statego monitorowania ze strony Instytucji Zarzadzajgcej RPO WP.
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