UCHWALA Nr41/903/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE ,
z dnia 7 kwietnia 2015 .

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminéw zwigzanych z realizacjg projektu
kluczowego pn. ,,Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowe stadionu
miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gmine Miasto Rzeszéw w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdézn. zm.) oraz art. 25 pkt.
1 art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649.), uchwaty nr 293/5800/10 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej
i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi V Infrastruktura publiczna, dziatanie 5.3
Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B - Inna infrastruktura sportowa
i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na
lata 2007 — 2013.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zmiane termindw zwigzanych z realizacjg projektu kluczowego
pn. ,Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowe stadionu miejskiego
w Rzeszowie” - nr RPPK.05.03.00-18-001/10 w nastepujacy sposob:

a) zakonczenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.06.2015 .,

b) zakonczenie finansowe realizacji projektu - do 31.07.2015 r.,
c) data ztozenie wniosku o ptatno$¢ koncowa - do 15.08.2015 .

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

hSZZYEK WOIRHODZIVA



Zatacznik do uchwaty nr41 /903 /15
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 7 kwietnia 2015r.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2010 r. uchwatg Nr 293/5800/10 Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego dokonat oceny strategicznej i przyznat dofinansowanie dla projektu
pn. ,Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowe stadionu miejskiego
w Rzeszowie”.

W efekcie podjetej uchwaty, w dniu 29 wrzes$nia 2010 r. zostata podpisana
umowa o dofinansowanie w/w projektu kluczowego, zgodnie z ktéra:

- catkowita wartos¢ projektu wynosita 41 499 999,56 zi,
- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosity 33 825 151,65 zi,
- dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wynosito 28 355 624,62 zi,

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie projektu byta pieciokrotnie

aneksowana:

1. Aneksem nr 1 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmniejszono warto§¢ wydatkéw
kwaliflkowanych do kwoty 33 780 116,27 zt. Pomniejszenie  wydatkéw
kwalifikowanych skutkowato pomniejszeniem kwoty dofinansowania do kwoty
28 297 826,03 zt.

2. Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012r. wydtuzono terminy realizacji projektu
w nastepujacy sposob:
- zakonczenie rzeczowe z dnia 15.11.2011r. do 31.08.2013r.,
- zakonczenie finansowe z dnia 15.12.2011 r. do 30.09.2013r.

3. Aneksem nr 3 z dnia 5 czerwca 2014 r. skorygowano koszty projektu o korekte
finansowa naliczong po kontroli przeprowadzonej przez tut. Urzad i w zwigzku

z tym:

- catkowita wartosc projektu wynosita 41 484 139,56 zi,
- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosity 33 646 897,91 zi,
- dofinansowanie ze $rodkow EFRR wynosito 28 206 194,51 zi.

4. W aneksie nr 4 z dnia 25 listopada 2014r. zostaly wprowadzone zmiany po ponownej
oceny wniosku o dofinansowanie, obejmujgce rozszerzenie zakresu rzeczowego
projektu w ramach powstalych oszczednoéci poprzetargowych oraz wydtuzenie
okresu realizacji projektu.

W wyniku podpisania aneksu nr 4 koszty i dofinansowanie projektu przedstawiaty sie

nastepujaco:

- catkowita warto$¢ projektu 41 077 909,90 zi,

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu 32 693 664,43 zi,

- dofinansowanie ze srodkéw EFRR 27 407 098,88 zi.
Natomiast okres realizacji projektu zostat okre$lony w nastepujacych terminach:
- zakonczenie rzeczowe do 30.04.2015 .,

- zakonczenie finansowe do 31.05.2015 .,

- ztozenie wniosku o ptatno$é koncowag do 30.06.2015 .



5. Aneksem nr 5 z dnia 20 lutego 2015 r. zostat zmieniony (na wniosek Beneficjenta)
numer rachunku bankowego Beneficjenta, na ktéry Instytucja Zarzadzajgca
przekazuje dofinansowanie ze srodkow RPO WP na lata 2007 — 2013.

Na rzecz projektu wyptacono $rodki z EFRR w kwocie 23 696 323,88 zt.

Pismem z dnia 2 marca 2015 r., znak: FPI1.0788/15/KS/7/14 Beneficjent zwrocit
sie z prosbg o kolejne wydtuzenie okresu realizacji projektu. Prosbe argumentowat
dtugotrwatg procedurg przetargowg na sprzedaz, dostarczenie i zamontowanie
wyswietlacza wielkoformatowego (telebimu). Podat, iz po ogtoszeniu przetargu
do Zamawiajgcego skierowanych zostato duzo pytan dot. sposobu zamontowania
telebimu. W konsekwencji tych pytan, zakres zamowienia obejmuje opracowane
dokumentacji projektowej doprecyzowanego rozwigzania konstrukcji wsporcze;j,
zasilania i sterowania telebimu oraz wykonanie dostawy, montazu i rozruchu tego
urzgdzenia.

Pismem z dnia 16 marca 2015 r. znak: PI-VII.GW,0745/5-104/10 Departament
Widrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do Beneficjenta z prosbg
o ponowng wnikliwg analize wnioskowanego okresu realizacji projektu z uwagi na
koncowg faze wdrazania RPO WP. Departament poprosit rbwniez o analize terminu
zakonczenia rzeczowego projektu pod wzgledem jego zgodnosci z Prawem zamoéwien
publicznych. Pismem z dnia 25 marca 2015 r., znak: FPII.0788/16/KS/7/14 Beneficjent
poinformowat, Zze po ponownej analizie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie
wnioskowanych termindbw oraz ze zaproponowane zmiany sg zgodne z Prawem
zamowien publicznych.

Majac na uwadze powyzsze Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na zmianeg termindw zwigzanych z realizacjg projektu w nastepujacy sposob:

- zakonczenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.06.2015 r.,
- zakonczenie finansowe realizacji projektu - do 31.07.2015 .,
- data ztozenie wniosku o ptatno$¢ koricowg - do 15.08.2015 r.
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