UCHWALA Nr43/961/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrazenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego
w projekcie pn. ,,Budowa hangaréw dla statkow powietrznych
wraz z ptytg postojowa” realizowanego przez Port Lotniczy
»Rzeszow — Jasionka” Sp. z o0.0.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1
i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Uchwaty Nr 392/9306/14 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 wrzes$nia 2014 r. zmieniajacej
Uchwate Nr 5/41/10 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszow
— Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Biorac pod uwage pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej
przeprowadzonej przez Komisje konkursowg projektu pn. ,Budowa hangaréw dla
statkbw powietrznych wraz z ptytg postojowa”, nr RPPK.02.01.00-18-142/10,
realizowanego przez Port Lotniczy ,Rzeszéw - Jasionka” Sp. z o.0., Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyraza zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego
i finansowego projektu.

2. Rozszerzenie zakresu, o ktérym mowa w ustepie 1 wigze sie:

a) ze zwiekszeniem w ww. projekcie wartosci wydatkow kwalifikowanych objetych
pomocg publiczng na podstawie decyzji N 570/2008 o nie wiecegj
niz 11 247 529,07 zt i wartosci dofinansowania ze srodkéw EFRR o nie wiecej
niz 8 548 122,09 zt (poziom dofinansowania wydatkéw kwalifikowanych wynosi
76,00 %),

b) z wyodrebnieniem w projekcie grupy wydatkow kwalifikowanych nie objetych
pomoca publiczng (w zwigzku z wydatkami na bezpieczenstwo Lotniska)
o wartosci nie wiekszej niz 2 600 000,00 zt i dofinansowaniu nie wiekszym niz
2 210 000,00 zt (poziom dofinansowania wydatkéw kwalifikowanych wynosi
85,00 %).

3. W zwigzku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, o ktérym mowa
w ust. 1 wyraza sie zgode na przesuniecie:
a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 31 pazdziernika 2015 r.,
b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu do 30 listopada 2015 r.,
¢) terminu ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowa do 30 listopada 2015 r.



. Termin przedtozenia pozwolenia na budowe warunkujgcego realizacje projektu
w rozszerzonym zakresie ustala sie do 30 kwietnia 2015 r.

. Zobowigzuje sie Beneficjenta do wniesienia do Instytucji Zarzadzajgcej Programem
poprawnie ustanowionego zabezpieczenia realizacji nalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, na kwote zwiekszonego dofinansowania
o ktorym mowa w ust. 2 lit a) i b) i nie pézniej niz w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy o dofinansowanie regulujgcego kwestie rozszerzenia
zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

. Podtrzymuje sie punktacje w ramach oceny strategicznej projektu zgodnie
z podjetg Uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego nr 392/9306/14 z dnia
9 wrzesnia 2014 r., tj. projekt otrzymuje tgcznie 73,34 punkty.

. Podpisanie aneksu do Umowy o dofinansowanie regulujgcego kwestie
rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego projektu, o ktérym mowa w ust. 1,
uzaleznione bedzie od dostepnosci Srodkéw wspdélnotowych w ramach
osi 2 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszow-
Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjetych decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 43/961/ 15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Budowa hangaréw dla statkdow powietrznych wraz z plytg
postojowg” (nr RPPK.02.01.00-18-142/10) realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj
przez Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0. zostat zakontraktowany w dniu 28
grudnia 2010 r. Zgodnie z umowg o dofinansowanie z p6zn. zm.:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi 55 461 708,33 zt),

— dofinansowanie wynosi 33 191 999,01 (w tym 4 503 478,11 zt srodki z budzetu
Panstwa i 28 688 520,90 zt Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego)

— okres realizacji projektu zostat ustalony od 30 wrzesnia 2010 r. do 30 kwietnia
2015.

Do chwili obecnej Beneficjent otrzymat w ramach ww. projektu tgczne dofinansowanie
w kwocie 31 297 903,68 zt.
Zakresem rzeczowym przedmiotowy projekt pierwotnie obejmowat budowe:

— hangaru H2 o powierzchni uzytkowej ok. 2695 m?,

— hangaru H3 o powierzchni uzytkowej ok. 6720 m?,

— plyty postojowej o powierzchni ok. 46 950 m?,

— budynku zaplecza socjalno-administracyjnego o powierzchni uzytkowej
ok. 560 m?,

— drég dojazdowych tgczacych m.in. hangary z droga patrolowa, (tacznie
ok. 348 m.

Pismami z dnia: 20 lutego 2014 r., znak PLRz-J/ZRZ/1013/2014, 19 marca
2014, znak PLRz-J/ZRZ/1519/2014 oraz 28 marca 2014 r., znak PLRz-
J/IZRZ/1680/2014 Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o rozszerzenie zakresu rzeczowego
w zakresie budowy systemu ogrzewania i wentylacji hangarow oraz zakupu
niezbednych urzadzen. taczny koszt ww. rozszerzenia zakresu rzeczowego
oszacowany zostat woéwczas przez Beneficjenta na wartos¢ netto 4 000 000,00 zt.
(obecnie w wyniku rozstrzygniecia zamowien publicznych wartoS¢ ww. roboét
budowlanych i urzadzen obnizyta sie do kwoty 3527 529,07 zi). W podanym
uzasadnieniu Beneficjent wskazal, iz rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego
umozliwi prowadzenie biezacych napraw i konserwacji samolotow przez caty rok
i zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy. Pierwotne zatozenia projektu, nie
przewidywaty bowiem ogrzewania hangaréw. Zgodnie z informacjami podanymi przez
Beneficjenta rozszerzenie zakresu rzeczowego pozwoli rowniez na zwiekszenie
potencjatu lotniska i tym samym zacheci nowych przewoznikéw do korzystania z ustug
Portu Lotniczego ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z o0.0.,, w konsekwencji doprowadzi



rowniez do dalszego wzrostu operaciji lotniczych i zwiekszenia liczby pasazeréw oraz
spowoduje poprawe jakosci Swiadczonych ustug.

Bioragc pod uwage m.in. znaczenie ww. projektu realizowanego przez Port
Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0. dla rozwoju spoteczno — gospodarczego,
a takze pozytywny wynik przeprowadzonej wowczas przez Komisje konkursowg
ponownej oceny merytorycznej, Zarzad Wojewoddztwa Uchwatg nr 392/9306/14 z dnia
9 wrze$nia br. wyrazit zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego w zakresie
wykonania rob6t budowlano-montazowych zwigzanych 2z budowg systemu
ogrzewania i wentylacji hangaréw oraz zakupu urzgdzen (tj. holownika do
przepychania samolotow, dyszli do holowania samolotéw, podnosnika samojezdnego).

Pismami z dnia 8 stycznia 2015 r., znak PLRz-J/ZRZ-5500-10-62-4/15

i 3 lutego 2015 r.,, znak PLRz-J/ZRZ-5500-05-31/15 Port Lotniczy ,Rzeszéw -

Jasionka” Sp. z o0.0. zwrécit sie ponownie z prosbg o rozszerzenie zakresu

rzeczowego i finansowego projektu w zakresie:

1.  wykonania zabudowy kontenerowej w hangarach (planowany koszt netto

1 100 000,00 zt). Zabudowa kontenerowa przeznaczona jest na biura, magazyny,

pomieszczenia sanitarno — socjalne wewnatrz hangaru H2 i H3. Zabudowa

wykonana zostanie z 60 kontenerow i wigze sie z koniecznoscig uzyskania

decyzji o pozwoleniu na budowe.

zakupu zurawia samojezdnego - 1 szt. (planowany koszt netto 400 000,00 z}),

zakupu pomostéw ruchomych - 8 szt. (planowany koszt netto 720 000,00 z),

zakupu schoddéw technicznych - 6 szt. (planowany koszt netto 120 000,00 zt),

zakupu pomostéw obstugowych cigganych - 6 szt. (planowany koszt netto

180 000,00 z),

zakupu woézkow akumulatorowych 8 szt. (planowany koszt netto 200 000,00 z#),

zakupu doku obstugowego ogonowego 737 CL/NG - 1 szt. (planowany koszt

netto 1 000 000,00 zt) umozliwiajgcego obstuge ciezkg usterzenia poziomego

i pionowego samolotéw Boeing 737 CL/NG (dot. zapewnienia statecznos$ci

i sterownosci samolotow),

8.  zakupu sprezarek przewoznych 6 szt. (planowany koszt netto 180 000,00 z}),

9. zakupu zewnetrznego zrédta zasilania hydraulicznego HPU - 1 szt. (planowany
koszt netto 500 000,00 zt),

10. zakupu zewnetrznych zrédet zasilania elektrycznego GPU - 2 szt. (planowany
koszt netto 500 000,00 zt),

11. zakupu zestawu wag do wazenia samolotéw — 1 komplet (planowany koszt netto
260 000,00 zh),

12. zakupu doku obstugowego ogonowego B787 - 1 szt. (planowany koszt netto
3 000 000,00 zl) umozliwiajagcego obstuge ciezkg usterzenia poziomego
i pionowego samolotow Boeing 787 (dot. zapewnienia statecznosci i sterownosci
samolotow),

13. zakupu systemu szybkiej] wymiany silnikbw samolotéw 1 komplet (planowany
koszt netto 2 000 000,00 zi),

14. zakupu zestawow podnosnikow do samolotow waskokadtubowych - 6 szt.
(planowany koszt netto 560 000,00 zt),
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15. zakupu zestawdw podnosnikbw do samolotéw szerokokadtubowych - 5 szt.
(planowany koszt 1 000 000,00 zt),

16. zakupu urzadzeh 2z przeznaczeniem do wyposazenia Punktu Kontroli
Bezpieczenstwa - 4 szt. (planowany koszt netto 1 100 000,00 zi),

17. zakupu urzgdzen do kontroli materiatbw i urzadzen wielkogabarytowych -
2 szt. (planowany koszt netto 1 500 000,00 zt).

Z podanego przez Beneficjenta uzasadniania wynika, iz rozszerzenie zakresu
rzeczowego umozliwi podniesienie standardéw oferowanych ustug, polegajgcych na
kompleksowej obstudze oraz serwisowaniu samolotéw w hangarach. Dzieki wysokiej
jakosci swiadczonych ustug Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0. zwiekszy
swoj potencjat oraz konkurencyjno$¢ na rynku, co korzystnie wptynie na postrzeganie
lotniska w zakresie przewozoéw lotniczych. W opinii Portu Lotniczego ,Rzeszéw —
Jasionka” Sp. z o0.0. realizacja projektu, poprzez rozbudowe i modernizacje
infrastruktury  lotniskowej, umozliwi obstuge wiekszej ilosci samolotow,
a w konsekwencji bedzie to prowadzito do obstugi wiekszej iloSci pasazeréw oraz
tadunkéw. Spowoduje to réwniez poprawe jakosci Swiadczonych ustug i przyspieszy
nie tylko rozwdj lotniska, ale réwniez catego wojewddztwa. Wykorzystanie
infrastruktury hangarowej poprzez powstanie i funkcjonowanie nowoczesnej bazy
serwisowania i naprawy samolotéw (MRO) w Polsce przyczyni sie za$ do
zrealizowania celu gtébwnego projektu, ktorym jest poprawa dostepnosci
komunikacyjnej Wojewodztwa Podkarpackiego oraz pozwoli wykorzysta¢ w petni
potencjat lotniska.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta tgczna warto$é netto
urzadzen wymienionych w pkt 1 - 15 wynosi 11 720 000,00 zt. Zgodnie z wnioskiem
Beneficjenta wydatki netto zwigzane z zakupem tych urzadzen (tj. od nr 1 do 15)
objete zostang w 76 %-ach pomocg publiczng na podstawie Decyzji Komisji
Europejskiej N 570/2008. Majgc na uwadze fakt, iz Komisja Europejska pismem znak
COMP F2/PP/tt*D-2015/023930, z dnia 13 marca 2015 r. potwierdzita 100 %
intensywno$¢é pomocy publicznej, stad mozliwe jest obecnie pozytywne rozpatrzenie
prosby Beneficjenta.

Z kolei urzgdzenia wymienione w punktach 16 i 17 (o wartosci netto 2 600 000,00
zt) dotyczg bezpieczenstwa lotniska. Wydatki tego typu nie kwalifikujg sie do objecia
pomocg publiczng. W zwigzku z tym podobnie jak w innych zrealizowanych przez Port
Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z o0.0. projektach nie objetych pomocg publiczng
i dotyczacych bezpieczenstwa - dofinansowanie ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego moze wynosi¢ 85 %. Jednoczes$nie w odniesieniu do urzadzen
zwigzanych z wyposazeniem Punktu Kontroli Bezpieczenstwa (punkt 16 i 17)
Beneficjent zaznaczyt, iz urzadzenia te zlokalizowane beda w rejonie gtéwnej bramy
wjazdowej na teren lotniska i Punktu Kontroli Bezpieczenstwa dedykowanego dla
obstugi hangaréw.

Konsekwencjg ww. rozszerzenia zakresu rzeczowego jest rowniez prosba Portu
Lotniczego ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0. o0 przesuniecie terminu:



— zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 31 marca 2015 r. na dzien
31 pazdziernika 2015 r.,

— zakonczenia finansowej realizacji projektu z dnia 30 kwietnia 2015 r. na
dzien 30 listopada 2015 .,

— terminu ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa z dnia 30 kwietnia 2015 r. na
dzien 30 listopada 2015 .

Ustalony wstepnie przez Beneficijenta harmonogram realizacji rozszerzonego
zakresu rzeczowego projektu przedstawia sie nastepujgco:
— 30 kwietnia 2015 r. — termin uzyskania pozwolenia na budowe na zakres robét

zwigzany z montazem zabudowy kontenerowej,

— od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. — okres oglaszania przetargow
nieograniczonych na zakup urzadzen i wykonanie zabudowy kontenerowe;j,

— od maja 2015 r. do wrzesnia 2015 r. okres podpisania wszystkich umow
z dostawcami urzadzen i zabudowy kontenerowej,

— 31 pazdziernika 2015 r. — zakoiczenie rzeczowe realizacji projektu.

Ponadto wnioskujac o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego
projektu, Beneficjent poinformowat, iz w wyniku rozstrzygniecia postepowan
o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z przebudowg hangaréw w zakresie
ogrzewania i wentylacji oraz zakupu urzadzen powstaty oszczedno$ci poprzetargowe
w wysokosci 472 470,93 z. W zwigzku z tym wygenerowane oszczedno$ci mogg
zosta¢ przeznaczone na czesciowe pokrycie kosztow zwigzanych z zakupem
dodatkowego wyposazenia hangarow.

Reasumujac, wnioskowane przez Beneficjenta zmiany w zakresie rzeczowym
i finansowym oznaczaja:

a) zwigkszenie w projekcie wartosci wydatkow kwalifikowanych objetych pomocg
publiczng na podstawie decyzji N 570/2008 nie wiecej niz o 11 247 529,07 zt
I wartosci dofinansowania ze $rodkéw EFRR nie wiecej niz o 8 548 122,09 zi
(poziom dofinansowania wydatkéw kwalifikowanych wynosi 76,00 %),

b) wyodrebnienie w projekcie grupy wydatkéw kwalifikowanych nie objetych
pomocg publiczng (w zwigzku z wydatkami na bezpieczenstwo Lotniska)
o wartosci nie wiekszej niz 2 600 000,00 zt i dofinansowaniu z EFRR nie
wigkszym niz  2210000,00 zt (poziom dofinansowania wydatkéw
kwalifikowanych wynosi 85,00 %),

c) koniecznos¢ przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu,

d) koniecznos¢ wyznaczenia terminu przedtozenia pozwolenia na budowe
warunkujgcego realizacje projektu (w rozszerzonym zakresie),

e) konieczno$¢ wniesienia przez Beneficienta do Instytucji Zarzadzajgcej
Programem poprawnie ustanowionego zabezpieczenia realizacji nalezytego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Umowy, w zwigzku ze zwiekszeniem
dofinansowania w projekcie.



Majac na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie, z ktérych wynika, iz zmiany
zaktadanych wskaznikéw produkidw realizacji Projektu przekraczajace 25% ich
wartosci lub przesuniecia pomigdzy zadaniami/kategoriami wydatkéw przekraczajgce
25% catkowitej wartosci Projektu wymagajg ponownej weryfikacji odpowiednio
zmienionego wniosku o dofinansowanie, poczawszy od oceny merytoryczne;j,
w szczegolnosci pod katem sprawdzenia zachowania celéw zmodyfikowanego
projektu - przeprowadzona zostata ponowna ocena formalna i merytoryczna projektu.

Ocena merytoryczna zostata przeprowadzona w dniu 23 marca 2015 r.
I zakonczyta sie wynikiem pozytywnym, projekt uzyskat 53,34 punktéw (na 100
punktéw mozliwych). W stosunku do oceny merytorycznej przeprowadzanej przy
poprzednio wnioskowanych zmianach - liczba uzyskanych punktéw nie zmienita sie.

Biorac pod uwage pozytywny wynik ponownej oceny merytorycznej, znaczenie
ww. projektu realizowanego przez Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z o0.0. dla
rozwoju spoteczno — gospodarczego Wojewddztwa Podkarpackiego, przedstawione
przez Beneficjenta uzasadnienie wnioskowanych zmian, fakt, ze jest on jedynym
beneficjentem obecnie realizujgcym projekty w ramach dziatania 2.1, Schemat F
Infrastruktura lotniska Rzeszéw Jasionka RPO WP, Zarzad Wojewoddztwa wyraza
zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

Jednoczesnie uwzgledniajac, iz liczba uzyskanych punktéw w wyniku ponownej
oceny merytorycznej nie zmienita sie — Zarzad Wojewddztwa przyznat w ramach
ponownej oceny strategicznej 20 punktow.

Jednakze ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe, podpisanie aneksu do
umowy o dofinansowanie, regulujgcego kwestie rozszerzenia zakresu rzeczowego
i finansowego projektu, uzaleznione bedzie od dostepnosci $rodkéw wspdlnotowych
w ramach osi 2 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F - Infrastruktura lotniska
Rzeszéw-Jasionka  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.



