UCHWALA Nr43/960/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie wydtuzenia termindéw realizacji indywidualnego projektu kluczowego
pn. ,,Poprawa stanu bezpieczenstwa na terenie wojewodztwa podkarpackiego
poprzez wyposazenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzet ...”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z p6zn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1
i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz porozumienia nr UDA-RPPK.04.04.00-18-
002/14-00 z dnia 26 lutego 2015 .,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminéw realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-
002/14 pn. ,Poprawa stanu bezpieczenstwa na terenie wojewddztwa podkarpackiego
poprzez wyposazenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzet ...”, 1j.:

a) zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 wrzes$nia 2015 r;

b) zakonczenia finansowej realizacji projektu - do 30 pazdziernika 2015 r.;

c) ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa - do 13 listopada 2015 r.

§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do uchwatly nr 43 /960 /15
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 16/329/15 z dnia

21 stycznia 2015 r.wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa stanu
bezpieczenstwa na terenie wojewodztwa podkarpackiego poprzez wyposazenie
jednostek Policji w specjalistyczny sprzet ...” nr RPPK.04.04.00-18-002/14 ztozony
przez Komende Wojewodzkg Policji w Rzeszowie. Zgodnie z uchwatg nr 3/77/14
z dnia 9 grudnia 2014 r. ustalone zostaty terminy, tj.
a) termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 31 lipca 2015 .,
b) termin zlozenia wniosku o ptatnos¢ koncowa do 30 wrze$nia 2015 r.
Porozumienie o dofinansowanie przedmiotowego projektu zostato podpisane w dniu
26 lutego 2015 roku. Zgodnie z porozumieniem koszty projektu przedstawiajg sie
nastepujaco:

— catkowita wartosé -4 323 015,00 z,

— wydatki kwalifikowane -4 247 189,00 zt,

— dofinansowanie z EFRR - 3610 110,65 zt.
Porozumienie zawiera warunek, iz wchodzi w zycie po otrzymaniu przez Instytucje
Zarzadzajacq prawidtowych dokumentdéw w sprawie zabezpieczenia $rodkéw
finansowych zgodnych z wymogami okreslonymi w uchwale nr 3/78/14 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 r. Termin dostarczenia tego
dokumentu zostat ustalony do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Pismem z dnia 4 marca 2015 r. znak F-342/15 oraz 12 marca 2015 r. znak
F-342/2015 Beneficjent zwrocit sie do tut. Urzedu z prosbg o przesuniecie terminéw
zwigzanych z realizacjg projektu, tj.:

a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 lipca 2015 r. do
30 wrzesnia 2015 r.;

b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu - z 31 sierpnia 2015 r. do
30 pazdziernika 2015 r;

c) terminu zlozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg - z 30 wrzesnia 2015 r. do
13 listopada 2015 .

W uzasadnieniu Beneficjent podat, iz wydtuzenie terminéw realizacji projektu
spowodowane jest oczekiwaniem na wydanie Decyzji Ministra Finanséw
o zapewnieniu finansowania projektu z rezerwy celowej budzetu panstwa oraz
wskazaniem w dokumentacji przetargowej realnych terminéw dla dostaw i robét.

Pismem z dnia 10 marca 2015 r., znak PI-VI1.433.4.1.2015.EB, Beneficjent
zostat zobowigzany do przeprowadzenia ponownej analizy pod katem mozliwosci
skrécenia zaproponowanych termindw realizacji projektu. W pismie tym zwrécono
sie réwniez o wskazanie daty ztozenia wniosku o ptatno$¢ koncowa.

W przestanej odpowiedzi (pismo z dnia 12 marca br.,, znak F-342/2015)
Beneficijent poinformowat, iz po ponownym przeanalizowaniu wnioskowanych



termindéw zakonczenia realizacji projektu, podtrzymuje swojag prosbe.

Biorac pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie terminéw zakoriczenia
rzeczowego projektu do 30 wrzesnia 2015 r., zakonczenia finansowego projektu do
30 pazdziernika 2015 r. oraz ztozenia wniosku o ptatno$é koncowg do
13 listopada 2015 .

Wyrazajgc zgode na przesuniecia terminéw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewodztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem
statego monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w  porozumieniu
o dofinansowanie z rozwigzaniem porozumienia wigcznie.



