UCHWALA Nr 53 /1173 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 maja 2015 .

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminow zwigzanych z realizacjg
projektu kluczowego nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. ,,Zaklad Nauk
o Cztowieku”, realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézn. zm.) oraz art. 25 pkt.
11 art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649.), uchwaty nr 299/7263/13 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania
z EFRR

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zmiane termindw zwigzanych z realizacjg projektu kluczowego
nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. ,Zaktad Nauk o Cztowieku” w nastepujacy sposdb:

a) zakonczenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.09.2015 r.,
b) zakonczenie finansowe realizacji projektu - do 30.10.2015 r.,
c) data ztozenie wniosku o ptatno$¢ koncowa - do 30.10.2015 .

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 53 /1173 /15

Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 maja 2015 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Uniwersytet Rzeszowski realizuje projekt  kluczowy
nr RPPK.05.01.00-18-001/13 pn. ,Zaktad Nauk o Cztowieku”, w ramach RPO WP
dziatanie 5.1 ,Infrastruktura edukacyjna”.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 18 grudnia
2013r. Na dzien zawarcia umowy o dofinansowanie, catkowita warto$¢ projektu
wynosita 23 040 227,00 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 23 000 000,00 zt,

2) dofinansowanie ze Srodkow EFRR - 19 550 000,00 zt (85% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),

3) wkiad beneficjenta — 3 450 000,00 zt. w tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego kwota 3 450 000,00

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie projektu byta dwa razy
aneksowana.

Aneksem nr 1 z dnia 23 kwietnia 2014r. dokonano przesunie¢ miedzy
kategoriami kosztéw w projekcie w oparciu o Uchwate nr 333/7982/14 z dnia
1 kwietnia 2014r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na
przesuniecie w ramach kosztéw kwalifikowanych srodkéw w kwocie 200 000,00 zt
z kategorii ,Wydatki na nadzér inwestorski (nad robotami budowlanymi)” do kategorii
,Dokumentacja projektowa” oraz w kwocie 723 100,00 zt z kategorii ,Wydatki na
zakup nowego sprzetu i aparatury” do kategorii ,Roboty budowlane
i instalacyjne, dostawa i zabudowanie wyposazenia technologicznego”.

Aneksem nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015r. wprowadzono zmiany zakresu
rzeczowego dot. m.in. na dostosowaniu obiektu do wymogoéw przeciwpozarowych
z rownoczesng zmiang Decyzji pozwolenia na budowe.

Na rzecz projektu wyptacono $rodki z EFRR w kwocie 9 343 632,87 zt.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: KN-056/47/2015 Beneficjent zwrocit
sie z prosbg o wydtuzenie okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2015r. Prosbe swg
argumentowat brakiem mozliwo$ci zrealizowania dostawy i montazu aparatury przed
zakonczeniem prac budowlanych. Jednoczes$nie poinformowat, iz skrocenie realizac;ji
prac budowlanych i wczesSniejsze ich zakonczenie nie jest mozliwe.

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie zapisami umowy o dofinansowania
zakonczenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastgpi¢ do dnia 30.06.2015r.



Pismem 2z dnia 21 kwietnia 2015 r. znak: PI-VIl.433.5.35.2013.GW
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO zwrécit sie do
Beneficienta z prosbg o ponowng wnikliwg analize mozliwosci skrocenia
wnioskowanego okresu realizacji projektu z uwagi na koncowg faze wdrazania RPO
WP. Pismem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Beneficjent poinformowat, iz po ponownej
szczegotowe] analizie podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wnioskowanych
terminéw realizacji projektu tj.:

- zakonczenie rzeczowe realizacji projektu - do 30.09.2015r.,

- zakonczenie finansowe realizacji projektu - do 30.10.2015 .,

- data ztozenie wniosku o ptatno$¢ koncowg - do 30.10.2015 .

Majac na uwadze powyzsze uwarunkowania, Zarzgd Wojewodztwa
Podkarpackiego postanowit wyrazi¢ zgode na wnioskowane zmiany termindow
zwigzanych z realizacjg projektu.
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