UCHWALA Nr 65/1463 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 czerwca 2015 .

w sprawie wydtuzenia terminéw realizacji projektu kluczowego pn. ,,Zakup
samochodéw specjalnych ratownictwa wysokosciowego, wodnego,
technicznego i ochrony drég oddechowych dla jednostek ratowniczo-
gasniczych komend Panstwowej Strazy Pozarnej woj. podkarpackiego”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.), art. 25 pkt 1
i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o0 zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z p6zn. zm.) uchwaty nr 331/7935/14 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. ,,Zakup samochodéw
specjalnych ratownictwa wysokosciowego, wodnego, technicznego i ochrony drog
oddechowych dla jednostek ratowniczo-gasniczych komend Panstwowej Strazy
Pozarnej woj. podkarpackiego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
| zapobieganie zagrozeniom, dziatanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrozeniom,
uchwaty nr 25/479/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 10 lutego
2015r. w sprawie wyrazenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego
i zwiekszenia dofinansowania w projekcie kluczowym pn. ,Zakup samochodéw
specjalnych ratownictwa wysokosciowego, wodnego, technicznego i ochrony drég
oddechowych dla jednostek ratowniczo-ga$niczych komend Panstwowej Strazy
Pozarnej woj. podkarpackiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz uchwaty nr
43/965/15 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 2015 .
W sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. ,Zakup
samochod6w specjalnych ratownictwa wysoko$ciowego, wodnego, technicznego
i ochrony drég oddechowych dla jednostek ratowniczo-gasniczych komend
Panstwowej Strazy Pozarnej woj. podkarpackiego”, realizowanego przez Komende
Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie¢ zgode na wydiuzenie terminéw realizacji projektu pn. ,Zakup
samochodéw specjalnych ratownictwa wysoko$ciowego, wodnego, technicznego
i ochrony drég oddechowych dla jednostek ratowniczo-gasniczych komend
Panstwowej Strazy Pozarnej woj. podkarpackiego”, {j.:

a) zakonczenia rzeczowedo realizacji projektu - do 8 pazdziernika 2015 r,;

b) zakonczenia finansowego realizacji projektu - do 10 listopada 2015 r.;

c) zfozenia wniosku o ptatnos¢ koricowg - do 10 listopada 2015 .



§ 2

Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEMARSZALEK . WOJEWODZTWA

. Kurowska




Zatgcznik do uchwaty nr 65/ 1463 /15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 16 czerwca 2015 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Zakup samochodéw specjalnych ratownictwa wysokos$ciowego,
wodnego, technicznego i ochrony drég oddechowych dla jednostek ratowniczo-
gasdniczych komend Panstwowej Strazy Pozarnej woj. Podkarpackiego” zostat
wybrany do dofinansowania uchwatg nr 331/7935/14 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 25 marca 2014 roku.

Warto$§¢ ogétem projektu (obejmujgca w catosci wydatki kwalifikowane)
wynosita pierwotnie 10 667 000,00 zt, za$ kwota dofinansowania z EFRR -
8 000 000,00 z4, tj. 75% wydatkéw kwalifikowanych.

Porozumienie pomiedzy Komendg Wojewddzkg Panstwowej Strazy Pozarnej
i Wojewddztwem Podkarpackim zostato podpisane w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Rozpoczecie realizacji projektu nastgpito w dniu 2 lipca 2014 r., natomiast
zakonczenie rzeczowe i finansowe zakresu podstawowego projektu nastagpito
odpowiednio w dniu 22 i 30 grudnia 2014 r.

W dniu 12 czerwca 2014 r. zostat podpisany aneks do porozumienia
o dofinansowaniu projektu uwzgledniajgcy wyniki przeprowadzonych postepowan
o0 zamoéwienie publiczne, zgodnie z ktérym:

— warto$¢ ogotem wyniosta - 9 841 686,00 zi,

— wydatki kwalifikowane wyniosty - 9 840 260,00 zt,

— dofinansowanie z EFRR wyniosto - 7 380 195,00 z, tj. 75 % wydatkéw
kwalifikowanych.

Pismem WT.1.0823.3.25.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. (uzupetnionym
pismem WT.1.0823.3.2.2015 z dnia 8 stycznia br.) Komenda Wojewddzka PSP
w Rzeszowie przestata informacje o zakonczeniu rzeczowym realizacji projektu
wskazujgc jednoczesnie, iz na obszarze wojewddztwa podkarpackiego w dalszym
ciggu wystepujg wszystkie klasyczne ZzZrédta zagrozen (tj. zagrozenia pozarowe,
zagrozenia powodziowe, zagrozenia wypadkami i innymi zdarzeniami drogowymi,
zagrozenia zanieczyszczeniem $rodowiska na skutek zdarzen drogowych oraz awarii
przemystowych). Dlatego tez, w celu wzmocnienia potencjatu ratowniczego PSP
istnieje pilna potrzeba dalszego uzupetnienia sprzetu specjalistycznego. W zwigzku
ztym, Komenda Wojewddzka PSP w Rzeszowie, zwrécita sie z prosbg do tut.
Urzedu orozwazenie mozliwosci rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu
polegajgcego na zakupie tgcznie 11 szt. $rednich samochodéw ratowniczo-
gasniczych oraz 11 szt. lekkich samochodéw rozpoznawczo-ratowniczych.



W dniu 10 lutego 2015 r. uchwatg Nr 25/479/15 Zarzad Wojewddztwa wyrazit
wstepng zgode w tym zakresie z réwnoczesng decyzjag o konieczno$ci
przeprowadzenia ponownej oceny projektu uwzgledniajacego powyzsze zmiany.

W marcu 2015 r. przeprowadzona zostala ponowna ocena formalna

i merytoryczna wniosku (w ramach oceny merytorycznej projekt uzyskat 100 punktéw

na 100 mozliwych).

Biorac pod uwage pozytywny wynik ponownej oceny formailne;

i merytorycznej, znaczenie ww. projektu dla poprawy stanu bezpieczenstwa

wojewodztwa podkarpackiego w zakresie ratownictwa wysoko$ciowego, wodnego,

technicznego oraz przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie wnioskowanych

zmian, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 43/965/15 z dnia 14

kwietnia 2015 r. przyznat w ramach ponownej oceny strategicznej - 15 punktow

oraz wyrazit zgode na:

1. rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu w zakresie zakupu 11 szt. $rednich
samochodéw ratowniczo - gasniczych z funkcjg ratownictwa drogowego
oraz 11 szt. lekkich samochodéw rozpoznawczo-ratowniczych.

2. zwiekszenie wydatkéw kwalifikowanych w projekcie o kwote 12 000 000,00 zt oraz
dofinansowania z EFRR o kwote 10 200 000,00 z, tj. 85% wydatkow
kwalifikowanych.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. zostat podpisany aneks nr 2 do porozumienia
o dofinansowaniu projektu, zgodnie z ktorym:
— warto$¢ ogotem projektu wyniosta - 21 841 686,00 zi,
— wydatki kwalifikowane wyniosty - 21 484 138,64 zt,
— kwota dofinansowania z EFRR wyniosta - 17 313 103,98 z, tj. 80,59 %
wydatkéw kwalifikowanych.

Kwoty wydatkéw kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR w aneksie nr 2 zostaty
skorygowane o odzyskane przez Beneficjenta kary umowne w kwocie 356 121,36 zt,
Co oznacza zmniejszenie dofinansowania z EFRR o 267 091,02 z.

Jednocze$nie, termin zakonczenia rzeczowego projektu zostat ustalony na
31 sierpnia 2015 r., zakonczenia finansowego na 29 wrzesnia 2015 r., za$ termin
ztozenia wniosku o ptatno$¢ koricowg na 30 wrzesnia 2015 .

Komenda  Wojewddzka Panstwowe;j Strazy Pozarnej pismem
WT.1.0823.3.12.2015 z dnia 27 maja br. poinformowata tut. Urzad, iz na dostawe 22
samochodow specjalnych w ramach rozszerzenia omawianego projektu, zostato
przeprowadzone jedno postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego
obejmujgce 3 czedci zamoéwienia, z ktdérych 2 czesci obejmujgce dostawe 7 szt.
$rednich samochodéw ratowniczo-gasniczych z funkcjg ratownictwa drogowego
.z napedem 4x4 oraz dostawe 11 szt. lekkich samochodéw rozpoznawczo-



ratowniczych zostaty zakoriczone podpisaniem umoéw (kserokopie uméw beneficjent
zatgczyt do pisma), natomiast postepowanie w czesci dotyczacej dostawy 4 szt.
srednich samochoddéw ratowniczo-gasniczych z funkcjg ratownictwa drogowego
zZ napgdem 4x2 zostato uniewaznione. Powodem uniewaznienia tej czesci
postepowania byta odmowa podpisania umowy przez podmiot, ktdérego oferta byta
najkorzystniejsza, ponadto kolejny podmiot, ktérego oferta byta drugg
najkorzystniejszg réwniez odmoéwit podpisania umowy na dostawe samochodow.
W tej sytuacji Komenda Wojewoédzka PSP w Rzeszowie podjeta decyzje
0 przeprowadzeniu ponownego postepowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe ww. 4 szt. samochodéw i zwrdcita sie z prosba do tut.
Urzedu o wydtuzenie terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu — do 15
pazdziernika br. oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu i ztozenia
wniosku o ptatno$¢é koricowa — do 16 listopada br.

Pismem z dnia 2 czerwca br. znak PI-V.433.4.3.2014.JP tut. Urzad
poinformowat Beneficjenta, iz Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Podkarpackiego wszedt w koncowg faze wdrazania, dlatego tez konieczne jest
przyspieszenie realizacji projektéw tak, by unikngé kumulacji ptatno$ci w ostatnich
rozliczeniach z Komisjg Europejska. Jednoczesnie zwrdcono sie z prosbg o ponowng
analize zaproponowanych terminéw realizacji pod katem ich maksymalnego
skrécenia.

W odpowiedzi, Beneficient pismem z dnia 2czerwca br. znak
WT.1.0823.3.13.2015 zaproponowat, by termin zakoriczenia rzeczowego projektu
nastgpit 8 pazdziernika br., natomiast termin zakonczenia finansowego i zlozenia
wniosku o pfatno$¢ koricowg w dniu 10 listopada br. Ponadto Beneficjent
poinformowat, ze zmiana terminéw realizacji omawianego projektu nie narusza
zapisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Biorgc pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na wydtuzenie:

- terminu zakonczenia rzeczowego projektu do 8 pazdziernika 2015 .
- terminu zakonczenia finansowego projektu oraz ztozenia wniosku o ptatno$é

koncowg do 10 listopada 2015 .

Wyrazajagc zgode na przesunigcia termindéw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewoddztwa zdecydowat, iz bedzie on przedmiotem statego
monitorowania. W przypadku wystapienia zagrozen w terminowym zakornczeniu,
wykorzystane zostang sankcje zawarte w porozumieniu o dofinansowaniu
Z rozwigzaniem porozumienia wtgcznie.




