UCHWALA Nr79/1808/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 lipca 2015 r.

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego
w projekcie kluczowym pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy
Przemysl| w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, realizowanym
przez Zwiazek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemys| w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6zn. zm.), art. 25 pkt.
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2014r. poz. 1649 z pdzn. zm.), uchwaly nr 89/2008/11 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2011 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania
z EFRR, umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPK.06.00.00-18-001/11-00 z dnia
30 grudnia 2011 r. (z p6zn. zm.) oraz uchwaty nr 413/9740/14 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 29 pazdziernika 2014r. w sprawie wyrazenia warunkowej zgody
na zmiany i rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego oraz na zmiane terminow
realizacji projektu kluczowego pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy
Przemysl w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, realizowanego przez
Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemy$l w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego w projekcie
nr RPPK.06.00.00-18-001/11, pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego
Twierdzy Przemysl w celu udostepnienia dla turystyki kulturowej, etap I”
realizowanego przez Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl ,ZGFTP".

2. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 nie powodujg zwiekszenia poziomu dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wartosci wydatkow
kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okreslonej
w umowie o dofinansowanie projektu.

3. W zwiazku ze zmianami, o ktérych mowa w ust.1 wyraza sie zgode na przesuniecie:

a) terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do 31 pazdziernika 2015 r.,
b) terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu do 20 listopada 2015 r.,
c) terminu ztoZzenia wniosku o ptatnos¢ koncowg do 20 listopada 2015 r.
4. Podtrzymuje sie punktacje w ramach oceny strategicznej projektu zgodnie z podjetg
Uchwatg Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego nr 89/2008/11 z dnia
31 pazdziernika 2011 r. tj. projekt otrzymuje facznie 96,88 punkty.



§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do uchwaty nr 79 /1808 / 15
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 28 lipca 2015 r.

UZASADNIENIE

Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl realizuje projekt kluczowy
pn. ,Zagospodarowanie zespotu zabytkowego Twierdzy Przemys$| w celu udostepnienia
dla turystyki kulturowej, etap I”, nr RPPK.06.00.00-18-001/11 w ramach osi 6 Turystyka
i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2007 — 2013. Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
zespotu zabytkowego Twierdzy Przemys$| wraz z otoczeniem i w efekcie udostepnianie
go dla turystyki kulturowej. W ramach projektu przewidziano do realizacji 7 zadan
projektowych realizowanych na 24 obiektach dziedzictwa kulturowego wpisanych do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow oraz do rejestru zabytkow nieruchomych
wojewodztwa podkarpackiego. Wykonane zostang prace polegajgce na rewitalizacii
obiektow fortyfikacyjnych, rozumiane jako minimum dziatan konserwatorskich
i adaptacyjnych w zakresie struktur murowanych, ziemnych oraz zieleni fortecznej,
pozwalajgcych na bezpieczne, atrakcyjne i prawidtowe pod wzgledem dydaktycznym
zwiedzanie obiektow.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu zostata podpisana w dniu 30 grudnia
2011r. Na dzien podpisana umowy:

- catkowita wartos¢ projektu wynosita 21 720 997,89 zt,

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wynosity 20 944 504,66 zt,

- dofinansowanie ze Srodkéw EFRR wynosito 10 472 252,33 zt (50% kwoty
wydatkéw kwalifikowanych),

- dofinansowanie ze $rodkdéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa wynosito
7 330 576,57 zt,

- wktad witasny Beneficjenta (w odniesieniu do wydatkéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych) wynosi 3 918 168,99 zt.

Do chwili obecnej, na rzecz projektu wyptacono srodki dofinansowania (fgcznie
ze srodkow EFRR i budzetu panstwa) w kwocie 8 524 879,47 zt.

Pismem z dnia 04.06.2014 r., uzupetnionym pismami z dnia 24.09.2014 r.
i 09.10.2014 r. Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemys$| zwrécit sie z prosbg
0 przeznaczenie oszczednosci powstatych w wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonych
przetargow w wysokosci 2 088 987,04 zt na zmiany i rozszerzenie zakresu rzeczowego.
Najwazniejsze zmiany dotyczyty m.in.:
- wykonania dodatkowych zabezpieczen stabilnosci konstrukcji patacu Humnickich
w Birczy, w zwigzku m.in. z brakiem fundamentoéw pod wszystkimi Scianami,
- dodatkowego zabezpieczenia niestabilnych fragmentéw konstrukcji budynku
dworu w Babicach,



- wykonania nowego odcinka drogi oraz zmiany konstrukcji 1 korekt tras
dotyczgcych ukfadu zabytkowych drég,

- wykonania dodatkowej izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej oraz zapewnienie
stabilnosci i wytrzymatosci konstrukcji stropu i dachu w obiektach Zespotu
koszarowego w Siedliskach,

- wprowadzenia oznakowania tras turystycznych (pieszych i rowerowych)
taczacych poszczegodlne obiekty forteczne objete projektem, poprzez wykonanie
drogowskazdéw oraz stupkéw trasowania szlaku dla usprawnienia zwiedzania,

- zwiekszenia wynagrodzenia Inzyniera kontraktu o kwote 37 735,12 zt.

Ponadto gtéwnie z powodu prac odkrywkowych i decyzji Komisji
konserwatorskiej Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl poinformowat
o rezygnaciji z wykonania niektérych robot budowlanych oraz o konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych.

Zgodnie z podanym przez Beneficjenta uzasadnieniem, rozpieto$¢ czasowa
pomiedzy przygotowaniem projektu budowlanego, a rzeczywistg realizacjg inwestycji,
byta powodem znacznego pogorszenia sie stanu drog i obiektoéw fortecznych. Ponadto
wediug Beneficjenta na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, nie mozna
byto uzyskac¢ petnej wiedzy o stanie gtebszych warstw nawierzchni fortecznych - takg
wiedze uzupetniono po wykonaniu rozpoznania saperskiego, badan nosnosci oraz
wykonaniu odkrywek zabytkowej konstrukciji.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego majac na uwadze specyfike, zakres
rzeczowy projektu oraz przyjmujgc przedstawiong argumentacje Beneficjenta
w zakresie konieczno$ci rezygnacji z czesci robo6t, wykonania robo6t zamiennych,
rozszerzenia zakresu rzeczowego, uchwata nr 413/9740/14 z dnia 29 pazdziernika
2014 r. wyrazit warunkowg zgode na zmiane i rozszerzenie zakresu rzeczowego
i finansowego. Zarzad uwzgledniajgc zgtoszone zmiany, w tym rozszerzony zakres
rzeczowy projektu podjgt decyzje o koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
projektu.

Ocena merytoryczna zostata przeprowadzona w terminie od 16 marca 2015 r.
do 15 kwietnia 2015 r. i zakonczyta sie wynikiem pozytywnym, projekt uzyskat 81,88
punktéw (na 100 punktéw mozliwych). W stosunku do pierwotnej oceny merytoryczne;j
liczba punktow nie zmienita sie.

Pismami z dnia 8 czerwca 2015 r., 12 lipca 2015 r. i 16 lipca 2015 r. znak
ZGFTP.042.1.2012..2015 Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemy$l, zwrécit sie
z prosbg o wprowadzenie kolejnych zmian w zakresie rzeczowym i finansowym ww.
projektu. Wszystkie zmiany Beneficjent usystematyzowat i uporzgdkowat w wykazie
dokonanych zmian we wniosku o dofinansowanie stanowigcym zatacznik do pisma
z dnia 8 czerwca 2015 r. Zaproponowane przez Beneficjenta zmiany dotyczg przede
wszystkim sposobu zagospodarowania/funkcjonowania piwnic patacu Humnickich
w Birczy poprzez:

- ograniczenie rob6t budowlanych jedynie do robét konstrukcyjnych niezbednych
do zabezpieczenia piwnic oraz wyzszych pozioméw budynku;



- rezygnacje z wyposazenia kuchni wraz z zapleczem i sal konferencyjnych
w piwnicach oraz pomieszczenia dla informacji turystycznej;

- wykonanie dodatkowych robo6t budowlanych w zakresie wzmocnienia konstrukgji
budynku.

Zaproponowane przez Beneficjenta zmiany oznaczaja, iz planowana pierwotnie

funkcja zwigzana z obstugg ruchu turystycznego, baza konferencyjno — szkoleniowg
wraz z zapleczem gastronomicznym patacu Humnickich nie zostanie zrealizowana.
W zamian za to Beneficjent zaproponowat znacznie mniej atrakcyjne opracowanie
ekspozycji poswieconej historii Birczy na przestrzeni stuleci, fortyfikacjom nowozytnym
I nowoczesnym na przyktadzie Birczy i Twierdzy Przemysl, przedstawienie historii
Birczy w okresie | wojny Swiatowej, przygotowanie ekspozycji przedmiotowego projektu
obrazujacej wszystkie realizowane zadania, stan obiektéw przed i po wykonaniu robot
budowlanych i konserwatorskich. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta,
ttem ekspozycji bedg zabytkowe mury kamienne z oknami ostonietymi z obu stron
deskami niestruganymi.

Uzasadniajagc ww. zmiany Beneficjent wskazat, iz w trakcie realizacji robét
ziemnych w patacu Humnickich w Birczy stwierdzono katastrofalny stan piwnic, a takze
stan faktyczny inny niz zaktadata dokumentacja. W zwigzku z odkryciami w obiekcie
powstatymi w trakcie robot budowlanych stwierdzono, ze wystepuja nieprzewidziane
braki i wady konstrukcji budynku. Sytuacja ta nie byla opisana w dostepnych
dokumentach i inwentaryzacjach architektoniczno — konserwatorskich patacu.
Okreslono stan odkrytych elementow jako ,awaryjny stan konstrukcji budynku grozacy
wystgpieniem katastrofy budowlanej”. Z tego powodu konieczna byta zmiana sposobu
wykonania robot budowlanych w zakresie wzmocnienia konstrukcji piwnic. Konieczne
okazato sie zaprojektowanie poteznych elementow konstrukcyjnych majgcych za
zadanie wspieraé konstrukcje wyzszych poziomdéw obiektu. Majagc na uwadze
powyzsze, koszty zadania dotyczacego patacu Humnickich w Birczy znacznie sie
zwiekszyty.

Kolejnym powodem ograniczenia funkcjonalnosci Patacu Humnickich w Birczy
sq wzgledy finansowe. Beneficjent zwrocit bowiem uwage, iz aby zrealizowaé
planowany zakres rzeczowy w patacu Humnickich w Birczy (tj. baze konferencyjno —
szkoleniowg wraz z zapleczem gastronomicznym) to oprécz wnioskowanego
zwiekszenia kosztéw zadania tj. ok. 2,3 min zt, potrzebne bytyby Srodki w wysokosci
1,5 min zt. Zgodnie z informacjami podanymi w piSmie z dnia 12 lipca 2015 r. Gmina
Bircza (j. jeden z partneréw realizujgcych projekt) zabiegata m.in. w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz u Podkarpackiego Konserwatora Zabytkow
o dodatkowe S$rodki. Jednakze jej dotychczasowe starania okazaly sie bezskuteczne.
Jednoczes$nie Gmina Bircza deklaruje, iz planowane s3g dalsze starania o pozyskanie
srodkoéw na dalszy cigg prac, az do catkowitego zakonczenia inwestycji zgodnie
z projektem.

Reasumujgc, przedmiotowy patac pochlongé ma znacznie wiecej Srodkow
finansowych w stosunku do pierwotnie planowanych przy jednoczesnym istotnym
ograniczeniu funkcji, ktore miat spetniac. Poza wspomniang ekspozycja, atrakcjg



turystyczng majg byé w zasadzie wytacznie piwnice. Pozostata cze$¢ obiektu bedzie
niedostepna dla zwiedzajacych.

Konsekwencjg ww. zmian w zakresie rzeczowym jest réwniez prosba Zwigzku Gmin
Fortecznych Twierdzy Przemysl o przesuniecie terminu:
— zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 31 maja 2015 r. na dzien
31 pazdziernika 2015 .,
— zakonczenia finansowej realizacji projektu z dnia 30 czerwca 2015 r. na dzien
20 listopada 2015 .,
— terminu ztozenia wniosku o ptatnos¢ koncowg z dnia 10 lipca 2015 r. na dzien
20 listopada 2015 .

Po wprowadzeniu wnioskowanych przez Beneficjenta zmian w zakresie
rzeczowym i finansowym:

- catkowita warto$¢ projektu wynosi: 22 009 337,30 zt, w tym:

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu: 20 853 932,99 zt,

- dofinansowanie ze srodkéw EFRR: 10 426 966,49 zt (50% kwoty wydatkow
kwaliflkowanych),

- dofinansowanie ze srodkoéw dotacji celowej z Budzetu Panstwa: 7 298 876,55 zt,

- wkiad wtasny Beneficienta (w odniesieniu do kosztéow kwalifikowanych
i niekwalifikowanych) wynosi 4 283 494,26 zt.

Uwzgledniajgc zgtoszone 8 czerwca 2015r. kolejne juz zmiany w zakresie
rzeczowym i finansowym zwigzane m.in. z ograniczeniem funkcjonalnosci patacu
Humnickich w Birczy, przy jednoczesnym zwiekszeniu wartosci wydatkéw
kwalifikowanych w tym zadaniu, w dniu 17 lipca 2015r. przeprowadzona zostata
ponowna ocena merytoryczna projektu, w wyniku ktérej projekt otrzymat pozytywng
ocene merytoryczng 1 uzyskat 81,88 pkt. W stosunku do oceny merytorycznej
przeprowadzanej przy poprzednio wnioskowanych zmianach - liczba uzyskanych
punktéw nie zmienita sie.

W zwigzku z powyzszym, Zarzad Wojewodztwa podtrzymuje punktacje w ramach
oceny strategicznej projektu zgodnie z podjeta Uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa
Podkarpackiego nr 89/2008/11 z dnia 31 pazdziernika 2011 r.

Majac na wzgledzie wyniki przeprowadzonych ponownych ocen merytorycznych,
uzasadnienie i argumentacje Beneficjenta oraz cel i specyfike przedmiotowego projektu
realizowanego w gtéwnej mierze na obiektach zabytkowych, Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego wyraza zgode na zmiany w zakresie rzeczowym i finansowym, oraz
zmiane terminéw realizacji projektu.



