UCHWALA Nr 86/1982/15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

W sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu kluczowego
pn. ,Modernizacja drég powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”,
realizowanego przez Gmine Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z po6ézn. zm.) oraz art. 25
pkt. 1 iart. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z p6zn. zm.), uchwaty nr 290/6963/13
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej iwyboru indywidualnego projektu kluczowego
pn. ,Modernizacja dréog powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Il Infrastruktura techniczna, dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
schemat B — Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu nr RPPK.02.01.00-
18-003/13 pn. ,Modernizacja drég powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”
w zakresie wykonania remontu ulicy Kagpielowej, zniszczonej w wyniku powodzi
w roku 2010 — zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z dnia 17 sierpnia 2015 r.

§ 2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 86/ 1982/ 15
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 sierpnia 2015 .

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Modernizacja drog powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”
(pierwotnie obejmowat modernizacje 10 drég powiatowych zniszczonych Ilub
uszkodzonych w wyniku powodzi) zostat wybrany do dofinansowania uchwatg
nr 290/6963/13 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2013 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 17 grudnia
2013 r., zgodnie z ktora:
— catkowita warto$¢ projektu wyniosta 4 897 798,15 z,
— wydatki kwalifikowane wyniosty 4 740 049,94 zi,
— dofinansowanie z EFRR wyniosto 4 029 042,44 zt,
— dofinansowanie z budzetu Panstwa wyniosto 711 007,50 zt.

Z uwagi na prosbe Beneficjenta Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedmiotowego projektu w zakresie:

— wykonania modernizacji dwoch drég réwniez zniszczonych w wyniku powodzi
tj. ulicy Kgpielowej i Dzikowskiej,

— utozenia warstw nawierzchni bitumicznej na odcinkach z nawierzchni
ttuczniowej na ulicach Diugiej oraz Polnej,

— wzmocnienia konstrukcji z destruktu nawierzchnig bitumiczng w celu
umocnienia poboczy na ulicy Sieleckiej,

— utozenia warstw nawierzchni bitumicznej na zjazdach ttuczniowych na ulicach:
Grobla, Matki Kolumby Biateckiej, Pietaka, Polnej, Plac Ludowy
i Truskawkowej,

— wzmochienia rowow poprzez wytozenie ich elementami betonowymi na
ulicach: Polnej, Podwale, Sielecka, Truskawkowa oraz Pietaka,

— wykonania odwodnienia liniowego poprzez utozenie $cieku betonowego na
ulicy Sowiej,

— wykonania dokumentacji technicznej oraz nadzor autorski i inwestorski.

Uwzgledniajgc zwiekszenie wydatkéw kwalifikowanych i dofinansowania z EFRR
przedmiotowego projektu, catkowite wydatki kwalifikowane projektu mialy wynies¢
8 004 390,08 zt, catkowite dofinansowanie z EFRR — 6 803 731,56 zt, catkowite
dofinansowanie ze $rodkéw budzetu Panstwa - 120065852 zt przy poziomie
dofinansowania z EFRR - 85,00 %.

Jednakze ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe, zgodnie z podpisanym
wdniu 27 kwietnia 2015 r. aneksem nr UDA-RPPK.02.01.00-18-003/13-04 do
umowy o dofinansowaniu projektu jego koszty osiggnety wartosci:

— catkowita warto$¢ projektu - 8 160 426,39z,
— wydatki kwalifikowane - 8 004 390,08 zt,
— dofinansowanie z EFRR -6 568 617,22 zt,



— wkiad wiasny - 235 114,34
— dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej budzetu Panstwa — 1 200 658,52 zt.

Nastepnie pismem z dnia 20 maja 2015 r., znak RMF-11.042.195.2013 Beneficjent
wystapit z prosba, by w przypadku wystapienia oszczednosci w limicie $rodkow
wspolnotowych przeznaczy¢ je na dalszy remont drogi powiatowej — ul. Kgpielowe;.
Zakres rzeczowy tej czeSci przedsiewziecia przewiduje:

— wykonanie umochien rowoéw przydroznych na odcinku 300 m (km od 0+240 do
0+560),

— wykonanie udroznienia przepustow pod zjazdami,

— wykonanie remontu zjazdéw,

— wykonanie odwodnienia liniowego poprzez utozenie Scieku betonowego.

Pismem z dnia 25 maja 2015 r., znak PI-VI.433.121.2013.JP Marszatek
Wojewbddztwa poinformowat, iz ze wzgledu na brak $rodkow wspélnotowych
niemozliwe jest rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz zwiekszenie
dofinansowania.

Pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. Beneficjent poinformowat, iz w wyniku analizy
ztozonych ofert na realizacje rozszerzonego zakresu projektu powstang
oszczednosSci poprzetargowe wystarczajace na pokrycie kosztéw zwigzanych z
realizacjg wnioskowanego rozszerzenia dot. ul. Kgpielowej.

W zwigzku z powyzszym Marszatek Wojewodztwa pismem z dnia 23 czerwca
2015 r., znak PI-VI.433.121.2013.JP zwrécit sie do Beneficienta z prosbg
o przeditozenie prawidtowo przygotowanych dokumentéw celem przedstawienia
propozycji rozszerzenia do decyzji Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego. W ww.
piSmie Beneficjentowi zostata przekazana réwniez informacja, iz nie jest konieczne
przeprowadzenie procedury ponownej oceny merytorycznej, gdyz zgodnie z
zapisami umowy o dofinansowanie koszt rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu
nie przekracza 25% jego wartosci catkowite;.

W odpowiedzi Prezydent Tarnobrzega pismem z dnia 9 lipca 2015 r., znak
RMF.11.042.195.2013 przedtozyt wniosek o dofinansowanie projektu uwzgledniajacy
w opisie zakresu rzeczowego jak rowniez w czesci finansowej rozszerzenie zakresu
rzeczowego, ktorego koszty pokryte =zostang z uzyskanych oszczednosci
poprzetargowych.

Pismem uzupetniajgcym z dnia 16 lipca 2015 r., znak RMF.11.042.195.2013
Prezydent Tarnobrzega zwrécit sie z prosbg, by zaakceptowaé wniosek
o dofinansowanie, w ktérym powrécono do finansowania na poziomie 100%
(EFRR+BP) kosztéw kwalifikowanych, tj. zgodnie z uchwata Nr 43/964/15 z dnia
14 kwietnia 2015 .

Beneficjent odsytajgc pismem 2z dnia 3 sierpnia 2015 r., znak RMF-
11.042.195.2013, uzupetnione dokumenty podlegajace ocenie pod katem zgodnosci z
wymogami prawa krajowego i1 wspdlnotowego w zakresie spetniania wymogow
Srodowiskowych dla projektu, zwrécit sie z dodatkowg prosba o wyrazenie zgody na
zwiekszenie wydatkdw kwalifikowanych przeznaczonych na remont ul. Sowiej.
Trzykrotne przeprowadzenie postepowania przetargowego spowodowane byto
ztozeniem ofert, ktérych wartosci przekraczaty przewidziang kwote na to zadanie w
wysokosci 29 725,15 zt. W trzecim przetargu najnizsza zlozona oferta wyniosta
44 999,46 zt. Pokrycie zwiekszonych wydatkéw kwalifikowanych dotyczacych tej
czes$c¢ projektu zostanie dokonane z wypracowanych oszczednosci poprzetargowych.



Dokumentacja dotyczgaca rozszerzenia zakresu rzeczowego zostata poddana
ocenie pod katem zgodnosci z wymogami prawa krajowego i wspoélnotowego w
zakresie spetniania wymogow $Srodowiskowych dla projektéw ztozonych do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013. W wyniku oceny, pismem z dnia 27 lipca 2015 r.,
znak 0S-V.432.4.4.2013.DB oraz pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak
V.432.4.4.2013.DB Koordynator do spraw Srodowiska w ramach Instytucii
Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego przekazat, iz ww. zadania nie zaliczajg sie do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i tym samym rozszerzenie zakresu
rzeczowego przedmiotowego projektu nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformowat o braku uwag do sposobu
wypetnienia formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie O0S, a takze o
kompletnoSci akt sprawy wymaganych na podstawie ,Wytycznych Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 5.05.2009 r. w zakresie postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programow operacyjnych”.

Ostatecznie Beneficjent pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r. znak
RMF.11.042.195.2013 przestat wniosek o dofinansowanie, zgodnie z ktérym projekt
nie przekroczy wartosci:

— wydatki kwalifikowane — 7 122 866,95 zt,
— dofinansowanie z EFRR -6 054 436,90 zt,
— dofinansowanie ze $rodkéw dotacji celowej budzetu Panstwa — 1 068 430,05 zt.

Beneficjent poinformowat réwniez, iz ze wzgledu na trwajacg procedure
przetargowg wytonienia wykonawcy prac budowlanych na ul. Sowiej, bedgcej
czescig poprzedniego rozszerzenia zakresu, we wniosku o dofinansowanie zostata
ujeta kwota szacunkowa dotyczaca tych robét. Z przedtozonego wniosku o
dofinansowanie wynika, iz planowana kwota realizacji proponowanego rozszerzenia
dotyczaca ul. Kgpielowej, to 153 630,69 zt.

Biorac pod uwage znaczenie ww. projektu kluczowego realizowanego przez
Gmine Tarnobrzeg dla poprawy stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego oraz

przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie wnioskowanych zmian, Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

MARSZALEK WOUEWODZTWA
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