UCHWALA Nr 102 / 2264 / 15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 pazdziernika 2015 .

w sprawie wydtuzenia termindéw realizacji oraz rozszerzenia zakresu
rzeczowego w projekcie pn. ,,Budowa hangaréw dla statkéw powietrznych wraz
z ptyta postojowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewoddztwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t.), art. 25 pkt 1 i art. 26
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z pézn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na:
1. Wydtuzenie terminéw realizacji projektu pn. ,Budowa hangaréw dla statkéw
powietrznych wraz z ptytg postojowa’, {j.:
a) zakonczenia rzeczowego realizacji projektu - do 28 grudnia 2015 r.;
b) zakonczenia finansowego realizacji projektu - do 29 grudnia 2015 r.
c) ztozenia wniosku o ptatnoS¢ koncowg - do 30 grudnia 2015 .
2. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o zestaw do zimowego
utrzymania nawierzchni ptyty przedhangarowe;.
3. Zagospodarowanie oszczedno$ci poprzetargowych poprzez przesuniecie tych
srodkéw na postepowania, w ramach ktorych oferty wykonawcow przekroczyty
kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie.

§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwatly powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4
1
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Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. [
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Zatacznik do Uchwaty Nr 102/ 2264 / 15
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 13 pazdziernika 2015 r.

UZASADNIENIE

Projekt Portu Lotniczego ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z o.0. pn. ,Budowa
hangaréw dla statkéw powietrznych wraz z ptytg postojowq” zostat wybrany do
dofinansowania uchwata nr 5/41/10 Zarzadu Wojewoédztwa Podkarpackiego z dnia
15 grudnia 2010 roku.

Pierwotna warto§¢ ogotem projektu wynosita 48 660 643,48 zt, kwota
dofinansowania z EFRR wynosita 25694 090,57 zt, a kwota dofinansowania
z budzetu panstwa wyniosta 4 534 251,27 zt. Umowa o dofinansowanie projektu
zostata podpisana 28 grudnia 2010 r. i zawierata ww. kwoty.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent dwukrotnie zwrécit sie z prosbag
o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego, w nastepstwie czego dwukrotnie
przeprowadzona zostata ponowna ocena projektu. Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego zaakceptowat rozszerzenia zakresu, ktére zostaty ujete w aneksach
do umowy. Dotychczas podpisano dziesie¢ anekséw do umowy o dofinansowanie.
Wedtug ostatniego aneksu, tj. nr UDA-RPPK.02.01.00-18-142/10-10 zawartego
w dniu 24 kwietnia 2015 r., budzet projektu przedstawia sie nastepujaco:

Catkowita wartos¢ projektu wynosi 72 272 969,09 zt, a wydatki kwalifikowane
projektu wynoszg 57 521 211,99 zt. W ramach projektu wystepujg wydatki objete
i nie objete regutami pomocy publicznej, 1j.:

1. Wydatki kwalifikowane objete pomocg publiczng wynosza 54 921 211,99 zi,
w tym:
— Dofinansowanie z EFRR - 37 236 642,99 z,
— Dofinansowanie ze S$rodkéw dotacji celowej budzetu panstwa -
4503 478,11 2,
— Wktad wiasny - 13 181 090,89 zt.
2. Wydatki kwalifikowane nie objete regutami pomocy publicznej wynoszg -
2 600 000 zt, w tym:
— Dofinansowanie z EFRR -2 210 000 z,
— Wktad wiasny - 390 000 zt.
3. Wkiad wtasny stanowigcy zrédto finansowania wydatkéw niekwalifikowanych
wynosi 14 751 757,10 zi.

Jednoczes$nie okres realizacji projektu przedstawia sie nastepujaco:
— rozpoczecie realizacji projektu nastgpito 30.09.2010 r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji projektu zaplanowano na 31.10.2015 r.,



— zakonczenie finansowe projektu zaplanowano na 30.11.2015 .
— ztozenie wniosku o ptatno$¢ koricowg zaplanowano na 30.11.2015 .

Dotychczas wyptacono na rzecz Beneficjenta kwote dofinansowania z EFRR
w wysokosci 28 321 402,19 zt i z dotacji celowej 4 503 478,11 zt.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” zwrocit
sie z prosba o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminéw realizacji projektu, tj.:

— terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 28.12.2015r.,
— terminu zakonczenia finansowego do dnia 29.12.2015 r.,
— zlozenia wniosku o ptatnos¢ koricowg do dnia 30.12.2015 r.
oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup zestawu do zimowego utrzymania
nawierzchni ptyty przedhangarowe;.

Beneficjent poinformowat, ze w ramach przeprowadzonego zamdéwienia
publicznego pn. ,Zakup zurawia samojezdnego - (1 szt.)” zostata ztozona jedna
oferta, ktéra nie spetniata wymaganego kryterium i zostata odrzucona. W celu
poszerzenia kregu potencjalnych dostawcéw Beneficient dokonat zmian
w specyfikacji parametrow technicznych sprzetu i ponownie ogtosit przetarg.
Przewidywany termin realizacji przedmiotu ww. zaméwienia nastgpi do 28.12.2015r.
Ponadto, w rezultacie przeprowadzenia dwdch postepowan o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,System
szybkiej wymiany silnikéw — (1kpl)”, nie zostaty ztozone oferty. Czas niezbedny na
realizacje kolejnego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego roéwniez
powoduje konieczno$¢ wydtuzenia terminoéw realizacji projektu.

Natomiast rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o kategorie dotyczacag
zakupu ,Zestawu do zimowego utrzymania nawierzchni ptyty przedhangarowej” — 1
szt. pozwoli utrzymaé optymalne warunki panujgce na ptycie przedhangarowej oraz
na drogach dojazdowych do niej, jak réwniez pozwoli utrzymac lotnisko w statej
gotowosci eksploatacyjnej w sezonie zimowym. Szacowana kwota rozszerzenia
wynosi 1 700 000 zt i zostanie pokryta z oszczednosci pochodzacych
z rozstrzygnietych postepowan przetargowych.

Beneficjent zwrécit sie réwniez z prosbg o wyrazenie zgody na przesuniecie
Srodkéw (kwoty netto) powstatych w wyniku oszczednosci na poszczegoéinych
zamoéwieniach, do przetargéw, ktérych oferty wykonawcéw przekroczyly kwoty
zawarte we wniosku o dofinansowanie. Przedstawione powyzej zmiany w zakresie
kosztéw nie powodujg zwiekszenia catkowitej kwoty wydatkéw kwalifikowanych.

W odpowiedzi tut. Urzad pismem z dnia 18 wrzesnia br. poinformowat Port
Lotniczy, ze kwestia dotrzymania przez beneficjentéw terminéw okreslonych
w umowie o dofinansowanie jest niezwykle istotna, z uwagi na fakt konczacego sie
okresu kwalifikowania wydatkbw w ramach RPO WP oraz ze zgodnie
z harmonogramem zamkniecia pomocy dla RPO WP 2007 — 2013 przyjetym uchwatg
nr 65/1459/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca br.,
rekomendowany przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WP termin zakoriczenia
rzeczowego projektéw to 31 pazdziernika br., przy czym termin ten moze byé
przekroczony jedynie dla projektéw, dla ktérych po uzgodnieniach z |Z wskazano



w umowie termin pozniejszy, nie dtuzszy jednak niz 31 grudnia br. Beneficjent zostat
zatem poproszony o dokonanie ponownej analizy pod katem maksymalnego
skrocenia termindéw realizacji projektu.
Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0. pismem z dnia 28 wrzes$nia br.
poinformowat, ze w wyniku ponownej analizy terminéw zakornczenia realizacji
projektu podtrzymuje swojg dotychczasowg prosbe w tym zakresie. Ponadto
Beneficjent wyjasnit, ze od kilku lat trwa intensywna rozbudowa lotniska w zakresie
ptyty przedhangarowej i ptyty do odladzania oraz rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lotniskowej w zakresie nowych i modernizowanych nawierzchni
(w ostatnich 4 latach ilo§¢ nawierzchni lotniskowych wzrosta o ponad 62%),
starzejacy sie za$ sprzet od$niezny jest niewystarczajgcy do zimowego utrzymania
tak duzego terenu. Dlatego tez niezbedny jest zakup nowego sprzetu, ktéry przyczyni
sie do poprawy przepustowo$ci lotniska w okresie zimowym. Pojazd ten nie bedzie
rejestrowany, bedzie uzytkowany wylacznie na terenie lotniska i ma bezposredni
zwigzek z zabezpieczeniem obstugi ruchu lotniczego. Beneficjent dokonat takze
pozytywnej analizy proponowanego rozszerzenia zakresu pod katem mozliwosSci
objecia ww. zakupu regutami pomocy publicznej.
Biorac pod uwage przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie oraz fakt, iz
jest on jedynym Beneficjentem obechie realizujacym projekty w ramach dziatania 2.1,
schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszéw - Jasionka RPO WP, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyraza zgode na:
— wydtuzenie terminu zakonczenia rzeczowego realizacji projektu do
28.12.2015 .,

— wydtuzenie terminu zakonczenia finansowego realizacji projektu do
29.12.2015 .,

— wydtuzenie terminu ztoZzenia wniosku o ptatno$¢ koncowg do 30.12.2015r.,

— rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o zakup zestawu do zimowego
utrzymania nawierzchni ptyly przedhangarowej na kwote wydatkow
kwalifikowanych netto nie wiekszg niz 1 700 000 zt,

— zagospodarowanie oszczedno$ci poprzetargowych poprzez przesuniecie

tych srodkédw na postepowania, w ramach ktorych oferty wykonawcéw
przekroczyty kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie.




