UCHWALA Nr 108 /2353 /15
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 pazdziernika 2015 .

w sprawie wydluzenia termindw realizacji projektu oraz wyptaty catosci
dofinansowania przed zakonczeniem rzeczowej realizacji projektu pn.
»Poprawa konkurencyjnosci Portu Lotniczego ,,Rzeszéw — Jasionka” poprzez
budowe swiatet podejscia, przebudowe drogi startowej oraz budowe drogi
pétnocnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t.), art. 25 pkt 1 iart. 26
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 22014 r. poz. 1649 z p6zn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na:

1. Wydtuzenie termindéw realizacji projektu ,Poprawa konkurencyjnosci Portu
Lotniczego ,Rzeszéw - Jasionka” poprzez budowe S$wiatet podejscia,
przebudowe drogi startowej oraz budowe drogi pétnocnej”, tj.:

a) zakonczenia rzeczowego realizacji projektu - do 29 maja 2016 r.;
b) zakonczenia finansowego realizacji projektu - do 30 maja 2016 r.
2. Rozliczenie wniosku o pfatno$¢ dotyczacego wydatkdédw kwalifikowanych

i wyptacenie w catosci dofinansowania przed terminem zakonczenia
rzeczowedo realizacji projektu, o ktérym mowa w ust.1.

§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do uchwaty nr 108 / 2353 /15
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 pazdziernika 2015 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa konkurencyjno$ci Portu Lotniczego ,Rzeszéw -
Jasionka” poprzez budowe $wiatet podejscia, przebudowe drogi startowej oraz
budowe drogi pétnocnej” zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 389/9290/14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 2 wrze$nia 2014 roku.

Pierwotna warto$¢ ogétem projektu wynosita 34 558 291,49 zt, natomiast
kwota dofinansowania z EFRR wynosita 997 272,10 zt. Nastepnie uchwatg nr
43/962/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na zwiekszenie poziomu dofinansowania dla omawianego projektu, tj. z 3,55%
do 76,00% oraz na zwiekszenie kwoty dofinansowania o 16 411 822,87 zt.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana w dniu 24 kwietnia
2015r., przy czym wszystkie wydatki kwalifikowane w projekcie objete zostaty
regutami pomocy publicznej. Ostatecznie, budzet projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi 28 180 165,81 zi,
— wydatki kwalifikowane wynoszg 22 906 703,91 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi 17 409 094,97 zi,
- wktad witasny (w odniesieniu do wydatkéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych) wynosi 10 771 070,84 zi.
Ponadto zgodnie z podpisang umowg o dofinansowanie:
— rozpoczecie realizacji projektu nastgpito w dniu 7.02.2014 r.,
— zakonczenie rzeczowe realizacji projektu zaplanowano na 30.09. 2015r.,
- zakonczenie finansowe zaplanowano na 29.10.2015 .
— ziozenie wniosku o ptatno$é koncowg zaplanowano na 30.10.2015 .

Dotychczas wyptacono na rzecz Beneficjenta kwote dofinansowania z EFRR
w wysokosci 14 006 013,53 zt.

Pismem z dnia 31 lipca 2015 r., Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka” Sp. z 0.0,
zwrocit sie z prodba o wydtuzenie terminéw realizacji projektu, tj.:

— terminu zakoriczenia rzeczowego realizacji projektu do 20.06.2016 r.

- terminu zakonczenia finansowego realizacji projektu do 29.06.2016 r.
Jednocze$nie Beneficjent zadeklarowat przediozenie wniosku o ptatno$é koricowa,
rozliczajgcego wytacznie wydatki kwalifikowane projektu w wyznaczonym w umowie
o dofinansowanie terminie, tj. do 30.10.2015 .

Prosba Beneficjenta wynika z faktu, ze zadanie realizowane w ramach ww.
projektu powigzane jest z inwestycjg pn. Budowa $wiatet podejScia w uktadzie
geometrycznym ALPA-ATA CAT |l oraz Swiatet precyzyjnego wskaZnika PAPI na
kierunku 27 wykonywang przez Panstwowg Agencje Zeglugi Powietrznej (PAZP).
Wedtug harmonogramu prac PAZP, dopuszczenie do uzytkowania obiektu
z wykorzystaniem systemu radiowego naprowadzania samolotu na pas startowy (ILS
kat. 1) nastgpi w lutym 2016 r., co z kolei spowodowatoby, iz lotnisko przez okres
wystepowania warunkéw o obnizonej widzialnosci pozostawatoby bez ostony ILS.
Dlatego tez, do czasu zakonczenia inwestycji PAZP, Beneficjent postanowit



pozostawi¢ Swiatta podejscia na kierunku 27 w obecnie funkcjonujacej kategorii I.
Biorgc powyzsze pod uwage, zmiana organizacji ruchu na drodze startowe;j, tj.
zmiana oznakowania poziomego drogi oraz roboty przetgczeniowe i demontazowe
istniejacego oswietlenia i okablowania podejscia dla kierunku 27 zostang wykonane
i zaptacone (koszt niekwalifikowany w projekcie) w pierwszej potowie 2016 .
Spowodowato to réwniez konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia umowy
z Wykonawcy. Jednocze$nie Beneficjent poinformowat, iz stan zaawansowania
realizacji zadania pn. "Budowa $wiatet podejécia...” w ramach ww. projektu wynosi
ok. 99%.

Pismem z dnia 3 wrzesnia br. tut. Urzad poinformowat Beneficjenta, iz z uwagi
na fakt kofczacego sie okresu wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013 oraz w zwigzku z podjetg przez
Zarzad Wojewddztwa uchwatg nr 65/1459/15 dotyczacg harmonogramu zamkniecia
pomocy dla RPO WP 2007 -2013, rekomendowany przez Instytucje Zarzadzajgcg
RPO WP termin zakoriczenia rzeczowego projektéw to 31 pazdziernika 2015 r., przy
czym termin ten moze by¢ przekroczony jedynie dla projektéw, dla ktérych po
uzgodnieniach z 1Z wskazano w umowie termin pdézniejszy, nie diuzszy niz 31
grudnia 2015 r. W ww. harmonogramie termin na ziozenie przez beneficjentéw
wnioskow o ptatno$¢ koricowg zostat ustalony na dzien 31 stycznia 2016 r.,
natomiast ostateczny termin zatwierdzenia wnioskéw o ptatno$¢ wyznaczony zostat
na dzien 31 marca 2016 r. W nawigzaniu do powyzszego beneficjent zostat
poproszony o ponowne przeanalizowanie kwestii skrocenia termindw.

W odpowiedzi Port Lotniczy ,Rzeszéw - Jasionka” pismem z dnia 7 wrzes$nia
2015 r., podtrzymat swojg prosbe dotyczgca wydtuzenia wskazanych na wstepnie
termindéw realizacji projektu, wskazujgc jednocze$nie, iz zakoniczenie realizacji
projektu uzaleznione jest od inwestycji Polskiej Agenciji Zeglugi Powietrznej, ktérej
realizacja przesunieta zostata na wiosne 2016 r.

W ramach prowadzonych negocjacji, tut. Urzad pismem z dnia 2 pazdziernika
br. ponownie poinformowat beneficjenta o kluczowych terminach wynikajgcych z
harmonogramu zamkniecia pomocy dla RPO WP 2007 - 2013, zwigzanych z
koficowg faza wdrazania Programu. Powtérnie poproszono Port Lotniczy o
przeanalizowanie i skrécenie planowanych terminéw zakorczenia realizacji
omawianego projektu. Beneficjent zostat poinformowany, ze wniosek o ptatno$é
rozliczajacy wydatki kwalifikowane powinien zosta¢ przedtozony w zadeklarowanym
terminie tj. 30.10.2015 r. i zostanie on potraktowany jako wniosek o ptatno$é
posrednig, w ramach ktérego po jego zweryfikowaniu, 5% naleznego dofinansowania
zostanie zatrzymane do czasu ztozenia ostatniego wniosku o ptatnos$¢ (koricowego),
w ktérym bedzie wytgcznie wskazane osiggniecie 100% zaawansowania w projekcie
i osiggniecie wartosci wskaznikéw rezultatu oraz do ktérego zostanie zatgczony
protokét odbioru koricowego (w przypadku wniosku o ptatno$é koncowsg kwota
refundacji nie moze byé mniejsza niz 5% catkowitego dofinansowania projektu, co
wynika z zapiséw umowy o dofinansowanie oraz procedur Instrukcji Wykonawczej 1Z
RPO WP na lata 2007 -2013). Ze wzgledu na to, iz projekt objety jest regutami
pomocy publicznej, zatwierdzone przez tut. Urzad wydatki kwalifikowane mogg by¢
uwzgledniane w Poswiadczeniu i deklaracji wydatkéw dopiero po wyptaceniu
naleznej kwoty dofinansowania. Z tego wzgledu, nie jest mozliwe przyjecie
zaproponowanych przez beneficjenta termindw zakonczenia rzeczowej i finansowe;
realizacji projektu, gdyz nie bytoby mozliwe uwzglednienie w ostatnim Poswiadczeniu
i deklaracji wydatkow ostatnich wydatkéw kwalifikowanych w projekcie. Sporzadzajac



bowiem ostatnie Poswiadczenie... tut. Urzad nie dysponowatby potwierdzeniem
zakonczenia realizacji projektu, a w konsekwencji nie mogtby wyptacié 5%
dofinansowania. W zwigzku z powyzszym beneficjent zostat poproszony o podjecie
wszelkich mozliwych dziatan na rzecz wczeéniejszego ukonczenia zakresu prac
planowanego do wykonania w 2016 r. Zostato wskazane réwniez, iz wniosek o
ptatnos¢ koncowg zawierajacy potwierdzenie osiggniecia 100% zaawansowania w
projekcie winien byé ztozony najpézniej do 30 marca 2016 r.

W odpowiedzi pismem z dnia 7 pazdziernika br. Port Lotniczy ,Rzeszéw —
Jasionka” Sp. z o.0. poinformowat, ze zlozenie wniosku o pfatno$é¢ korncowg w
terminie 30 marca 2016 r. jest niewykonalne, gdyz wcze$niejsze wytaczenie systemu
ILS (przed 28 kwietnia 2016 r.) doprowadzitoby do paralizu lotniska ze wzgledu na
czeste mgly. Ponadto lotnisko zostatoby narazone na straty finansowe i
wizerunkowe. Beneficjent zadeklarowat, ze dotozy wszelkich staran aby zakoriczyé
realizacje ww. zadania a tym samym realizacje catego projektu w maju 2016 r., a
zatem zakonczenie rzeczowe nastgpitoby 29.05.2016 r. natomiast finansowe
30.05.2016 r. Jednocze$nie Beneficjent zwrécit sie z prosbg, by nie wstrzymywaé
5% catkowitego dofinansowania projektu do momentu faktycznego zakoriczenia
zadania zwigzanego z budowg $wiatet podejscia, gdyz warto$¢ ta obejmuje 3
zadania tj. budowe $wiatet podejscia, przebudowe drogi startowej, budowe drogi
potnocnej i wynosi 870 454,75 zt. Z uwagi na fakt, iz wszystkie wydatki kwalifikowane
zostang poniesione przed 29.10.2015 r., a pozostata kwota do zaptaty wynosi tgcznie
24 567,20 zt netto i jest wydatkiem niekwalifikowanym stanowigcym 0,1 % wartosci
catego projektu, Beneficjent stwierdzit, ze nie ma zagrozenia zwigzanego z
niezakonczeniem projektu.

Z uwagi na fakt, iz jedynym beneficjentem realizujgcym obecnie projekty w
ramach dziatania 2.1, schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszéw — Jasionka RPO
WP jest Port Lotniczy ,Rzeszéw — Jasionka Sp. z 0.0. oraz biorgc pod uwage
przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, a takze fakt, iz ztozenie wniosku o
ptatnos¢ koncowg rozliczajacego wydatki kwalifikowane projektu nastapi do
30.10.2015 r., Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na:

- wydiuzenie terminu zakonczenia rzeczowego realizacji projektu do

29.05.2016r.,

- wydiuzenie terminu zakonczenia finansowego realizacji projektu do
30.05.2016 .,

— rozliczenie wniosku o ptatnos§é dotyczacego wydatkéw kwalifikowanych i

wyptacenie w catoéci dofinansowania przed terminem zakonczenia
rzeczowego realizacji projektu.
Ww. zgoda stanowi odstepstwo od Harmonogramu zamkniecia pomocy
dla RPO WP 2007 - 2013 przyjetego uchwatg nr 65/1459/15 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz odstepstwo
od zapisbw umowy o dofinansowanie oraz procedur Instrukcji
Wykonawczej IZ RPO WP na lata 2007 -2013.

Wyrazajgc zgode na przesunigcia termindw realizacji omawianego projektu,
Zarzad Wojewodztwa zdecydowat, iz projekt bedzie nadal przedmiotem statego
monitorowania.



