UCHWALA Nr 224/5321/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
Z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrazenia wstepnej zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego
i zwiekszenie dofinansowania dla projektu kluczowego
pn. ,Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku
Miejskiego w Przemys$iu” - nr RPPK.06.00.00-18-001/10, realizowanego przez
Gmine Miejska Przemys|l w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewoddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z pézn. zm.), art. 25
pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.), uchwaly nr 75/1664/11 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 13 wrzesnia 2011r. w sprawie przyjecia
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektéw kluczowych Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, uchwaly nr 289/5686/10 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej
i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie wstepng zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego i zwiekszenie
dofinansowania dla projektu pn. ,Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz
z rewitalizacjg Parku Miejskiego w Przemysiu” - nr RPPK.06.00.00-18-001/10
realizowanego przez Gmine Miejska Przemys$l poprzez ujecie w kosztach
kwalifikowanych projektu nastepujacych wydatkdw:

1) wykonanie instalacji owietlenia scenicznego,
2) wykonanie stanowiska inspicjenta,
3) remont mechaniki scenicznej,
4) montaz instalacji i urzadzen elektroakustyki,
5) wykonanie instalacji monitoringu catego obiektu,
6) instalacja telewizji przemystowe;j,
7) instalacja komputerowej oraz przeciwpozarowej (hydrofornia),
8) remont Sali archeologicznej (wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna,
sufit podwieszany),
9) kompleksowy remontu konserwatorskiego pomieszczen baszty wschodniegj
i pomieszczen technicznych Zamku,
10) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej tarasu nad kottownig wraz z posadzkg
z piaskowca,
11) wymiana nawierzchni ciggu pieszego w budynku bramnym.

2. Wartos¢ rozszerzonego zakresu rzeczowego kosztow kwalifikowanych projektu,
o ktérym mowa w ust. 1, wynosi 4 174 163,41 zt brutto.



3. Wartos¢ dofinansowania dla rozszerzonego zakresu kosztéw kwalifikowanych
projektu wynosi 2522 029,53 zt i nie przekroczy procentowego poziomu
dofinansowania ustalonego dla projektu wymienionego w § 1 ust.1 niniejszej
uchwaty tj. 60,42%.

4. Ostateczna decyzja o rozszerzeniu zakresu rzeczowego i zwigkszeniu
dofinansowania projektu zostanie podjeta po przeprowadzeniu ponownej oceny
przez Komisje Konkursowg oraz przeprowadzeniu kontroli w zakresie
rozszerzonego zakresu kosztéw kwalifikowanych.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 224 /5321 /13

Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficient Gmina Miejska Przemy$l realizuje  projekt  kluczowy
nr RPPK.06.00.00-18-001/10 pn. ,Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz
z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyslu’, w ramach osi priorytetowej VI
Turystyka i kultura RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 29 czerwca
2010 r. Na dzien zawarcia umowy o dofinansowanie, catkowita warto$¢ projektu
wynosita 22 448 363,92 zf, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 21 769 250,05 zt,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 13 152 000,00 zt (60,42% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),

3) wkiad wiasny — 8 617 250,05 zi,

4) wydatki niekwalifikowane — 679 113,87 zi.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie byta sze$ciokrotnie aneksowana.
Na dzien dzisiejszy catkowita warto$¢ projektu wynosi 22 251 738,00 zt, w tym:
1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 16 806 778,66 zt,
2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 10 154 655,66 zt (60,42% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),
3) wkiad wlasny — 6 652 123,00 i,
4) wydatki niekwalifikowane — 5 444 959,34 zi.

W dniu 5 grudnia 2012 r. Beneficjent zwrécit si¢ z prosbg o przyznanie
dodatkowych érodkéw z EFRR na refundacje kosztéw zwigzanych z rozszerzeniem
zakresu rzeczowego projektu  ujetych obecnie w kategorii  kosztéw
niekwalifikowanych projektu. Przedmiotowe roboty obejmujg w szczegdinosci:

1) wykonanie instalacji o$wietlenia scenicznego,

2) wykonanie stanowiska inspicjenta,

3) remont mechaniki scenicznej,

4) montaz instalacji i urzadzen elektroakustyki,

5) wykonanie instalacji monitoringu catego obiektu,

6) instalacje telewizji przemystowej,

7) instalacje komputerowg oraz przeciwpozarowag (hydrofornia),

8) remont Sali archeologicznej (wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna,
sufit podwieszany),

9) kompleksowy remont konserwatorski pomieszczen baszty wschodniej
i pomieszczen technicznych Zamku,

10) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej tarasu nad kottownig wraz z posadzkg
z piaskowca,



11) wymiane nawierzchni ciggu pieszego w budynku bramnym.

Pismem z dnia 18 marca 2013 r., znak 1S.22311.1267.2010 Beneficjent
przedstawit ostateczne rozliczenie ww. robét i podtrzymat prosbe o przyznanie
dodatkowych érodkéw z EFRR. Ostateczna warto$¢ robét, dla ktérych Beneficjent
wnioskuje o przyznanie dodatkowego dofinansowania, wynosi 4 174 163,41 zt brutto.
Refundacja tych kosztéw na poziomie 60,42% daje dofinansowanie w wysokosci
2 522 029,53 zt.

Biorac powyzsze pod uwage:

- wydatki catkowite projektu wyniosg 22 251 738,00 zi,

- catkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosa 20 980 942,07 zi,

- dofinansowanie ze $rodkéw EFRR wyniesie 12 676 685,19 (60,42% kwoty
wydatkow kwalifikowanych),

- wktad wtasny wyniesie 8 304 256,88 zi,

- wydatki niekwalifikowane wyniosg 1 270 795,93 zt.

Nalezy przypomnie¢, iz w zwigzku z przeprowadzong w dniach 26 marca do
3 kwietnia 2012 r. kontrolg na miejscu w trakcie realizacji projektu stwierdzono,
iz moglo dojéé do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i rbwnego traktowania
wykonawcdw poprzez naruszenie ustawy Prawo zaméwien publicznych. Powyzsze
dato podstawy do natozenia korekty finansowej. Korekta finansowa dotyczyta rob6t
budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotowego projektu w latach 2007,
2008 i 2009 oraz zastepstwa inwestorskiego zwigzanego z tymi robotami.
Pomniejszenie wydatkéw kwalifikowanych z tytutu korekty finansowej wynosi
139 433,90 zt, a kwota pomniejszenia dofinansowania wynosi 84 245,96 zt.

Zwiekszenie dofinansowania projektu wynikajgce z rozszerzenia zakresu
rzeczowego nie ma zwigzku z natozong korekta finansowa. Zwigkszenie
dofinansowania dotyczy robét wykonanych na podstawie Umowy Nr ZP / 39 / 2012
z dnia 20 wrze$nia 2012 r. zawartej pomiedzy Beneficjentem a firmg SKANSKA S.A.

Omawiany projekt jest projektem kluczowym, realizowanym w ramach osi
priorytetowej VI Turystyka i kultura RPO WP. Doda¢ nalezy, iz co do zasady zgodnie
z Podrecznikiem kwalifikowania wydatkéw w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013, wykazane
w trakcie realizacji koszty dodatkowe uzna¢ nalezatoby za koszty niekwalifikowane.

Biorac jednakze pod uwage, iz rozszerzenie zakresu rzeczowego jest
nierozerwalnie zwigzane z osiggnieciem petnego efektu rzeczowego, ktory zapewni
prawidtowe uzytkowanie projektu, jak réwniez uznajac, iz jest to projekt kluczowy,
Zarzad Wojewodztwa postanowit wyrazié wstepna zgode na rozszerzenie zakresu
rzeczowego przedmiotowego projektu w ksztalcie przedstawionym przez
Beneficjenta. Zarzad postanowit réwniez uzna¢ wydatki w wysokoéci 4 174 163,41 zt
brutto jako kwalifikowane oraz przyzna¢ dodatkowe dofinansowanie z EFRR
w kwocie 2 522 029,53 zt, pod warunkiem skierowania projektu do ponownej oceny



merytorycznej i uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej
dokumentac;ji dotyczgcej projektu uwzgledniajacego rozszerzony zakres rzeczowy.

Ponadto, majagc na uwadze stwierdzone nieprawidtowosci polegajgce na
naruszeniu ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie rob6t budowlanych oraz
zastepstwa inwestorskiego realizowanych w latach 2007 — 2009 ostateczna decyzja
w sprawie zwiekszenia dofinansowania podjeta zostanie po przeprowadzeniu przez
Instytucje Zarzadzajgcg kontroli w zakresie rozszerzonego zakresu kosztow
kwalifikowanych.




