UCHWALA Nr 224/5322/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 kwietnia 2013 .

W sprawie wyrazenia wstepnej zgody na zwiekszenie dofinansowania
dla projektu pn. ,,Przebudowa obiektéw Zespotu Szkét w Lubaczowie oraz
zakup urzadzen dydaktycznych do Centrum Ksztatcenia Ustawicznego”
- nr RPPK.05.01.00-18-090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z pézn. zm.), art. 25
pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 22009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.) oraz uchwaty nr 178/3243/09 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i warunkowego wyboru projektéw do dofinansowania z EFRR w ramach
dziatania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (schemat B) Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie wstepng zgode na zwiekszenie dofinansowania z EFRR dla projektu
pn. ,Przebudowa obiektéw Zespotu Szkét w Lubaczowie oraz zakup urzgdzen
dydaktycznych do Centrum Ksztatcenia Ustawicznego” - nr RPPK.05.01.00-18-
090/08, realizowanego przez Powiat Lubaczowski o kwote 273 783,60 zt oraz
wstepnie uznaje sie¢ kwote poniesionych dodatkowych wydatkéw w wysokosci
391 119,44 zt jako wydatki kwalifikowane projektu.

2. Ostateczna decyzja, o ktdérej mowa w ust.1, zostanie podjeta po przeprowadzeniu
kontroli w zakresie prawidlowego przeprowadzenia procedury udzielenia
zamoéwienia publicznego dotyczacego wyboru wykonawcy tj. firmy EUROBUD Sp.
z 0.0. z Bystrowic.

§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. e g
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 224 /5322 /13

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Powiat Lubaczowski realizowat w latach 2010 - 2012 projekt
nr RPPK.05.01.00-18-090/08 pn. ,Przebudowa obiektéw Zespotu Szkét
w Lubaczowie oraz zakup urzadzen dydaktycznych do Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego”, w ramach dziatania 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B
— system oswiaty RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 10 listopada
2009 r. Na dzien zawarcia umowy o dofinansowanie, catkowita warto$é projektu
wynosita 7 142 804,75 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 7 142 804,75 zt (w tym roboty
budowlane 6 243 256,06 zi),

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 4 999 963,32 zt (70,00% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wkfad wiasny - 2 142 841,43 zt.

Do chwili obecnej umowa o dofinansowanie byla dziesieciokrotnie
aneksowana.
Wg ostatniego aneksu catkowita warto$¢ projektu wynosi 6 172 802,93 zt, w tym:
1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 5 573 633,58 zi,
2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 3 901 543,50 zt,
3) wkiad wiasny — 1 672 090,08 zi,
4) wydatki niekwalifikowane — 599 169,35 zi.

Po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym Beneficjent podpisat w dniu
30 marca 2010 r. umowe o roboty budowlane z Lubaczowskim Przedsiebiorstwem
Budowlanym Sp. z o.0. ustalajac wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie w wysokosci 5 004 064,97 zi.

Doda¢ nalezy, iz w wyniku przeprowadzonej przez Instytucie Zarzadzajacg
kontroli ex-post dokumentéw i udzielenia zamoéwienia publicznego dotyczacego
ww. postepowania przetargowego, zostata naliczona korekta finansowa
za naruszenie ustawy Prawo zaméwien publicznych. Dokonano korekty finansowe;
w wydatkach kwalifikowanych w wysokoéci 208 049,91 zt od kwoty faktycznie
wykonanych przez Lubaczowskie Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. robét,
tj. 4 160 998,30 zt. W zwigzku z tym zmniejszeniu ulegto dofinansowanie z EFRR dla
projektu o kwote 145 634,94 zi.

Z uwagi na problemy z realizacjg robét budowlanych przez ww. wykonawce
wynikajgce z ogtoszenia w dniu 15 lutego 2012 r. przez Sad Rejonowy w Przemyslu
upadtosci Lubaczowskiego Przedsiebiorstwa Budowlanego Sp. z o0.0., Powiat
Lubaczowski w dniu 29 lutego 2012 r. wezwat Syndyka Masy Upadtosci



do rozliczenia w imieniu upadtego inwestycji i zwrotu placu budowy. Warto$¢ robét
wykonanych przez ww. spétke ustalona zostata w wysokosci 4 160 998,30 zit
( do zrealizowania pozostata warto$¢ robét w wysokosci 843 066,67 zl)

W dniu 30 marca 2012 r. Beneficjent ogtosit przetarg nieograniczony
na wykonanie robét budowlanych zwigzanych z zakorczeniem inwestycji i w dniu
8 maja 2012 r. dokonano wyboru nowego wykonawcy ti. EUROBUD Sp. z o.o.
z Bystrowic. Umowa z nowym wykonawcg podpisana zostata w dniu 21 maja 2012 r.
Warto$¢ robét odpowiadajgcych pozostatemu do zrealizowania zakresowi projektu,
wynikajacemu z podpisanej umowy z ww. wykonawca, ustalona zostata w wysokosci
1234 186,10 zi.

W zwigzku z tym, iz firma EUROBUD Sp. z 0.0. wycenita zakres pozostatych
do wykonania robét budowlanych wyzej niz pierwotnie planowato Lubaczowskie
Przedsigbiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. o kwote 391 119,44 zt, Beneficjent pismem
z dnia 4 lutego 2013 r., znak ABR.2228-18-1/09/10, uzupetnionym pismem z dnia
28 lutego 2013 r., znak ABR.2228-18-1/09/10, wystapit z wnioskiem o zwiekszenie
kwoty dotacji przyznanej na realizacje przedmiotowego projektu o 273 783,60 zt
i uznanie poniesionych wydatkéw w wysokosci 391 119,44 zi jako wydatki
kwalifikowane projektu.

Biorgc pod uwage zaistniatg sytuacje oraz wniosek Beneficjenta, Zarzad
Wojewodziwa postanowit wyrazi¢ wstepng zgode na zwiekszenie dofinansowania
z EFRR o kwote 273 783,60 zt (stanowi to 70,00% wydatkéw) uznajgc poniesione
dodatkowe wydatki w wysoko$ci 391 119,44 zt jako wydatki kwalifikowane projektu.

Uwzgledniajac zwigkszenie dofinansowania z EFRR o kwote 273 783,60 zi
i zwigkszajac kwote wydatkéw kwalifikowanych przedmiotowego projektu
o kwote 391 119,44 zi, catkowite dofinansowanie z EFRR wynosi¢ bedzie
4 175 327,10 zt, a catkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosg 5 964 753,02 zt.

Ponadto, majgc na uwadze stwierdzone nieprawidtowosci polegajace na
naruszeniu ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie wyboru pierwszego
wykonawcy robét budowlanych, ostateczna decyzja w sprawie zwiekszenia
dofinansowania podjeta zostanie po przeprowadzeniu przez Instytucje Zarzadzajgca
kontroli w zakresie prawidtowego przeprowadzenia procedury udzielenia zaméwienia
publicznego dotyczacego wyboru nowego wykonawecy tj. firmy EUROBUD Sp. z 0.0.
z Bystrowic.
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