UCHWALA Nr 225/5372/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Ww sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu dostarczenia prawomocnych
pozwolen na budowe w ramach projektu pn. ,,Budowa wiezy widokowej
w Zagoérzu - promocja obszaréw Natura 2000” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 15690 z pézn. zm.) oraz
art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6ézn. zm.) oraz
Umowy nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00 z dnia 15 pazdziernika 2012 r.

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na zmiane terminu dostarczenia przez Gmine Zagérz
prawomocnych pozwolenn na budowe pozwalajacych na realizacje projektu
pn. ,Budowa wiezy widokowej w Zagérzu — promocja obszaréw Natura 2000”
objetego umowg o dofinansowanie z dnia 15 pazdziernika 2012 r. nr UDA-
RPPK.04.03.00-18-015/11-00, w petnym zakresie rzeczowym.

2. Termin, dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 zostaje
wydtuzony z dnia 29 marca 2013 r. na dzierh 15 maja 2013 r.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 225 /5372 /13

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 23 kwietnia 2013 .

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. wyrazit
zgode m.in. na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn. ,Budowa wiezy widokowej
w Zgorzu — promocja obszaréw Natura 2000" z Gming Zagérz z zastrzezeniem zawarcia
w tej umowie warunku, zgodnie z ktérym jej postanowienia wejdg w zycie po przedtozeniu
przez Gming Zagérz prawomocnych pozwolen na budowe obejmujgcych caty zakres robét
budowlanych ww. projektu. Dostarczenie pozwoleri na budowe miato nastgpié¢ do dnia
29 marca 2013 r. Projekt realizowany jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 15 pazdziernika 2012 r. zostata podpisana umowa o dofinansowanie dla ww.
projektu, w ktérej zostat zawarty ww. warunek oraz okreslony zostat termin dostarczenia
prawomocnych pozwolert na budowe pozwalajacych na realizacje projektu w petnym
zakresie rzeczowym, tj. do dnia 29 marca 2013 .

Pismem z dnia 28 marca 2013 r. znak RGK.042.4.2.2013 Beneficjent zwrdcit sie
z prosbg o zmiang terminu dostarczenia prawomocnych pozwolef na budowe i zobowigzat
sig uzyska¢ te dokumenty w terminie do 15 maja 2013 r. Jednocze$nie poinformowat, iz
uzyskanie pozwolen na budowe w terminie do 29 marca 2013 r. jest niemozliwe.
W uzasadnieniu Beneficjent podat, ze przeprowadzona zostata procedura przetargowa
i podpisana zostata umowa z wykonawcg robét. W zwigzku z dostarczeniem przez
wykonawce projektu budowlanego Gmina Zagérz zwrécita sie w dniu 11 marca 2013 r. do
Starosty Sanockiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe wiezy widokowe;
w Zag6rzu. Procedura administracyjna w tej sprawie zostata wstrzymana
ze wzglgdu na konieczno$¢ dokonania uzupetnien w projekcie, obejmujgcych prace
zabezpieczajgce pozostato$ci muréw klasztornych w obrebie dolnego tarasu widokowego,
wymagane przez konserwatora zabytkdw.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego, biorac pod uwage trudnoéci beneficjenta
zwigzane z trwajgca procedurg administracyjna, dotyczaca uzyskania pozwolenia na budowe
i pozwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie robét
konserwatorskich, wyrazit zgode na zmiane granicznego terminu dostarczenia przez Gmine
Zagorz prawomocnych pozwolef na budowe w ww. projekcie z 29 marca 2013 r. na 15 maja
2013r.
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