UCHWALA Nr 225/5375/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z p6zn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakohAczenia realizacji projektow
wspoffinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie 1.1 -
.Wsparcie kapitatowe przedsigbiorczosci” Schemat B - Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013:

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-163/09 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci ELBUD
PPE Sp. z o0.0. w Przemyslu poprzez zakup nowoczesnych maszyn
i urzadzen”, ziozonego przez ELBUD PRZEDSIEBIORSTWO
PREFABRYKATOW ELEKTROENERGETYCZNYCH SPOLKA
Z OGRANICZONA  ODPOWIEDZIALNOSCIA, 37-700 Przemysl,
ul. Sielecka 11, zmiana terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu
z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r. oraz terminu zakornczenia finansowej
realizacji projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r.;

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-187/09 pn. ,Budowa ,Perly” w Jasle
nowoczesnego kompleksu hotelowo — konferencyjnego z zapleczem
SPA”, ztozonego przez LIGRA Grzegorz Schabinski, 38-200 Jasto,
ul. 3 Maja 84, zmiana terminu zakonhczenia rzeczowej realizacji projektu
z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu zakonczenia finansowej
realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r..

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-732/09 pn. ,,Budowa zakiadu oraz wdrozenie
innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obrébki kamienia i innych
materiatow trudnoobrabialnych”, ziozonego przez USLUGI | PRODUKCJA
MATERIALOW BUDOWLANYCH SOLTYS JANUSZ, zmiana terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 01.03.2013 r. na 21.03.2013 r.,
oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r.
na 31.03.2013 r.

e nr WND-RPPK.01.01.00-18-490/09 pn. ,Nowoczesny park maszynowy
szansg rozbudowy i poszerzenia dzialalnosci Zakladu Stolarskiego
Golbalux”, ztozonego przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Handlowo-
Ustugowe ,,GOLBALUX” Sp. z 0.0., zmiana terminu zakohczenia rzeczowej
realizacji projektu z 01.12.2012 r. na 10.04.2013 r., oraz terminu zakohczenia
finansowej realizacji projektu z 10.12.2012 r. na 10.04.2013 r.

§2 _
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi ;g{q¢2h'ikldo, niniejszej uchwaty.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj:QGié,.f} v'v_.} rd




Zatgcznik do Uchwaty Nr 225 /5375/13
Zarzadu Wojewédztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
8 pazdziernika 2012 r. podjeto decyzje, aby nie wyrazaé zgody na wydiuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesiace, chyba
Ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mogt zapobiec.

Beneficjent ELBUD PRZEDSIEBIORSTWO PREFABRYKATOW
ELEKTROENERGETYCZNYCH SPOLKA Y4 OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA realizujacy projekt pn.: ,Wzrost konkurencyjnosci
ELBUD PPE Sp. z 0.0. w Przemyslu poprzez zakup nowoczesnych maszyn
i urzadzen” zwrécit sie z prodbg o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji
projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r. oraz terminu zakoriczenia finansowej
realizacji projektu z 30.09.2012 r. na 20.02.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia
mylnym dokonaniem ptatnosci na rzecz wykonawcy.

Beneficjent LIGRA Grzegorz Schabinski realizujacy projekt pn.: ,,Budowa
»Perty” w Jasle nowoczesnego kompleksu hotelowo — konferencyjnego
z zapleczem SPA” zwrdcit sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia rzeczowe;j
realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. oraz terminu zakohczenia
finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.09.2013 r. Przedmiotowg zmiane
uzasadnia bardzo szerokim zakresem prac wykonywanych w ramach projektu oraz
wysokim stopniem skomplikowania jego rozliczenia.

Beneficjent USLUGI | PRODUKCJA MATERIALOW BUDOWLANYCH SOLTYS
JANUSZ realizujgcy projekt pn.: ,Budowa zakladu oraz wdrozenie
innowacyjnych, wysokowydajnych technologii obrébki kamienia i innych
materiatédw trudnoobrabialnych” zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 01.03.2013 r. na 21.03.2013 r., oraz
terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.03.2013 r. na 31.03.2013 r.
Powodem przedmiotowej zmiany jest nieterminowe wykonanie prac przez
wykonawce zwigzanych z wdrozeniem informatycznego systemu projektowania

i automatyzacji.



Beneficient Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Ustugowe
»GOLBALUX” Sp. z o.0. realizujacy projekt pn.: ,Nowoczesny park maszynowy
szansg rozbudowy i poszerzenia dziatalnosci Zaktadu Stolarskiego Golbalux”
zwrécit sie z prodbg o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu
z 01.12.2012 r. na 10.04.2013 r. oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji
projektu z 10.12.2012 r. na 10.04.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia
problemami z dostawg maszyny, ktéra w trakcie transportu ulegta uszkodzeniu
skutkiem czego konieczne byto wyprodukowanie nowej maszyny.

Biorgc pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki

niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.
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